

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Marzo 31 de 2022
Localidad: Teusaquillo

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
25	0	0,0%	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
-----------------	---------------	----------	-------------------	---------------------

ESTADO	No. Propuestas	%
Sin iniciar	1	4,00%
En proceso	24	96,00%
Total	25	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
MOVILIDAD	15	-	-	-
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	3	-	-	-
MUJERES	2	-	-	-
AMBIENTE	2	-	-	-
GOBIERNO	2	-	-	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	-	-	-
Total general	25	-	-	-

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2072	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	15564	VIVE tus parques Quinta Paredes	En proceso	-	-	Para 2022 se han vinculado instructores para el desarrollo de la iniciativa	aun no se han iniciado las acciones de participación	Ninguna
2078	Realizar 12 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	19368	FESTIVAL CULTURAS ALTERNATIVAS	En proceso	-	-	Se han hecho reuniones con la promotora para avanzar en la formulación de la propuesta	Reuniones con la promotora de la propuesta	La intención de contratación del promotor

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2087	Implementar 2 acciones de fomento para la agricultura urbana.	PLATAFORMA	N/A	15891	Reverdecer con agricultura urbana espacios públicos	En proceso	-		Se encuentra en proceso de formulación	Se han realizado reuniones con la promotora para la estructuración de la propuesta	No se identifican
2090	Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	19473	Minga de saberes interculturales	Sin iniciar	-				
2101	Formar 2000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	PLATAFORMA	N/A	18868	Niños, niñas y sus familias gestionando emociones Manuela Beltran	En proceso	-		Reuniones con la promotora social	Reunión con la promotora social	Ninguna
2109	Vincular 860 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	18790	En Teusaquillo cuidamos a nuestras cuidadoras	En proceso	-		Se han reunido con las promotoras para la construcción del anexo técnico	Reuniones con las promotoras	Ninguna
2142	Atender 4000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	16332	Atención a nuestras compañeras de 4 patas	En proceso	-		Revisión de documentso del proyecto	Reuniones con la promotora	Ninguna
2152	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	PLATAFORMA	N/A	19284	Galería y corredor artístico de Teusaquillo	En proceso	-		Reuniones con la promotora para la construcción del anexo técnico	Reuniones con la promotora	Forma de contratación de la promotora
2152	Realizar 2 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	PLATAFORMA	N/A	18515	Acuerdo con organizaciones de vendedores informales	En proceso	-		Reunión con la promotora para la construcción del anexo técnico	Trabajo con la promotora	Ninguna
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40096	Carrera 28 bis entre calle 51 y 52ª	En proceso	-		Los RP corresponden al pago de los profesionales que impulsan a la ejecución.	Se llevó a cabo el laboratorio de Infraestructura en el último trimestre de 2021	no se identifica
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40097	Carrera 27a con calle 49	En proceso	-		Corresponde al pago de los profesionales	Se realizo el laboratorio de Infraestructura en el último trimestre de 2021	no se identifico
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40098	Carrera 26 No. 45c 54	En proceso	-		Corresponde al pago de los profesionales	Se realizo el laboratorio de Infraestructura en el último trimestre de 2021	Ninguna
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40099	Calle 45c de la Cr 20a 26 37	En proceso	-		Corresponde al pago de los profesionales	Se realizo el laboratorio de Infraestructura en el último trimestre de 2021	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40100	TR 22A 53D	En proceso	-		Corresponde al pago de los profesionales	Se realizo el laboratorio de Infraestructura en el último trimestre de 2021	Ninguna
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40101	Tr 23 54 ao Dg 53 D con Cr 24 y 25	En proceso	-		Corresponde al pago de los profesionales	Se realizo el laboratorio de Infraestructura en el último trimestre de 2021	Ninguna
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40102	Carrera 28a 52 38	En proceso	-		Corresponde al pago de los profesionales	Se realizo el laboratorio de Infraestructura en el último trimestre de 2021	Ninguna
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40103	Calle 52a No. 27 a la 28	En proceso	-		Corresponde al pago de los profesionales	Se realizo el laboratorio de Infraestructura en el último trimestre de 2021	Ninguna
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40104	Carrera 28 con Calle 52a	En proceso	-		Corresponde al pago de los profesionales	Se realizo el laboratorio de Infraestructura en el último trimestre de 2021	Ninguna
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40105	Carrera 21 entre calle 61d y calle 53c	En proceso	-		Corresponde al pago de los profesionales	Se realizo el laboratorio de Infraestructura en el último trimestre de 2021	Ninguna
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40106	Carrera 20 entre Calle 54 y calle 59	En proceso	-		Corresponde al pago de los profesionales	Se realizo el laboratorio de Infraestructura en el último trimestre de 2021	Ninguna
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40107	Calle alrededor Parque Guernica	En proceso	-		Corresponde al pago de los profesionales	Se realizo el laboratorio de Infraestructura en el último trimestre de 2021	Ninguna
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40108	Cra 15 entre calle 45 a calle 49	En proceso	-		Corresponde al pago de los profesionales	Se realizo el laboratorio de Infraestructura en el último trimestre de 2021	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40109	Carrera 26 No.49 40 y 43	En proceso	-		Corresponde al pago de los profesionales	Se realizo el laboratorio de Infraestructura en el último trimestre de 2021	Ninguna
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40110	Carrera 26 No. 45c 96	En proceso	-		Corresponde al pago de los profesionales	Se realizo el laboratorio de Infraestructura en el último trimestre de 2021	Ninguna
2162	Vincular 1600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	19412	+ Mujeres y + Arte por la defensa de nuestros derechos	En proceso	-		Mesas de trabajo con la promotora para la formulación	Reuniones con la promotora	Ninguna



