



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN ALCALDES/AS LOCALES

			AA	MM	DD					
FECHA:			2020	01	27					
I. DATOS GENERALES										
PRIMER APELLIDO: López	SEGUNDO APELLIDO: Guevara	NOMBRES: Luisa Fernanda								
CARGO DESEMPEÑADO: Alcaldesa Local de Teusaquillo -										
SECTOR:	ORG. DE CONTROL		CENTRAL		DESCENTRALIZADO		LOCALIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>		
ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL) Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo.										
CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN				RETIRO		<input checked="" type="checkbox"/>	RATIFICACIÓN			
			AA	MM	DD		AA	MM	DD	
PERIODO DE LA GESTIÓN	DE	DESDE	2018	01	02		HASTA	2020	01	27

II. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

No.	LOGRO	DESCRIPCIÓN
1.	Construcción de la sede administrativa Local de la Alcaldía Local de Teusaquillo.	<p>Durante el periodo comprendido entre los años 2016 a 2018, se había programado el 25,15%, ejecutando 8.00%, lo cual generó una diferencia del -17.4%.</p> <p>Ejecución desde la posesión de la Alcaldesa Local de Teusaquillo:</p> <p>PERIODO ENERO 2018</p> <ul style="list-style-type: none">- Excavación mecánica nivel -4.01 Perfilada fondo excavación N.-4.01 Concreto de limpieza N.-4.01- Perforaciones para anclajes en pantalla N.- 4.01- Acero PDR-60 Placa Cabezal + Cartela + Puntal Niv.-4.01- Acero PDR-60 Placa y Vigas Niv. -4.10 1o Sótano- Anclaje : Perforación + Inyección epóxido Ø 1/2" L = 19.05 cm- Demolición Parcial Pantallas para Anclajes Placas Cabezal, Cinturón, Puntales Niv.+0.00/-4.01/-7.01 (incluye retiro, cargue y transporte fuera de obra)- Instrumentación geotécnica. <p>PERIODO FEBRERO 2018</p> <ul style="list-style-type: none">-Excavación mecánica nivel -7.10, remate primer cuadrado en costado sur oriental y se inició el cuadrado en el costado norte oriental.- Demolición de barrigas en pantallas (viga andén) Nivel -4.01 en ejes A(3-5) y eje 5 (B- D)- Perfilada fondo de excavación nivel -7.61 y concreto pobre ejes (F-G)(4-5)- Acero PDR-60 Placa Cabezal + Cartela + Puntal Niv.-7.01 ejes (F-G)(4-5) Demolición Parcial Pantallas para Anclajes Placas Cabezal, Cinturón, Puntales Niv.-7.01 (incluye retiro, cargue y transporte fuera de obra) ejes 5(F-G) y G(4-5) Anclaje : Perforación + Inyección epóxido Ø 1/2" L = 19.05 cm ejes 5(F-G) y G(4-5) Se realizó el proceso de roscado en las varillas para empalmes mecánicos.- Placa Cinturón + Cartelas + Puntales Maciza h=40 cm a Niv.-7.10 2o. Sótano, en concreto

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

reforzado $f'c=4000$ psi. Incluye

- Conformación armadura viga interior placa.

PERIODO MARZO 2018

- Excavación mecánica nivel -7.10, remate quinta franja en área central entre ejes D y E y se da inicio a la excavación en la sexta y última franja.
- Perfilada fondo de excavación nivel -7.61 ejes (1-4)(D-F) y concreto pobre ejes (D-F)(1-4) viga puntal eje E (1-3)
- Acero PDR-60 Placa Cabezal + Cartela + Puntal Niv.-7.01 ejes (D-F) (1-3) / viga puntal eje E (1-3)
- Demolición Parcial Pantallas para Anclajes Placas Cabezal, Cinturón, Puntales Niv.-7.01 (incluye retiro, cargue y transporte fuera de obra) ejes 1(D-F)
- Escarificada de pantallas para adherencia concreto N.-7.61 ejes 1(D-F)

Anclaje : Perforación + Inyección epóxido \varnothing 1/2" y 3/4" ejes 1(D-F)

Placa Cinturón + Cartelas + Puntales Maciza $h=40$ cm a Niv.-7.10 2o. Sótano, en concreto reforzado $f'c=4000$ psi. Incluye conformación armadura viga interior placa ejes (D-F)(1-3) / viga puntal eje E(1-3) Suministro e instalación de empalme mecánico para acero de refuerzo diámetro 5/8" ,1" y 1 1/4" en pantallas del eje E(1-2).

PERIODO ABRIL 2018

- Las actividades en ejecución en la semana ya presentan un atraso de entre 40 a 80 días de acuerdo a la programación de obra vigente. Excavación mecánica nivel -10.59 entre ejes E-G / 3-5 y B-C / 3-5
- Perfilada Manual Fondo Excavación Niv.-10.49 3o Sótano
- Concreto Pobre $e=5$ cm $f'c=2.500$ psi 17.5 Mpa Niv.-10.49 3o Sot.
- Excavación Manual Vigas Cimentación (Incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra)

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

- Perfilada Manual Paredes Vigas Cimentación a Niv.-10.49 3o. Sótano

- Descabece de Pilotes de 60 cm h= 1,00 m (incluye retiro, cargue y transporte fuera de obra)

- Descabece de Pilotes de 80 cm h= 1,00 m (incluye retiro, cargue y transporte fuera de obra)

PERIODO MAYO 2018

- Perfilada fondo de excavación ejes 45/B-C, base viga V-5/B-C nivel -10.59; base vigas de cimentación V-02 y V-B nivel -12.29 monta coches

- Excavación manual vigas de cimentación (Incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra) vigas V-02 y V-B nivel -12.29 foso monta coches; V5/B-C nivel -10.59; V-G/1-3 nivel -10.59

- Perfilada Manual Paredes Vigas Cimentación vigas monta coches V-02 nivel -12.29

- Acero PDR-60 Vigas de Cimentación monta coches. Y acero monta coches

- Descabece de Pilotes de 60 cm h= 1,00 m (incluye retiro, cargue y transporte fuera de obra)

- Descabece de Pilotes de 80 cm h= 1,00 m (incluye retiro, cargue y transporte fuera de obra)

- Vigas Placa de Cimentación Niv.-10.49 en concreto reforzado $f'c=45.000$ psi 21 Mpa monta coches

- Foso Monta coches en concreto reforzado $f'c=4.000$ psi 28 Mpa

- Placa de Supresión Maciza h=30 cm Niv.- 12.29, en concreto $f'c=4.000$ psi 21 Mpa monta coches

- Acero PDR-60 Columnas

- Instalación sifón y red de desagües área monta coches

- Perfilada de pantallas nivel -7.61 eje5(A-B)

PERIODO JUNIO 2018

- Perfilada fondo de excavación ejes C-D; D- E/1-3 NIVEL -10.59

- Excavación manual vigas de cimentación (Incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra)

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Vigas V-1(E-F) / V-11(1-3) / V-12(1-2) nivel -10.59

- Perfilada Manual Paredes Vigas Cimentación vigas V-5, V-04, V-4 / D-F; V-D, V-E /3.5 NIVEL-10.59

- Acero PDR-60 Vigas de Cimentación V-5, V- 04, V-4 / D-F; V-D, V-E /3.5 nivel -10.59

- Descabece de Pilotes de 80 cm h= 1,00 m (incluye retiro, cargue y transporte fuera de obra) 47

- Acero PDR-60 Columnas E-4, Instalación sifón y red de desagües muro seco ejes D-F/3-5; nivel -10.59 Excavación mecánica ejes (1-3)(E-F) / (3-5)(D-F) nivel -10.59

PERIODO JULIO 2018

- Escarificada de pantalla eje 1/C-D nivel - 10.59

- Excavación manual vigas de cimentación (Incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra) vigas V-13/B-D; V-01, V-2, V-1/C-E; V-10, V-D/1-3 nivel -10.59

- Perfilada Manual Paredes Vigas Cimentación vigas V-13/B-D; V-01, V-2, V-1/C-E; V-10, V-D/1-3 nivel -10.59

- Acero PDR-60 Vigas de Cimentación vigas V- 13/B-E; V-10(C-D)(D-F), V-D/1-3 nivel -10.59

- Descabece de Pilotes de 80 cm y de 60 cm h= 1,00 m (incluye retiro, cargue y transporte fuera de obra)

- Instalación tubería de 4" y 3" red de desagües ejes 1-3/C-E nivel -10.59 - Excavación mecánica ejes (1-3)(C-D) nivel - 10.59

- Demolición exceso de concreto pilotes foso de ascensores costado norte.

- Fundida concreto pobre ejes 1-3/C-E nivel - 10.59

- Perforaciones en pantalla y anclajes epóxidos de 1/2" y 5/8" eje 1/C-E nivel -10.59

- Retiro de plástico parte inferior placa nivel - 4.01

- Fundida vigas de cimentación y placa de supresión ejes E-F/1-3 (área pendiente por falta de aseo de la fundida del 12 de junio); ejes A-B/1-3 nivel -10.59

PERIODO AGOSTO 2018

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

- Acero PDR-60 pantallas puntos fijos foso ascensores costado norte nivel -10.59. Perfilada de pantallas eje 1 E-F y B-C nivel - 7.61
- Acero vigas y viguetas placa entre piso nivel -7.61 entre ejes C-G. / Fundida de placa aligerada nivel -7.61 ejes C—G

- Fundida pantallas foso ascensores costado norte nivel -10.59 / Demolición parcial de placa para pases de acero pantalla fosos ascensores.
- Retiro de plástico parte inferior placa nivel - 0.05
- Resanes y acabado bajo placa en nivel -7.61 entre ejes 1-3/A-B y B-C/4-5;
- Instalación de formaleta para pantallas foso ascensores costado sur nivel -10.59 Instalación de entramado para placa de entrepiso de placa nivel -7.61 vacío entre los ejes C-G, instalación de casetón de icopor y malla electro soldada.

PERIODO SEPTIEMBRE 2018

- Acero PDR-60 pantallas puntos fijos foso ascensores costado norte nivel -4.01.
- Perfilada de pantallas eje 1 E-F y B-C nivel - 4.01
- Acero vigas y viguetas placa entre piso nivel +0.13 entre ejes C-E/ Instalación aligeramientos placa / Fundida de placa aligerada nivel +0.13 ejes C-E
- Acero columnas nivel +0.13 col G-1, G-2 / Fundida de columnas nivel +0.13 col G-1, G-2 Instalación entramado para placa aligerada ejes C-E nivel -0.05
- Acero pantallas puntos fijos costados norte y sur nivel -4.01
- Reparaciones bajo placa niveles -10.59, - 7.61, -4.01 / Demolición parcial de placas nivel - 4.01, Limpieza de acopio de madera en sótanos

PERIODO OCTUBRE 2018

- Acero PDR-60 Muros pantalla 2, puntos fijos foso ascensores costado Sur N + 8.77 a N+12.37 3 PISO

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

- Acero PDR-60 Muros pantalla 1, puntos fijos foso ascensores costado Norte N + 8.77 a N+12.37
3 PISO
- Acero PDR-60 Escalera Emergencia Norte N- 4.01 a N+0.13
- Fundida Escalera No. 1 Emergencia Norte : Placa aérea inclinada maciza e=26 cm en concreto reforzado arquitectónico color gris claro, $f_c=3.000$ psi 1 piso N-4.01 a N+0.13.
- Armado Entramado Formaleta placa 2 piso Nivel + 4.45 Ejes (A-B-C) (1-3)
- Acero PDR-60 vigas descolgadas Placa 2 piso ejes (A-B-C) (1-3)
- Demolición placa sótano 2 nivel -7.61 costado norte punto fijo escaleras y foso ascensores
Demolición placa sótano 1 nivel -4.01 costado Sur punto fijo escaleras y foso ascensores
Reparaciones bajo placa niveles -10.59, -7.61,-4.01
- Limpieza de acopio de madera en sótanos y sacada de escombros.
- Instalación de Sistema de Extracción Mecánica en Sótano 2.

PERIODO NOVIEMBRE 2018

- Fundida Muro Pantalla Puntos fijos Ascensores Costado Norte N + 8.77 Acero PDR-60 Pantallas puntos fijos Ascensores Costado Sur N + 8.77
- Armado Entramado Formaleta Placa 3 piso Nivel + 8.77 Eje D-E-F-G entre 1-3
- Armada de Acero y Fundida de Bordillos para muro seco Ejes (A) (1) Sótano 1 Demolición Placa 1 Piso +0.13 costado Norte punto fijo escaleras y foso ascensores Demolición Placa Sótano 1 nivel -4.01 costado Norte punto fijo escaleras demolición Pilotes Constructivos Sótano 1 N-4.01
- No se cuenta con personal para adelantar Reparaciones bajo placa niveles -10.59, - 7.61,-4.01
- Reparaciones bajo Placa Nivel +4.45 2 piso Limpieza de acopio de madera en sótanos.

PERIODO DICIEMBRE 2018

- Armado de Acero de Muros Pantallas Estructurales Costado Norte y Sur N+15.97 5 Piso

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Remate y Reparación Vigas Descolgadas 2 Piso

Limpieza de acopio de madera en sótanos y sacada de escombros.

PERIODO ENERO 2019

- Armado de Acero de Muros Pantalla Estructural No. 2, Costado Sur N+15.97 al N+23.17 6 Piso
- Fundida de Muros Pantalla No. 1 Costado Norte N+15.97 al N+23.17 Piso 6
- Remate y Reparación Vigas Descolgadas 2 Piso Eje E
- Armado Entramado Placa Entrepiso N+23.17 Piso 7
- Armado Acero Vigas Descolgadas N+19.57 Piso 6
- Demolición Pilotes Constructivos Sótano 3 Desencofrado y Retiro aligeramiento Placa Aligerada 3 y 4 Piso
- Reparaciones bajo placa niveles -7.61, -4.01 Sótano 1 y 2

PERIODO FEBRERO 2019

- En la presente semana el personal de la obra se mantuvo en un promedio de 52 personas, dentro de las cuales se cuenta con 30 personas en promedio, que ejecutan actividades de resanes bajo placa, armado de acero y formaleta de muros pantallas de 8 piso.
- Armada del entramado y fundida de placa de entrepiso y vigas descolgadas de 8 piso N+26.77, según evaluación realizada por el especialista estructural no se pueden ejecutar las demoliciones de vigas puntal en el vacío del monta coches en sótanos, hasta la terminación de la cimentación del edificio, se solicita al contratista reforzar el personal y contar con los materiales necesarios para adelantar las actividades de elementos estructurales verticales y horizontales en concreto.

PERIODO MARZO 2019

- Del capítulo de excavación se da inicio a la excavación del pozo eyector y está pendiente la excavación y fundida de los micro pilotes del eje 5-B, debido al material encontrado en el subsuelo, es necesario un equipo apto para la perforación respectiva, esta actividad es necesaria

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

para continuar con la ejecución de la estructura a partir del 9 piso, por parte de la interventoría de realizar el requerimiento al Ing. Iván Pacheco, encargado del proyecto por parte del Ing. de suelos Alfonso Uribe, para justificar y soportar la ejecución de esta actividad, el proceso constructivo y el APU correspondientes fueron evaluados y aprobados, pendiente dar alcance a las observaciones realizadas por la interventoría dado el caso que no se pueda ejecutar la actividad como inicialmente se tiene planeada, lo anterior se expuso en comité semanal de la alcaldía de fecha 27 Marzo de 2019.

- En el capítulo de la estructura debería estar en ejecución, los tanques de almacenamiento para suministro y red contra incendio, proceso que se debe definir mediante concepto estructural por parte del contratista para ejecutar la actividad.

PERIODO ABRIL 2019

- Se radican Especificaciones Técnicas solicitadas por parte de la Interventoría de acuerdo a la evaluación realizada por el especialista Estructural del Consorcio en conjunto con la Interventoría respecto a las dimensiones del Monta coches, optimización del sistema de aire acondicionado, se radica concepto para reducir el espesor de vigas anden y así lograr dimensiones mínimas solicitadas, pendiente aprobación supervisión del contrato, se aprueba por parte del Especialista estructural de la Interventoría Diseño Estructural del Pozo Eyector.

- Se da inicio a la fundida del pozo eyector y está pendiente la excavación y fundida de los micro pilotes del eje 5-B, debido al material encontrado en el subsuelo, es necesario un equipo apto para la perforación respectiva, esta actividad es necesaria para continuar con la ejecución de la estructura a partir del 9 piso, por parte de la interventoría se realiza requerimiento al Ing. Iván Pacheco, encargado del proyecto por parte del Ing. de suelos Alfonso Uribe, para justificar y soportar la ejecución de esta actividad, el proceso constructivo y el APU correspondiente fueron evaluados y aprobados, pendiente dar alcance a las Observaciones realizadas por la interventoría dado el caso que no se pueda ejecutar la actividad como inicialmente se tiene planeada, lo anterior se expuso en comité semanal de la alcaldía de fecha 27 Marzo de 2019.

PERIODO MAYO 2019

Conforme a lo establecido en la Reprogramación y Flujo de Caja de obra presentada y aprobada

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

el 15 de mayo de 2019, se deben estar ejecutando las siguientes actividades:

- Armado Entramado y Fundida en Concreto de Placa Aligerada y Vigas Descolgadas N+33.57 Piso 12
- Informe final construcción 4 Micro pilotes localizados sobre Vacío Monta coches Bordillos en concreto reforzado y cañuelas para muro seco en sótanos
- Pañete Mampostería batería de Baños Piso 3 y 4, Mampostería Estructural Auditorio Instalación Paneles Muros de Limpieza sótanos, reunión proveedor para cerrar observaciones presentadas por la Interventoría en la Instalación.
- Armado de acero Muros y Fundida en concreto de taque de Red contraincendios, remates de fachada para la instalación de la ventanería y prefabricados de fachada.
- Demolición Vigas Puntal Vacío Monta coches Primer piso, Sótano 1
- Demolición Placa Aligerada Piso 1 vacio auditorio

PERIODO JUNIO 2019

Conforme a lo establecido en la Reprogramación y Flujo de Caja de obra presentada y aprobada el 15 de Junio de 2019, se ejecutan las siguientes actividades.

- Armado Acero y Fundida Muros Pantalla N+47.52 Piso Cubierta
- Armado de Acero y Fundida Placa Aligerada y Vigas descolgadas Piso Cubierta N+47.52 Informe Final Construcción 4 Micro pilotes localizados sobre Vacío Monta coches Bordillos en concreto reforzado y cañuelas para muro seco en sótanos
- Instalación Paneles Muros de Limpieza sótanos
- Impermeabilización Tanque Reserva y Red Contra Incendios
- Relleno en Grava de tamaño variable entre 1/2" y 1.1/4", para conformar capa de filtración placa de contrapiso Niv.-10.49 3o.Sotano. Espesor 5 cm
- Torta Sobrepiso Maciza h=7 cm 1, 2 y 3 Sótano en concreto $f_c=4.000$ psi 28 Mpa Pañete Mampostería Batería de Baños Piso 9, 10 y 11

PERIODO JULIO 2019

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Conforme a lo establecido en la Reprogramación y Flujo de Caja de obra presentada y aprobada el 5 de Julio de 2019, de acuerdo a las actividades no previstas del balance No. 3, se deben estar utando las siguientes actividades:

- Armado de Acero y Fundida Placa Aligerada y Vigas descolgadas Piso Cubierta N+47.52 Instalación Paneles Muros de Limpieza sótanos 1 (Eje G entre 1 al 5 Eje 1 entre F y G Eje 5 entre E y G) Sótano 2 (Eje G entre 1 al 5 Eje 1 entre F y G Eje 5 entre E y G, Eje 5 entre D y G Eje 1 entre C y E) - - Impermeabilización Tanque Reserva y Red Contra Incendios
- Sellado Dilataciones y Media Caña, Torta Sobrepiso concreto endurecido, Sótano 2 y 3
- Pañete Mampostería Batería de Baños Piso 9, 10 y 11
- Afinado de Pisos, piso 3, 4, 5 y 6 Remates de Fachada para instalación Ventaneria y Prefabricados concreto arquitectónico
- Demolición Placa Aligerada Piso 1 , vacío recepción
- Red de Distribución PVC presión Sótanos, 5 y 6 piso
- Puntos hidráulicos Red Contra Incendio 5, 6,7 y 8 Piso

PERIODO AGOSTO 2019

- Desencofrado y Retiro aligeramiento Placa Aligerada 13 Piso
- Mampostería, Batería de Baños Sótano 1, Piso 7, 8 y Pañetes Piso 4
- Instalación redes Sanitarias, Piso 9, Sótano 2 Red contra incendios Sótano 1 y piso 5 Y 6 Instalaciones Eléctricas Sótano 1, 2 y 3 Instalación Vertical Ductos Aire Acondicionado Piso 10 y Tramos Horizontales Piso 7,8 Y 9
- Red Presión Piso 5 Y 6
- Limpieza de Acopios de Acero, Madera en sótanos y sacada de escombros
- Demolición Placa Entrepiso Vacío recepción y Corte de Acero Piso 1

PERIODO SEPTIEMBRE 2019

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

- Izaje Prefabricados de Fachada Principal Mampostería, Batería de Baños, Piso 11, Pañetes Piso 9 y 10
- Instalación redes Sanitarias, Piso 10, Red contra incendios Sótano piso 7 y 8 Instalaciones Salidas Eléctricas Iluminación Piso 8, 9 y 10
- Instalación Vertical Ductos Aire Acondicionado Piso 10 y Tramos Horizontales Piso 10 costado Norte
- Red Presión Piso 6 y 7
- Limpieza de Acopios de Acero, Madera en sótanos
- Demolición Placa Entrepiso Ductos Blindo barras costado norte.

PERIODO OCTUBRE 2019

- Izaje Prefabricados de Fachada Posterior 4 y 5 Piso, fachada principal 9 y 10 piso
- Pruebas Presión Red contra incendios Sótano 3 y 2, pendiente brazos aspersores Instalaciones Salidas Eléctricas Iluminación Piso 12, cableado canaletas piso 4 y 5 Instalación Vertical Ductos Aire Acondicionado Piso 10 y Tramos Horizontales para rejillas ventilación Piso 9
- Red Presión Piso 11, pruebas de presión piso 9 Limpieza de Acopios de Acero, Madera en sótanos y sacada de escombros.
- Remates estructura Vacío Monta coches Demolición Placa Entrepiso - Ductos Blindo barras cuarto técnico racks

PERIODO NOVIEMBRE 2019

- Izaje Prefabricados de Fachada Posterior piso 8, fachada principal 11.
- Instalación Ventanería fachada principal y posterior piso 7.
- Instalación enchapes de batería de baños piso 10.
- Acabado escaleras emergencia en concreto endurecido tramo del 5 al 6 piso costado norte.
- Pruebas Presión Red contra incendios Sótano 3 y 2, puntos brazos aspersores piso 3 Instalaciones Salidas Eléctricas Iluminación Piso 12, cableado piso 8 bandejas, pendiente Piso 2.
- Red Presión Piso 11, pruebas de presión piso 11.
- Limpieza de Acopios de Acero, Madera en sótanos y sacada de escombros.
- Remates estructura Vacío Monta coches, muros de limpieza en superboard sótano 1, 2 y 3.

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Demolición Placa Entrepiso Ductos Blindobarras costado norte.

PERIODO DICIEMBRE 2019- ENERO 2020

- Estructura en concreto: 97%
- Cortasoles: 95%
- Piedra muñeca: 80%
- Ventaneria fachada: 85%
- Instalaciones electricas: 80%
- Tableros de control y distribución, planta de emergencia y sub estación 90%
- Instalaciones hidrosanitarias: 80%
- Instalación red contra incendio 90%
- Enchape: 85%
- Mampostería: 98%
- Muros dry wall: 50%
- Cielo raso dry wall: 20%
- Aire acondicionado: 80%
- Equipos de bombeo sistema de presión: 80%
- Ascensores y montacoches 70%.

2

Consecución de recursos para la terminación de la sede administrativa de la Alcaldía Local de Teusaquillo. 3

Aprobación por parte de la interventoría, el CONFIS, la Junta Administradora Local de Teusaquillo y la Secretaría Distrital de Gobierno para la terminación de la obra de la construcción de la Alcaldía Local de Teusaquillo. Inicialmente el contrato suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local y la empresa de consultoría ANFER, determinó que la construcción de la sede debía hacerse por el valor de \$25.702.614,128. Sin embargo, la licitación pública fue realizada por el valor de \$22.290.850,616, razón por la cual desde el inicio del proyecto, la construcción se encontraba desfinanciada por un monto total de \$3.411.763.512.

En virtud de lo anterior, la Interventoría del contrato solicitó en el año 2018, la inclusión de los recursos para la terminación de la sede que no contaban con recursos en el presupuesto contractual:

- Sistemas de voz, datos y seguridad.
- Cimentaciones.
- Instalaciones eléctricas, alumbrado y toma corrientes.

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



Sistema de iluminación.

- Equipos servidores para diversos, telecomunicaciones sistemas.

Como consecuencia de lo anterior, en el año 2019 se adelantaron las gestiones ante la JAL a efectos de incorporar al presupuesto de ingresos y gastos de la Entidad los recursos que según el análisis y estudio de mercado avalado y certificado por la Interventoría CONSORCIO VELNEC GNG 2017, correspondientes a \$7.600.000.000 para las mencionadas actividades de obra, ítems no previstos y mayores y menores cantidades de obra surgidas durante la ejecución del proyecto.

Los excedentes se encontraban discriminados de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR
OBRA	\$7.600.000.000
INTERVENTORÍA	\$558.286.526
MOBILIARIO	\$1.208.202.528
CONSULTORÍA MOBILIARIO	\$60.000.000
TOTAL EXCEDENTES	\$9.426.489.054

Frente al proceso constructivo de la sede, es necesario hacer seguimiento a las afectaciones de los predios colindantes a la obra. A la fecha, se encuentra a la espera por parte de la Consultoría ANFER, de un estudio de suelos que determine las afectaciones que se generaron a raíz de la construcción y así poder reparar los predios perjudicados. Se recomienda realizar la contratación de un apoyo a la supervisión técnico que pueda hacer seguimiento a estos requerimientos.

3

Consecución de recursos para dotación de mobiliario para la nueva sede administrativa de la Alcaldía Local de Teusaquillo

En cuanto al mobiliario, los valores correspondientes fueron determinados a partir del estudio de mercado efectuado por el equipo de profesionales de la Alcaldía Local. La inclusión del presente capítulo se hizo necesaria, ya que no son ítems previstos dentro del contrato de obra y son indispensables para el correcto funcionamiento del edificio, lo que obliga a prever los recursos necesarios para su adquisición durante la presente vigencia. Cabe señalar que, con el fin de no afectar la prestación del servicio por parte de la Alcaldía Local, y dar funcionamiento en el menor tiempo posible a la nueva sede, el FDLT pretende que una vez dicha obra sea entregada a satisfacción, la Entidad ya cuente con el mobiliario disponible para ser instalado en la edificación.

De conformidad con los Artículos 2.2.1.1.1.6.1., 2.2.1.1.1.6.2. y s.s del Decreto 1082 de 2015, el



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

		<p>Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo elaboró los estudios previos, estableciendo entre otros aspectos, la necesidad y conveniencia de la contratación, el estudio de sector, las características técnicas del servicio, obligaciones y garantías contractuales.</p> <p>El proceso de contratación se hizo por medio de modalidad de selección abreviada por subasta inversa presencial, según lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.</p> <p>En el desarrollo del proceso de selección, se realiza la adjudicación del proceso a la UNIÓN TEMPORAL K-3D, por valor de QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL MILLONES DE PESOS (573.000.000).</p> <p>En la actualidad el contrato de mobiliario aún no tiene Acta de Inicio en la medida que no hay un personal técnico contratado que pueda servir de apoyo a la supervisión toda vez que, a la fecha no se ha autorizado no hays desde la Secretaría de Gobierno.</p>
4	Arborización	<p>Durante el 2018 se intervinieron en promedio 3.818 individuos arbóreos con actividades de plateo, riego, poda, fertilización edáfica, adición de sustrato, manejo fitosanitario y diagnostico fitosanitario; adicionalmente, se realizaron 90 replantes con su respectivo retutorado. Es decir que, en total, a 31 de diciembre del 2018, se intervinieron o sembraron 3.908 árboles de la localidad. Mediante Convenio Interadministrativo N°003 de 2017, realizado con el Jardín Botánico de Bogotá se le dio cumplimiento al 100% de la ejecución de la meta para el cuatrienio.</p>
5	Empradización	<p>Mediante el Contrato de Prestación de Servicios CPS 100 de 2018, cuyo objeto es: “Contratar el servicio de embellecimiento urbano mediante la realización de actividades ambientales, para el cumplimiento de las metas del proyecto 1330 “Teusaquillo Mejor para el Ambiente”; se realizó la siembra de 1000m2 de césped en zonas erosionadas de: Parque Brasil (Carrera 18 con calle 39); Parque Guernica (transversal 17 con diagonal 46) y en el separador de la Carrera 40.</p> <p>Mediante el Contrato de Prestación de Servicios 127 de 2019, cuyo objeto es “Contratar la ejecución de actividades ambientales, para el cumplimiento de las metas No 1330 “Teusaquillo Mejor Para el Ambiente”, se realizará la siembra de 1000m2 de césped, dando cumplimiento al 100% de la meta ambiental del Plan de Desarrollo Local. El contrato tiene acta de inicio del 16 de diciembre del 2019.</p>

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



	<p>6 Fortalecimiento de la participación comunitaria</p>	<p><i>Exaltación “Día Comunal”</i></p> <p>En el marco del fortalecimiento de la participación comunitaria en el año 2018, se adelantó celebración del Día Comunal a través de la actividad: <i>“Intercambio de Saberes con Líderes Comunitarios”</i> los días 7 y 8 de abril en la Municipio de Villa de Leyva, el cual contó con la asistencia de líderes y lideresas locales, dicha actividad se efectuó en concordancia a los lineamientos y planes pactados con los diferentes miembros de las juntas comunales que participaron en el proceso de formulación.</p> <p>Por otra parte, y atendiendo los compromisos asumidos con las Juntas de Acción Comunal y la organización ASOJUNTAS en día 15 de diciembre de 2018, la Alcaldía Local adelantó el evento: <i>“Exaltación Y Celebración Del Día Comunal”</i>, en el cual se exaltó el trabajo comunal por medio de una cena, además de otorgar reconocimientos a los comunales más notables de la Localidad. (Actividad desarrollada a través del contrato 023 de 2018 derivado del Proyecto “1351 Teusaquillo mejor para la participación comunitaria”).</p> <p>Así mismo y siguiendo con el compromiso con el sector comunal de la localidad se formuló y se encuentra en etapa de ejecución, el cual contiene el componente de vinculación a 125 personas a procesos de participación ciudadana y/o control social, así como la exaltación del día comunal, a través de una salida de carácter pedagógico a un municipio de clima cálido cercano a la capital con las garantías de alojamiento alimentación y transporte adecuados para la población beneficiaria.</p> <p><i>Vinculación de personas a procesos de participación ciudadana y/o control social</i></p> <p>En atención a esta meta, en el año 2019 se inició el proceso de vinculación a la población de la localidad, que tenga interés en formación de participación ciudadana y/o control social, dando como resultado una cobertura de 225 ciudadanos. Dicho proyecto se celebró con la empresa COMUNIKATE a través del contrato CPS 198 de 2018 derivado del Proyecto “1351 Teusaquillo mejor para la participación comunitaria”</p> <p>En esta misma medida y siguiendo con el cumplimiento de la meta en mención el primer componente del contrato CPS 133 de 2019, incluye el fortalecimiento 4 organizaciones en el marco de las directrices y orientaciones del proyecto, 1 MAS 1 = TODOS que tiene como objetivo vincular a quinientas (500) personas a procesos de participación ciudadana y/o control social,</p>
--	---	--



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

		<p>durante la vigencia del Plan de Desarrollo “TEUSAQUILLO MEJOR PARA TODOS 2017-2020”</p> <p>Durante el lapso de tiempo comprendido entre la suscripción del contrato, y la fecha de presentación del presente informe. se han adelantado las siguientes acciones</p> <ul style="list-style-type: none">• Solicitud al contratista por parte del fondo de desarrollo local de la adquisición de las pólizas contractuales 13/01/2020• Reunión con los representantes de ASOJUNTAS con el fin de establecer el delegado de la comunidad al comité técnico del contrato• Presentación de posible locación de la actividad por parte del contratista <p>En la medida que hasta ahora el contratista adquirió las pólizas, el contrato ya se encuentra listo para suscripción de acta de inicio.</p> <p>De la misma forma se hizo la dotación a las JAC de la localidad, con insumos avalados por el IDPAC y a petición de los presidentes de las mismas. Las JAC dotadas fueron únicamente las que cuentan con aprobación por parte del IDPAC.</p>
7	Vinculación de quinientas (500) personas a procesos de participación ciudadana y/o control social.	<p><i>Por medio del contrato de prestación de servicios 112 de 2017</i> se adelantó una salida de carácter pedagógico al municipio de Villa de Leyva los días 7 y 8 de abril de 2018, en la cual se dio cobertura a 110 ciudadanos.</p> <p>El punto de partida de la salida pedagógica fue la localidad de Teusaquillo, en Bogotá. A la llegada a Boyacá se hizo un recorrido por diferentes Juntas de Acción Comunal (JAC), en donde se realizó un intercambio de saberes que arrojó como resultado un aprendizaje de los procesos de participación comunitaria. Para consolidar el programa, se otorgó una mención honorífica a los asistentes al evento.</p> <p>Es importante resaltar que para este año ya se encuentra un contrato suscrito para que se haga una salida pedagógica a un municipio de clima cálido, para los comunales más representativos de la localidad. Todas las disposiciones se pueden revisar en el contrato 133 de 2019</p>
8	Mesa LGBTI	<p>Posicionamiento de la Política Pública del sector LGBTI a través del evento “Abrazarte por la igualdad” adelantado en los años 2018 y 2019 en el Parque la urbanización La Esmeralda Calle 17 con 34, con la participación de los miembros de la comunidad LBGTI y la comunidad del sector de la localidad, así como de los responsables de las entidades locales.</p> <p>Vinculación de la comunidad LGBTI en el proceso de formulación de los diferentes proyectos de la</p>

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

		<p>Alcaldía Local de Teusaquillo, con el acompañamiento de los funcionarios de la oficina de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación Distrital, dando cabida de manera transversal a las disipaciones de la Política Pública en los proyectos de cultura recreación y deportes con en los diferentes procesos de participación</p> <p>Así mismo dando cumplimiento a los requerimos del Consejo Local de Política Social -CLOPS- se adelantó uno con temática exclusiva LGBTI el cual se adelantó en las instalaciones del Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros CAIDS - G Sebastián Romero, el cual contó con la presencia de las diferentes instituciones que atienden las problemáticas y el restableciendo de derechos de la población en mención.</p> <p>Por lo anterior se adelantó el mapeo de las organizaciones LGBTI en la localidad como herramienta derivada del plan de acción de la mesa.</p> <p>Como parte de la orientación a los funcionarios de la alcaldía en temas relacionados al lenguaje incluyente la Secretaría de Planeación Distrital adelantó una actividad lúdica tipo SKETCH en las instalaciones de la Alcaldía dando como resulta la socialización de las diferentes dinámicas a las cuales se ven expuestos los miembros de la comunidad LGBTI y las rutas de atención.</p>
9	Comité Operativo Local de Mujer y Género	<p>Presencia y acompañamiento de la Alcaldía Local en las diferentes reuniones y sesiones ordinarias y extraordinarias del COLMYG desarrolladas en la Casa de Igualdad y Oportunidades.</p> <p>Por otra parte, se incluyó a través de las orientaciones asignadas a través del consejo a la Administración Local. Derivado de esto se incluyó en los planes, programas y proyectos en el marco territorialización de la inversión, dando como resultado las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mapeo de zonas de calor y peligro para las mujeres de la localidad con el fin de instalar las cámaras de vigilancia y monitoreo a través del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo. Para tal fin, y mediante la Secretaría de Gobierno, se adelantó un bici-recorrido nocturno con la presencia de entidades, comunidad y la organización <i>Teusacatubici</i>, dando como resultado la identificación de dichos puntos.• Inclusión de la comunidad del sector mujer y género a través del proyecto 1348 “Teusaquillo mejor para la recreación y deporte” en el área de danza árabe, hapkido y caminata recreo-ecológicas con enfoque de género, dando a conocer las diferentes rutas de atención por parte de las

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

		<p>autoridades civiles y policiales.</p> <ul style="list-style-type: none">• Atención a la población en condición de vulnerabilidad y maltrato a través del proyecto de Buen Trato adelantado por la Alcaldía local de Teusaquillo, enrutando y dando atención psicosocial a mujeres.• Organización del foro de la mujer con participantes especializados en el tema, economistas, internacionalistas, defensores de derechos humanos, en el marco de la celebración de la semana de la no violencia y socializando la herramienta denominada el “Violentómetro”. <p>Se adelantó la sesión del Consejo Local de Política Social (CLOPS) con enfoque exclusivo en política pública de mujer y género con la participación de las cabezas de sector de las diferentes entidades que trabajan en la atención de las problemáticas que se ciernen sobre las mujeres de la localidad.</p>
10	Consejo Local de Propiedad Horizontal	<p>A través de las directrices orientadas por el Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal IDPAC, la Alcaldía Local de Teusaquillo adelantó la dirección del Consejo Local de Propiedad Horizontal, iniciando dicho proceso con la proyección del Acuerdo Local 002 de 2018, dando como resultado la instalación de dicho consejo y su puesta en marcha, con 6 consejeros electos democráticamente por los habitantes de las diferentes copropiedades de la localidad.</p> <p>En la puesta en marcha del consejo y en acompañamiento de la gerencia de instancias del IDPAC, se construyó el reglamento interno y el plan de acción del consejo, derivado del plan de acción la Alcaldía Local de Teusaquillo vinculó, a través del proyecto 1351, en su meta de vinculación con enfoque de participación y/o control social a los miembros del consejo y a los habitantes de diferentes copropiedades en el proceso de formación y capacitación en temáticas relacionadas a la normatividad vigente de la propiedad horizontal.</p> <p>Asimismo, se designó en asamblea el representante al Consejo Distrital de Propiedad Horizontal, el señor Estanislao Rozo</p>
11	Consejo Local de Discapacidad	<p>Asistencia y garantía de espacios locativos para el desarrollo de las diferentes sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo en las instalaciones de la Junta Administradora Local. Asimismo, el Consejo Local de Discapacidad, en el marco del cumplimiento de su plan de acción designó un representante para acompañar, evaluar y hacer seguimiento a la ejecución del convenio de ayudas técnicas no-POS, suscrito entre la SubRed Norte y la Alcaldía Local de Teusaquillo.</p> <p>Articulación con Transmilenio para la orientación y enrutamiento a las personas con discapacidad en los diferentes escenarios de transporte masivo, visita al Transmicable, seguimiento a casos de</p>

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

		<p>maltrato y no inclusión a la población con discapacidad por parte de las autoridades policiales.</p> <p>Construcción del plan de acción del Consejo Local de Discapacidad del cual se derivaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">• Feria de la empleabilidad.• Actividades de inclusión a personas con discapacidad y cuidadores.• Entrega de ayudas técnicas.• Presentación de portafolios de servicios de entidades públicas y privadas. <p>Adicionalmente, la Alcaldía Local de Teusaquillo aplicó la normatividad vigente en temáticas relacionadas a población con discapacidad en la adecuación de vías, parques y jardines infantiles en la localidad.</p>
12	Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio - CLACP	<p>Se adelantó en octubre de 2019, a través de elección popular, la designación de los consejeros pertenecientes al CALCP, dando como resultado la puesta en marcha de este consejo con el acompañamiento de las diferentes instituciones que tienen que ver con la política pública de arte, cultura y patrimonio.</p> <p>La Alcaldía Local de Teusaquillo a través del proyecto 1333 “Teusaquillo Mejor para la Cultura, Recreación y Deporte”, generó los espacios de inversión y gestión para la vinculación de la población artística de la localidad a través del contrato CPS120-2019, realizado con la fundación Iwoke, dando como resultado el cumplimiento de las metas y la vinculación de la población beneficiaria.</p> <p>Por otra parte, se articula la socialización de becas y apoyos concertados para las organizaciones artísticas de la localidad en espacios abiertos gestados por el consejo. Asimismo, a través de un convenio realizado con la Universidad Santo Tomás se adelantó la caracterización del sector cultural con un enfoque marcado hacia el desarrollo y el impacto económico el sector artístico en Teusaquillo. Lo anterior dando cumplimiento a las metas establecidas en el plan de acción.</p>
13	Comisión Local de Movilidad de Teusaquillo - CLMT	<p>De conformidad con las disposiciones del Decreto 018 del 28 de diciembre de 2017, con el cual se activa la Comisión Local de Movilidad, derivando esto en la elección de los consejeros por UPZ, iniciando con la preparación y orientación por parte de la Secretaría de Movilidad y la presentación del portafolio de servicios.</p> <p>Articulación con el sistema de transporte Transmilenio y SITP, en materia de socialización de cambio e inclusión de rutas de transporte público en la localidad.</p> <p>Asistencia y atención al ciudadano a través del punto de atención de la Secretaría de Movilidad</p>

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

		<p>ubicado en la Alcaldía Local de Teusaquillo, así como la marcación e identificación de las bicicletas propiedad de los habitantes de la localidad.</p> <p>Recepción de inquietudes y seguimiento de casos en temas relacionados a uso indebido de parqueaderos, y disposición de cambios de señalización vial, lo anterior articulado con la Secretaría de Movilidad, la Policía de tránsito y la Alcaldía Local de Teusaquillo.</p>
14	Mesa Local Indígena de Teusaquillo.	<p>Acercamiento con la población indígena residente en la localidad, la cual se encuentra asentada en inmediaciones del barrio Gran América y las residencias universitarias de la Universidad Nacional de Colombia.</p> <p>Socialización por parte de la funcionaria perteneciente a la oficina de asuntos indígenas del IDPAC, de la normatividad vigente, para la construcción de la mesa.</p>
15	Consejo Local de Sabios y Sabias	<p>En el año 2019 se garantizaron los espacios y logística para la realización de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Local de Sabios y Sabias, de igual manera, y en articulación con el IDPAC y la Secretaría de Integración Social se gestó y adelantó la asamblea anual dando como resultado la elección y ratificación de sus consejeros, por UPZ y por organizaciones sociales.</p> <p>Por parte de la Alcaldía Local de Teusaquillo y dando cumplimiento a las metas expuestas en los proyectos 1351 y 1353, se socializó y vinculó a la población adulto mayor en los procesos de participación. cultura y deporte gestaos desde la Alcaldía Local de Teusaquillo.</p> <p>A través de las diferentes comisiones el Consejo se designó el acompañamiento a los comités técnicos de los proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ayudas técnicas• Subsidio tipo C• Cultura, recreación y deporte <p>Por otra parte, y en articulación con la Veeduría Distrital y la Secretaría de Integración Social, se gestó el proyecto Centro Día, el cual consiste en ubicar un espacio de encuentro para las personas mayores en la localidad, el cual cuente con los espacios de confort, entretenimiento y pedagogía, atención psicosocial, desayuno, almuerzo y cena para el uso y manejo del tiempo libre de las personas mayores de la localidad, además de la posibilidad de pernoctar en este lugar.</p>

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

		<p>Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución y quedará ubicado junto al parque El Brasil de la localidad de Teusaquillo.</p>
16	Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia – COLIA	<p>Construcción del plan de acción en articulación con las entidades que tienen a su cargo la puesta en marcha de las directrices de la política pública de infancia y adolescencia. Derivado de esto se presentan diferentes actividades con el fin de enrutar y reestablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y consumo de SPA de la localidad.</p> <p>Se trabajó de manera conjunta en la adecuación del jardín infantil <i>Sitio de recreo</i>, teniendo en cuenta las necesidades de la población infantil de la localidad y los requerimientos estructurales y normativos.</p> <p>Participación de la población niños, niñas y adolescentes en las actividades derivadas de la Estrategia de Abordaje Territorial en el parque Hipódromo del barrio Galerías.</p>
17	Mesa Local de Víctimas del Conflicto Armado en Bogotá – MLPEVCA	<p>En el año 2018 la Alcaldía Local de Teusaquillo, a través de la gestión de logística adelantó, en conjunto con la Personería y la Alta Consejería para Víctimas del Conflicto Armado, una feria de servicios cuyo fin era la atención y enrutamiento a la población víctima del conflicto armado.</p> <p>Se adelantó la inscripción de los representantes a la mesa local de víctimas del conflicto armado.</p> <p>En cumplimiento del plan de acción de la mesa la Alcaldía Local de Teusaquillo presentó el portafolio de servicios para la inclusión de las víctimas del conflicto en los diferentes programas y proyectos que tiene la localidad. Asimismo, el SENA presentó la oferta de becas para espacios de productividad cuyo objetivo son es la población víctima de conflicto armado.</p> <p>Por otra parte, y en articulación con la Personería Local y Distrital, se adelantó la actividad denominada “Fútbol para las víctimas de conflicto armado”, desarrollada en el estadio El Campín. Asimismo, se adelantó el acopio y entrega de los regalos navideños para la población infantil víctima del conflicto armado los cuales se entregaron en el mes de diciembre del año 2019.</p>
18	Comité de participación comunitaria en salud - COPACOS	<p>En el espacio de participación comunitario del Comité de Participación Comunitaria en Salud – COPACOS- se realizaron las siguientes actividades durante el año 2019:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se hizo socialización del plan de desarrollo local con énfasis en componente de salud con el fin de que la comunidad conociera los planes que se están priorizando en este espacio.• Se participó en la Feria de Abordaje Territorial de agosto 29 de 2019, con el fin de

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

		<p>estrechar lazos con otros espacios e participación y dar a conocer las acciones que se han adelantado desde COPACOS en beneficio de la comunidad, como recordatorio, se entregaron <i>mugs</i> alusivos a la instancia de participación como pieza comunicativa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se realizó la semana de la participación en salud, del 10 al 13 de septiembre, vinculada a la estrategia de salud urbana.• Se realizó reelección de veedores para el plan de intervenciones colectivas, con la participación de los delegados de la USS Chapinero.• Se participó en el informe de la política de participación social en salud de la Secretaría Distrital de Salud.• Se participó en el evento de reconocimiento a los líderes sociales y,• Se participó en la escuela de líderes que es promovido por el IDPAC.
19	Consejo Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático –CLGR-CC	<p>A través del Consejo Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, se gestionaron y se hicieron seguimiento a los casos de baja complejidad en eventos realizados en la localidad de Teusaquillo. De igual manera, y con las instituciones pertenecientes al consejo, se gestiona la revisión, adecuación y reparación de las redes y tendidos de servicios públicos que presenten fallas o alteraciones en operación.</p> <p>En atención a riesgos y cambio climático se hace un constante monitoreo de las fuentes hídricas de la localidad, caso puntual: el río Arzobispo, que atraviesa buena parte del territorio de Teusaquillo.</p>
20	Comité Operativo para las Familias – COF	<p>Durante los encuentros del Comité Operativo de Familia se adelantó la caracterización de los tipos de familia presentes en la localidad y en el Distrito, identificándolas a través de sus características y tipos e interacción, utilizando herramientas pedagógicas y lúdicas con el fin de entender el enfoque de la política pública de familia.</p> <p>A través de la gestión de las diferentes entidades y la Alcaldía local de Teusaquillo, se adelantó la actividad denominada <i>celebración día de la familia</i>, la cual se desarrolló en el parque El Brasil, dando como resultado un posicionamiento del espacio de participación entre la comunidad.</p> <p>A través de la orientación técnica del sector se formuló y puso en marcha el proyecto de Buen Trato de la Alcaldía Local de Teusaquillo, incluyendo a la población de las familias locales en los procesos de atención psicosocial y enrutamiento para la resolución de sus problemáticas.</p> <p>Inclusión del comité local en la Estrategia de Abordaje Territorial, en actividades al aire libre con la participación de las familias del sector Galerías, acciones derivadas de la implementación de la</p>

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO	
	política pública de familia y el plan de acción de la instancia de participación.
21	Comité Local de Seguridad Alimentaria y nutricional – SAN Articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico Distrital con el fin de dar cumplimiento a las acciones establecidas en el plan de acción encaminadas a vincular a familias campesinas y locales en el desarrollo del programa de Mercados Campesinos. Impulso del programa de Huertas Urbanas con el acompañamiento y asesoría técnica de los funcionarios de la Secretaría de Ambiente Distrital y el Jardín Botánico, así como el acompañamiento del proceso de huertas urbanas ubicado en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Colombia. Socialización de la política pública e informes de casos de desnutrición a nivel distrital y local.
22	Comisión Ambiental Local –CAL Socialización de la política pública ambiental distrital y posterior construcción del plan de acción de la comisión ambiental local, derivado de ello, se propusieron y acompañaron las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none">• Sensibilización en la disposición adecuada de residuos sólidos en las diferentes unidades habitacionales de la localidad, lo anterior en articulación con la UAESP, el operador de basuras Lime y la Alcaldía Local de Teusaquillo.• Identificación a través de recorridos de la localidad de puntos críticos asociados a la acumulación de basuras y escombros y su respectivo manejo a través de las entidades competentes (Lime).• Socialización y concertación de los horarios de recolección de basuras en la localidad.• Recorridos de identificación de puntos críticos en el canal del río Arzobispo, así como jornadas de limpieza y sensibilización de la comunidad aledaña al mismo y habitantes de calle.• Concertación y presentación de proyectos de carácter medioambiental hídrico por parte de la empresa de acueducto de Bogotá.• Acompañamiento en la formulación y ejecución del proyecto <i>Teusaquillo mejor para el medio ambiente</i>, en sus componentes de sensibilización, arborización y emperadización.
23	Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez - COLEV Socialización de la política pública a través de esquemas de participación pedagógica con la población de adultos mayores de la localidad, dando como resultado el diseño del plan de acción y la puesta en marcha del mismo. Presentación del portafolio de servicios y atención a persona mayor por parte de las diferentes

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

		<p>entidades locales y distritales que trabajan en la localidad.</p> <p>Acompañamiento en la gestión e inversión del programa de subsidio económico tipo C de la Alcaldía Local de Teusaquillo presentando un balance mensual de ingresos, egresos y novedades.</p> <p>Vinculación de la población de personas mayores al proyecto 1351 <i>Teusaquillo mejor para la participación comunitaria</i> en actividades pedagógicas de orientación y utilización de plataformas tecnológicas y redes sociales. Lo anterior con el apoyo de la fundación Komunicate.</p> <p>Destinación de actividades en el componente de caminatas ecológicas en el parque Simón Bolívar para persona adulto mayor por parte del proyecto 1333 <i>Teusaquillo mejor para la cultura, recreación y deporte</i>.</p>
24	Red del Buen Trato - RBT	<p>Se trabajó articuladamente entre la comunidad y las entidades para atender temáticas relacionadas con la promoción, prevención y atención integral de la violencia intrafamiliar y sexual.</p> <p>Acompañamiento a la formulación y establecimiento de metodologías para la puesta en marcha del proyecto de Buen Trato de la Alcaldía Local de Teusaquillo.</p> <p>Celebración de la semana del Buen Trato, en el mes de noviembre, y con la participación de la población de la localidad y la asistencia técnica de la Alcaldía Local y la Secretaría de Integración Social. (Inversión de recursos para crear una estrategia de intervención)</p>
25	Comité Operativo Local de Juventud - COLJ	<p>Participación en la estrategia de abordaje territorial a través de la gestión técnica y logística de la Alcaldía Local de Teusaquillo y la Secretaría de Integración Social.</p> <p>Participación de los miembros del Comité en los siguientes escenarios:</p> <ul style="list-style-type: none">• Grafitazo #1• Grafitazo #2• Intervención en el parque Hipódromo• CLOPS de infancia y adolescencia en el colegio Manuela Beltrán• Intervención cultural en el parque de Galerías• Intervención cultural cortinas carrera 17 a carrera 30 sobre la calle 53 <p>Análisis de la territorialización de la política pública de la juventud y priorización de las necesidades de los jóvenes entre los 14 y 28 años de Teusaquillo.</p>

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

26	Consejo de Protección y Bienestar Animal C-PYBA	<p>Atendiendo las necesidades y directrices establecidas en el Decreto Local 010 de 2018, se adelantaron las elecciones de los consejeros del Consejo de Protección y Bienestar Animal, dando como resultado la activación y puesta en marcha del mismo.</p> <p>Gracias a lo anterior y atendiendo al plan de acción establecido, el cual atiende a las necesidades de la población, se adelantaron jornadas de vacunación y esterilización canina y felina, en diferentes parques y espacios de la localidad.</p> <p>Además, se realizó la intervención en el parque La Luisita en la cual se adelantaron acciones tendientes a la identificación de animales de compañía a través de la implementación de los chips de identificación.</p>
27	Comité de Derechos Humanos	<p>Formulación del proyecto de DDHH en conjunto con la Secretaría de Gobierno y puesta en marcha del mismo con el fin de orientar las acciones de gestión e inversión de los diferentes planes y proyectos con el fin de promover y posicionar la localidad como espacio de protección de derechos humanos.</p> <p>Participación en el concurso interlocal <i>Bogotá vive los Derechos Humanos</i>, a través del proyecto <i>Teusaquillo vive los Derechos Humanos 2.0</i>. Obteniendo un posicionamiento importante a nivel distrital.</p> <p>Elaboración del video de Derechos Humanos por parte de la Alcaldía Local de Teusaquillo, área de relaciones públicas y prensa y presentación ante el Consejo Local de DDHH.</p> <p>Presentación y seguimiento de casos por parte de los consejeros de DDHH en el marco de las sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo.</p>
28	Mesa de Entornos Escolares	<p>En el marco de la mesa de Entornos Escolares se identificaron riesgos y falencias en los entornos escolares de los dos colegios públicos de la localidad de Teusaquillo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Colegio Manuela Beltrán• Colegio Técnico Palermo <p>En estos colegios se implementaron planes de prevención de violencias sexual, violencia en el noviazgo, equipaje de género, delitos cibernéticos, violencia intrafamiliar, paternidad y maternidad temprana, prevención del consumo de SPA, y manejo de conflictos.</p>

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

		Adicionalmente, en compañía con las autoridades policiales y cuadrantes se implementó un esquema de seguridad y acompañamiento a los estudiantes a través de actividades denominadas <i>Plan mochila</i> , con el fin de minimizar el impacto de las estructuras delictivas alrededor de las entidades educativas.
29	Consejo Local de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos.	<p>Elección popular y posesión de los consejeros del DRAFE. Puesta en marcha a través de las directrices del decreto distrital 557 de 2018.</p> <p>Presentación de la política pública y portafolio de servicios de las diferentes entidades a los consejeros DRAFE y, construcción del plan de acción de la instancia, según las recomendaciones de la comunidad.</p> <p>Orientación al manejo de parques y escenarios deportivos a los consejeros por parte del IDRD y la Alcaldía Local de Teusaquillo.</p> <p>Diseño de la herramienta de recolección de datos en temáticas relacionadas con la recreación y el deporte.</p> <p>Inclusión de la población y los consejeros en la formulación y ejecución del proyecto 1333 <i>Teusaquillo mejor para la cultura, recreación y deporte</i>, y puesta en marcha de las escuelas deportivas y los campeonatos locales.</p>
30	Consejo Local de Comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.	<p>Se adelantó la asamblea local de comunidades negras, afros, raizales y palenqueras con el fin de dar cumplimiento 248 de 2015 y de esta manera activar y poner en funcionamiento el consejo, resultado de esta actividad se eligieron 16 consejeros en el marco de un espacio autónomo de concertación entre la comunidad y las instituciones.</p> <p>Presentación de la política pública y el portafolio de servicios de cada una de las entidades del nivel local y distrital en las temáticas afro.</p> <p>Recepción de la propuesta de posicionamiento de la cultura afro por parte de los consejeros y representantes de la mesa distrital, con su respectivo aterrizaje y puesta en marcha en el marco del proyecto 1333 <i>Teusaquillo mejor para la cultura, recreación y deporte</i>.</p> <p>Realización de la actividad de carácter religioso yoruba, adelantada en las instalaciones de la casa de la participación.</p>
31	Consejo Consultivo Local de Niños, Niñas	Promoción de actividades y campañas con orientación a la salvaguardia de los derechos de los

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

	y Adolescentes.	niños, niñas y adolescentes, entre los cuales se destacan la prevención de consumo de SPA en este grupo etario. Trabajo mancomunado con el área de infraestructura de la Alcaldía Local de Teusaquillo en el diseño y entrega e áreas tipo parque en las diferentes UPZ que conforman la localidad. Construcción, análisis y socialización de la política pública de infancia y adolescencia a través de la sesión ordinaria del CLOPS (Colegio Manuela Beltrán).
32	Comité Local de Justicia Transicional	Creación y puesta en marcha del Comité Local de Justicia Transicional, según las disposiciones del Decreto Local 008 de 2018. En concordancia con lo anterior, el CLJT ha servido de instancia de interlocución y de participación efectiva de las víctimas para proponer proyectos, planes y programas a las respectivas entidades públicas
33	Consejo Local de la Bici	El Consejo Local de la Bici es un espacio autónomo al cual la Alcaldía Local de Teusaquillo es invitada para socializar los diferentes proyectos que se tienen alrededor del uso de la bicicleta y la movilidad sostenible. Además, se ha logrado establecer relaciones entre el CLB y otras instancias de participación, como ha sido con el Colev y el COLMYG, anteriormente descrito, para que se generen diálogos entre los diversos sectores de la comunidad y se mantengan relaciones fluidas que repercutan en el bienestar social y material de los participantes de las diferentes instancias, además de promover un intercambio de saberes y percepciones que nacen desde los diferentes sectores de la localidad.
34	Mesa Local de Graffiti	Articulación con el IDPAC para el embellecimiento de las persianas de la calle 53 en el sector de Galerías.
35	Consejos Locales de Seguridad	<ul style="list-style-type: none">- Se llevaron a cabo 24 Consejos Locales de Seguridad y Comité Civil de Convivencia, dando cumplimiento a la normatividad vigente, la cual estipula que este debe realizarse una vez al mes, durante el año.- Como eje central se realizaron 102 Mesas de trabajo (Comunidad y Entidades Distritales) esto con el fin de escuchar las problemáticas existentes en la Localidad y poder generar acciones para poder atender los requerimientos comunitarios. (Se adjuntan actas). Se realizaron 5 jornadas Comandos de Puertas abiertas (Parque Gernika, Parkway, Quinta Paredes, P. Magdalena y Nicolás de Federman) donde nos articulamos con Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, Policía Metropolitana y Alcaldía Local, para generar

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

		<p>acciones de trabajo frente a las problemáticas expuestas en este espacio. (Se adjuntan actas). Se llevaron a cabo 17 jornadas de la estrategia sensibilización “Patrullaje tu Barrio” que consiste en transitar junto a Policía y funcionarios del equipo de seguridad, los sectores más críticos para así poder identificar que problemas existen y poder determinar qué acciones se pueden realizar para mitigar los problemas de inseguridad existentes. (Se adjuntan actas).</p>
36	Consejo Local de Seguridad para las Mujeres – CLSM	<p>Dando cumplimiento al Acuerdo 526 del 2013, mediante el cual se estableció la conformación y celebración de los Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres - CLSM en cada una de las localidades de Bogotá, se informa que en la Alcaldía Local de Teusaquillo se realizaron en los años 2018-2019 OCHO CONSEJOS LOCALES, cuatro anuales como el acuerdo lo exige. Adicional y como consecuencia de este Consejo local, la Alcaldía Local de Teusaquillo y la Secretaría Distrital de la Mujer realizan un mural de re significación de género con el objetivo de fortalecer la imagen de las mujeres vulneradas en la localidad por las problemáticas existentes.</p> <p>Este mural se lleva a cabo en la calle 26 con carrera 30, sector priorizado por la alta demanda de incidentes allí existentes con el género femenino; en este se quiere mostrar que a través del arte se puede empoderar a la mujer de la localidad creando sentido de pertenencia y embelleciéndolo para evitar delincuencia. (Se adjuntan actas).</p> <p>Por último, de acuerdo a las diferentes solicitudes hechas desde el Consejo Local de la Mujer, se priorizaron puntos en la Localidad para la instalación de cámaras de vigilancia, los cuales habían sido denunciados por diferentes mujeres de la Localidad.</p>
37	Operativos de Inspección, Vigilancia y Control.	<p>Para el 2019 se realizaron 174 Operativos de inspección vigilancia y control (IVC) en la Localidad para el año 2019 cifra que supera en 88 operativos la del año anterior. (Se adjuntan actas)</p>
38	Habitante de calle	<p>La Alcaldía Local en cooperación con la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de la Mujer, la Policía Metropolitana de Bogotá y demás entidades transversales a la problemática.</p> <ul style="list-style-type: none">• Implementar una estrategia de prevención de habitabilidad en calle en los establecimientos educativos públicos de la localidad.• Realizar 8 operativos interinstitucionales de restitución de espacio público / levantamiento de cambuches en la localidad.• Implementar una estrategia interinstitucional de abordaje a población habitante de calle

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GC

		<p>LGBTI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar 12 Jornadas de Desarrollo Personal / Autocuidado en la localidad. • Realizar 4 actividades de inclusión social dentro de la localidad para población habitante de calle. • Implementar una estrategia de sensibilización de habitabilidad en calle con comunidad de la localidad. • Realizar una mesa mensual de abordaje al fenómeno de habitabilidad en calle según convocatoria de Alcaldía Local • Realizar 96 sensibilizaciones a establecimientos comerciales en la localidad. • Realizar 4 jornadas de cuidado a la ciudad 					
<p>39</p>	<p>Adquisición de cámaras de video vigilancia.</p>	<p>Frente a este componente “Realizar cuatro (4) dotaciones de seguridad para la localidad” en el año 2017 se firmó el convenio con Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y los 20 Fondos de Desarrollo Local la instalación de cámaras de video vigilancia en la ciudad.</p> <p>Para el 2018 se definieron los puntos de instalación y se realizó la instalación de postes donde estarían ubicadas las cámaras, para el primer cuatrimestre del 2019 se definió el cronograma de instalación de las cajas de energía para la entrega de cámaras en el segundo cuatrimestre.</p> <p>Por lo tanto, la Alcaldía Local de Teusaquillo se comprometió a la instalación de veintiocho (28) cámaras de video vigilancia en puntos escogidos mancomunadamente entre Policía Nacional y comunidad para el 31 de octubre del 2019, terminando un mes después de lo estipulado por inconvenientes de instalación que tuvo el proveedor, todo esto se puede evidenciar en la orden de compra OC-24288.</p> <table border="1" data-bbox="846 1312 2003 1417"> <tr> <td data-bbox="846 1312 1079 1417">UT BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD</td> <td data-bbox="1079 1312 1312 1417">Adquisición de bienes y servicios para el</td> <td data-bbox="1312 1312 1545 1417">OC-24288</td> <td data-bbox="1545 1312 1778 1417">Contrato de interventoría por licitación</td> <td data-bbox="1778 1312 2003 1417">\$622.599.000,00</td> </tr> </table>	UT BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD	Adquisición de bienes y servicios para el	OC-24288	Contrato de interventoría por licitación	\$622.599.000,00
UT BOGOTÁ ALCALDÍAS SEGURIDAD	Adquisición de bienes y servicios para el	OC-24288	Contrato de interventoría por licitación	\$622.599.000,00			

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO					
		sistema de video vigilancia del distrito a través de la operación secundaria del instrumento de agregación de demanda No CCE-601-1-AG-2017 de Colombia compra eficiente para la localidad de Teusaquillo		publica	
40	Dotación de parque automotor a la Policía de la Estación 13 de Teusaquillo.	<p>Durante el 2018, se suscribió un convenio interadministrativo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, para aunar esfuerzos administrativos, para la adquisición de veintidós (22) motocicletas para el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, en virtud del acuerdo marco de precios CCE-416-AMP 2016 para fortalecer las acciones de seguridad en las Localidades de Bogotá Distrito Capital , con el fin de ampliar el parque automotor de cuadrantes de la localidad como medida de apoyo a la seguridad.</p> <p>El 3 de mayo del 2019 en el parque Alfonso Lopez se realiza la entrega de las 22 motocicletas a la Policía Metropolitana.</p> <p>Frente al estado de esta orden de compra “OC-32514” celebrada con INCOLMOTOS YAMAHA S.A. , la Alcaldía Local de Teusaquillo realizó un unico pago solo pago con la totalidad del contrato en el mes de mayo de 2019.</p>			
		INCOLMOTOS YAMAHA S.A	Se pretende la adquisición de motocicletas para el fondo de desarrollo local de Teusaquillo en virtud del	OC-32514	Contrato de interventoría por licitación publica

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

		acuerdo marco de precios CCE-416-AMP-2016. para fortalecer las acciones de seguridad en las localidades de Bogotá Distrito Capital.			
41	Resoluciones – Declaración zonas especiales de seguridad.	<p>Se Declararon Siete (07) zonas especiales en los siguientes sectores:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mediante Resolución 137 del 27 de marzo de 2017 se DECLARÓ el sector comprendido sobre la Carrera 45 entre calles 44 y 53 ZONA ESPECIAL.• Mediante Resolución 138 del 27 de marzo de 2017 se DECLARÓ el sector comprendido entre la Calle 34 y Calle 42 y la Avenida caracas y la Carrera 16 ZONA ESPECIAL.• Mediante Resolución 362 del 27 de julio de 2017 se DECLARÓ el sector comprendido por los alrededores del PARQUE SIMON BOLIVAR como ZONA ESPECIAL.• Mediante Resolución 460 del 5 de septiembre de 2017 se DECLARÓ el sector de la CLINICA COLOMBIA como ZONA ESPECIAL.• Mediante Resolución 330 del 07 de noviembre de 2018 se DECLARÓ el sector comprendido sobre el corredor vial de la Avenida pablo VI, Calle 53 desde la Avenida caracas hasta la Avenida NQS, incluyendo la totalidad de los componentes de espacio público – ZONA ESPECIAL POR RAZONES DE SEGURIDAD.• Mediante Resolución 329 del 07 de noviembre de 2018 se DECLARÓ el sector comprendido entre la Unidad deportiva El Campin y las plazoletas El Coliseo deportivo, el estacionamiento intermedio entre estas estos dos, las canchas de tenis, la cancha de futbol auxiliar y el tramo de la Calle 57 A entre carrera 35 y Avenida NQS – Carrera 30, la calzada Sur Norte del corredor vial de la NQS – Carrera 30, desde la Calle 53 A hasta la Avenida calle 63 incluyendo el espacio público. El corredor vial de la carrera 35 entre calles 57 A y Diagonal 61 C, el corredor vial de la transversal 28 entre Calles 53 B Bis y Diagonal 61 C incluyendo espacio público. El corredor vial de la Diagonal 61 C entre Transversal 28 y Carrera 28 A incluyendo espacio Público. El corredor vial de la Calle 53			

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

		<p>B entre Transversal 25 y Avenida carrera 30. El corredor vial de la Calle 53 B Bis entre Carrera 28 y Avenida carrera 30 incluyendo espacio público y plazoletas al interior del cuadrante - ZONA ESPECIAL POR RAZONES DE SEGURIDAD.</p> <p>- Mediante Resolución 216 del 09 de agosto de 2019 se DECLARÓ como ZONA ESPECIAL POR RAZONES DE SEGURIDAD la totalidad de las estaciones del Sistema Transmilenio ubicadas dentro de la jurisdicción de la localidad de Teusaquillo.</p>
42	Recuperación del espacio público	<p><i>Recuperación del espacio público sector Galerías:</i></p> <p>2018:</p> <p>Realización de 4 operativos de recuperación del espacio público y se decretó como “Zona especial de seguridad” el sector comprendido entre la calle 53 desde la carrera 30 hasta la avenida caracas en ambos sentidos.</p> <p>2019:</p> <p>Realización de un operativo de sostenimiento a la recuperación del espacio público, desde el día 11 de junio de 2019 hasta el 29 de junio de 2019.</p>
43	Cultura (CPS 120 DE 2019- Cultura)	<p><i>Componente de formación cultural:</i></p> <p><i>Se desarrollaron los siguientes eventos:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Temporada de música noches del recuerdo: Se han realizado dos noches del Recuerdo en los parques Rafael Núñez y Santa Clara (la Luisita) los días 19 y 25 de octubre de 2019, con más de 200 participantes en cada jornada.• Temporada de danzas: Se realizará la temporada de Danzas en el mes de febrero de 2020, donde se contará con el apoyo de la Consejera de Danzas de la Localidad y la Profesional de la Secretaría de Cultura, en el auditorio principal de la Biblioteca Pública Virgilio Barco.• Temporada de teatro: Se realizará la temporada de Teatro en el mes de enero de 2020 en un auditorio cerrado adecuado dentro de la localidad de Teusaquillo, donde se contará con el apoyo del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de la Localidad y la Profesional de la Secretaría de Cultura.

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

- **Evento Raizal:** Se realizó reunión con el Consejo Raizal el día 20 de noviembre, donde se acordó la realización del evento en el mes de febrero de 2020.
- **Evento por la diversidad:** Se realizó el evento en el teatro la soledad con la participación de 93 personas.
- **Celebración de la Navidad 2019:** Se realizaron dos Novenas Navideñas en el Park Way y Pablo VI, los días 17 y 20 de diciembre de 2019. Iwoke realizó la gestión para realizar el Plan de Emergencias y Contingencias respectivo, SUGA, y demás permisos y autorizaciones que corresponden a eventos, según lo descrito en el anexo técnico y a los comités que se realizaron.
- **Día de Los niños:** Se realizó el día de los niños el 25 de octubre de 2019 en el parque Santa Clara (La Luisita) con la participación de más de 150 niños y niñas de la Localidad, cumpliendo con el anexo técnico, y con lo dispuesto por el IDRD para que se realizará esta celebración dentro del mes de octubre de 2019.
- **Día de la No violencia contra la Mujer:** Se realizó el día 3 de diciembre de 2019 en la casa de la mujer de la Localidad de Teusaquillo.

Actividad	Fecha y lugar de ejecución	No total de participantes
Noches del recuerdo	Octubre 19 de 2019, parque Rafael Núñez	238
	Octubre 25 de 2019, parque la luisita santa clara	210
Celebración día de los niños	Octubre 25 de 2019, parque la luisita santa clara	152
Conmemoración de la no violencia contra las mujeres	diciembre 03 de 2019, casa de la mujer	151
Evento por la diversidad	Diciembre 07 de 2019 teatro la soledad	93
Conmemoración	Pendiente	N/A

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

afrocolombianidad		
Celebración de la navidad	Diciembre 17 de 2019, plazoleta Pablo VI	214
	Diciembre 20 de 2019, Park way	202
Temporada de danza	Pendiente	N/A
Evento raizal	Pendiente	N/A
Temporada de Teatro	Pendiente	N/A

Componente de procesos de formación cultural:

Se realizarán los siguientes procesos de formación artística y cultural:

- **Formación en literatura: 50 personas:** En inscripciones
- **Formación en fotografía y audiovisuales: 70 personas:** En inscripciones
- **Formación en artesanía: 40 personas:** En inscripciones
- **Formación en artes plásticas: 40 personas:** En inscripciones
- **Formación en danza: 60 personas:** En inscripciones
- **Formación en teatro: 60 personas:** En inscripciones
- **Recorridos patrimoniales: 80 personas:** En inscripciones

Este componente se encuentra en fase de inscripciones con un total a la fecha de 160 interesados en las diferentes disciplinas de los cuales corresponden a diferentes grupos etarios NNA (45%), ADULTO (30%), y adultos mayores (25%).

Proyecto	Meta	Año	Contratado	Ejecutado
1333	Realizar 20 eventos artísticos y culturales	2017	5	6
		2018	11	11
		2019	11	7 a la fecha.

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Proyecto	Meta	Año	Contratado	Ejecutado
1333	Vincular 2000 personas en procesos de formación artística y cultural	2017	500	558
		2018	245	250
		2019	400	En ejecución

44 Deportes (CPS 133-2019)

Componente: Ejecución de procesos de formación deportiva:

El Plan de Desarrollo Local “Teusaquillo Mejor Para Todos”, tiene como meta la vinculación de 2000 personas en el cuatrenio en procesos de formación deportiva.

A continuación, se muestra el número de beneficiarios proyectados comparados con los beneficiarios registrados al final de cada proceso de formación.

DISCIPLINA	Nº BENEFICIARIOS	CARACTERISTICAS	Nº INSCRITOS
baloncesto	125 personas	7 a 17 años	155
fútbol	50 personas	7 a 17 años	50
fútbol de salón	125 personas	7 a 17 años	125
tenis de mesa	45 personas	a partir de los 7 años	88
tenis de campo	60 personas	7 a 17 años	67
ajedrez	60 personas	a partir de los 7 años	68
hapkido	50 personas	12 a 55 años	54

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



TOTAL

515

607

Sumado a esto, el Plan de Desarrollo Local “Teusaquillo Mejor Para Todos”, tiene como meta la realización de 20 eventos de recreación y deporte en el cuatrenio, teniendo como resultado la ejecución de los siguientes eventos:

Se realizaron diez (10) sesiones de Danza dirigida o Rumba aeróbica en diferentes parques de la localidad.

EVENTOS	META BENEFICIARIOS	CARACTERISTICAS	FINAL PARTICIPANTES
danza dirigida	1000	10 Sesiones de 4 horas de danza dirigida en diferentes parques y escenarios de la localidad (1000

Se realizaron doce (12) caminatas ecológicas al Parque Metropolitano Simón Bolívar, cada uno conto con la participación de 50 personas entre ellas habitantes de la localidad de Teusaquillo como persona mayor, niños y adultos en condición de discapacidad, mujeres y comunidad en general.

EVENTOS	META BENEFICIARIOS	CARACTERISTICAS	FINAL PARTICIPANTES
caminatas al parque simón bolívar	600	(250 personas mayores, 100 mujeres y 150 todos los grupos poblacionales)	600

Se realizaron Veinte (20) sesiones de Pilates en diferentes escenarios de la localidad de Teusaquillo. Contando con la participación de la comunidad de la localidad.

EVENTOS	META BENEFICIARIOS	CARACTERISTICAS	FINAL PARTICIPANTES
---------	--------------------	-----------------	---------------------



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

		Pilates mat básico	400	20 sesiones de dos horas en diferentes parques y escenarios de la localidad	400	
		Se realizaron doce (12) sesiones de Yoga en diferentes escenarios de la localidad de Teusaquillo, contando con la participación de la comunidad de persona mayor, adultos y estudiantes universitarios del sector.				
		EVENTOS	META BENEFICIARIOS	CARACTERISTICAS	FINAL PARTICIPANTES	
		yoga	240	12 sesiones de dos horas en diferentes parques y escenarios de la localidad	338	
		Se establecieron 10 grupos de actividad física para persona mayor, en diferentes escenarios de la localidad de Teusaquillo.				
		EVENTOS	META BENEFICIARIOS	CARACTERISTICAS	FINAL PARTICIPANTES	
		actividad física persona mayor	200	5 grupos 20 sesiones de dos horas en diferentes parques y salones comunales , 2 horas cada sesión.	329	
45	Buen Trato	<i>El proyecto de inversión 1335 “Teusaquillo mejor para la primera infancia”, tiene 3 componentes, dentro de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados:</i>				
		Proyecto	Meta	Año	Contratado	Ejecutado
		1335	Adecuar 1 jardín infantil de la localidad	2017	N/A	N/A
				2018	1	1
				2019	N/A	N/A

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA

Proyecto	Meta	Año	Contratado	Ejecutado
1335	Dotar 9 jardines de la localidad	2017	3	3
		2018	1	1
		2019	4	4

Proyecto	Meta	Año	Contratado	Ejecutado
1335	Vincular a 1000 personas en programas para fortalecer el buen trato infantil	2017	250	250
		2018	390	427
		2019	500	715 a 31 de dic

Para la vigencia 2019 y de acuerdo al presupuesto y las solicitudes del ICBF se dotó 4 hogares infantiles superando la meta de la vigencia, por tal motivo con este proyecto se entregará adecuada dotación a los siguientes hogares infantiles:

	EAS ICBF	Unidad	Dirección	Barrio	UPZ	Total Usuarios
LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO	FUNDACIÓN PADRE DAMIAN	Los Pequeños Genios	Clle. 41 A No.66 A 26	Salitre el greco	109	97
	FUNDACIÓN PADRE DAMIAN	Corazoncitos	Cra. 44 No. 24A-13	Quinta Paredes	107	100
	FUNDACIÓN PADRE DAMIAN	Pequeños Corazones	Cra.50 No. 26 85	Can	104	180
	ONG MUJERES DE PROGRESO	Sueños y Aventuras	Cra. 19 No. 49 45	Palermo Norte	101	140

46	Ejecución del contrato de obra pública No. 088 del 2017.	Durante la vigencia 2018 se ejecutó el Contrato de Obra Pública No. 088 del 2017, suscrito con el contratista INTERINGENIERIA SAS, en el cual se ejecutaron 24 segmentos viales correspondientes a 4 Km/Carril y 2219.08 m2 de espacio público (ver numeral VI OBRAS
----	---	--

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

		PÚBLICAS Y PROYECTOS EN PROCESO donde se detallan las intervenciones realizadas).
47	Ejecución del contrato de obra pública No. 140 del 2018.	Durante la vigencia 2018 se ejecutó el Contrato de Obra Pública No. 140 del 2018, suscrito con el contratista CONSORCIO VIAL BOGOTA, en el cual se ejecutaron 16 segmentos viales correspondientes a 2.22 Km/Carril y 960 m2 de espacio público (ver numeral VI OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS EN PROCESO donde se detallan las intervenciones realizadas).
48	Ejecución del contrato de obra pública No. 189 del 2018.	Durante la vigencia 2018 se ejecutó el Contrato de Obra Pública No. 189 del 2018, suscrito con el contratista CONSORCIO PROCRUZ, en el cual se ejecutaron 6 parques, con actividades de mejoramiento integral, y estudios y diseños, (ver numeral VI OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS EN PROCESO donde se detallan las intervenciones realizadas).
49	Contratación Proyecto 1348 Teusaquillo con mejores parques recreativos y deportivos.	<p>El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo a partir del diagnóstico a través de la inspección técnica visual de los parques de vecinales y de bolsillo y los requerimientos de la comunidad; por lo cual se priorizaron seis parques a intervenir con recursos de la vigencia 2019</p> <p>Así mismo el FDLT adelantó el proceso para la contratación de la Interventoría como seguimiento y supervisión al Contrato de Obra No. 134 del 2019; a través del Concurso de Méritos FDLT-CM-SA-017-2019, en el que se presentaron 13 proponentes y se adjudicó a la firma CONSORCIO FDLT 019, suscribiéndose el contrato de interventoría No. 130 del 2019, proceso que está publicado en la plataforma SECOP II.</p>
50	Dotación de los colegios de la Localidad	En el marco del Plan de Desarrollo Local, se dotaron los dos colegios públicos de la Localidad, el Colegio Manuel Beltrán y el Colegio técnico Palermo con computadores e impresoras.
51	Cumplimiento de sentencias de Acciones Populares	<p>Se ha logrado un seguimiento permanente y efectivo en el cumplimiento de sentencias de Acciones Populares (San Alfonso María de Ligorio, Indoamericana, Centro Empresarial Luis Carlos Sarmiento Angulo, y Edificio Calle 26 antiguo Hielorama y Distrito 27 – Galerías.</p> <p>OPERATIVOS DE ESPACIO PÚBLICO. A la fecha se adelantan en contra de la Alcaldía 4 Acciones Populares a saber SAN ALFONSO DE LIGORIO, AVIANCA O CENTRO EMPRESARIAL LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO, EDIFICIO EL DORADO (antiguo HIELORAMA) y PARQUES DE SAN NICOLAS. Dentro de las cuales a la Alcaldía se le impuso la obligación de velar por el cumplimiento de las mismas, en ese sentido se adelantan de manera mensual a estos sitios acciones de control del Espacio Público indebidamente invadido por vendedores informales, en la del EDIFICIO DORADO se verifica el cumplimiento total de la orden judicial obteniendo como resultado la recuperación del espacio público situación que fue avalada por el Departamento Administrativo de Defensa del Espacio Público DADEP y que fue puesto en conocimiento del operador judicial y en la de EDIFICIO PARQUES DE SAN NICOLAS se ordenó la demolición del cerramiento que ocupa el espacio público, el cual fue demolido voluntariamente</p>

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

52	Infracción al Régimen de Obras y Urbanismo Alcaldía Local de Teusaquillo.	OPERATIVOS EN OBRAS Y URBANISMO. Se llevan a cabo operativos de control urbanístico. Lo anterior con miras a ejercer una permanente inspección, vigilancia y control a los comportamientos que afectan la integridad urbanística. (48).										
53	Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados	Se realizaron 12 operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas. De igual manera se hace sensibilización para la época de diciembre para desincentivar el uso de la pólvora.										
54	Inspección, vigilancia y Control en Metrología Legal	Se suscribió el Contrato 099 de 2018 y se realizaron 607 verificaciones a Establecimientos de Comercio y Estaciones de Servicio. De igual manera se ejecuta el Contrato 123 de 2019 de Metrología Legal.										
55	Resolución de restitución de bien de uso público.	<p>En cuanto a las sanciones impuestas por Restitución de Bien de Uso Público, para el año 2018 y 2019 se profirieron (20) Actos Administrativos expedidos por la Alcaldía local de Teusaquillo. Según la sanción impuesta para este tema se clasifica así:</p> <table border="1" data-bbox="848 764 2003 1060"> <tr> <td>Resoluciones de restitución de espacio público</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Resuelve recurso</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Multa</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Archivo</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>20</td> </tr> </table> <p>Para el año 2017 del mes de abril a diciembre se profirieron (242) conceptos técnicos En relación al funcionamiento de establecimientos comerciales y espacio público.</p> <p>Para Propiedad Horizontal y Registro de caninos para el periodo comprendido entre enero de 2018 a enero de 2020.</p> <p>PROPIEDAD HORIZONTAL 1377 entregados en físico, y 74 por media del aplicativo BIZAGI.</p>	Resoluciones de restitución de espacio público	No	Resuelve recurso	19	Multa	0	Archivo	1	TOTAL	20
Resoluciones de restitución de espacio público	No											
Resuelve recurso	19											
Multa	0											
Archivo	1											
TOTAL	20											



REGISTRO DE CANINOS

		<p>Con la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016 se asignó a los inspectores de policía la competencia de conocer los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismos, espacio público y libertad de circulación art. 206 y para conocer del recurso de apelación de la orden de policía o medida correctiva impuesta por personal uniformado del a Policía Nacional, los Comandantes de Estación o Subestación de Policía, y los Comandantes del Centro de Atención Inmediata de Policía (art.222).</p> <p>En aplicación del Código Nacional de Policía a los alcaldes locales les corresponde efectuar el reparto de querellas a los Inspectores de Policía de cada Alcaldía Local. Desde el enero de 2018 a la fecha se ha venido realizando el reparto diario y hasta el mes de diciembre de 2019 tenemos 240 actas de reparto.</p>
56	Aglomeraciones de público	<p>2018: Respecto a la realización de los eventos de aglomeraciones de público, durante el periodo del 8 de enero de 2018 hasta la fecha se emitieron 316 conceptos favorables (baja, media y alta complejidad) para el desarrollo de los eventos, en los diferentes escenarios de la localidad: Parque Metropolitano Simón Bolívar, Corferías, Monumento de los Héroes Caídos, Plazoleta de los Alfiles, Movistar Arena y Estadio Nemesio Camacho el Campin. Así mismo, para los partidos de fútbol realizados en el Estadio el Campin, se emitió 3 conceptos favorables (Club los Millonarios, Independiente Santa fe y Equidad Seguros) para todo el 2018. Para el 2019 y principios de 2020 se está trabajando un concepto favorable trimestral para los equipos de fútbol Independiente Santa Fe y Club los Millonarios, con el fin que la Alcaldía Local pueda tener un control y seguimiento de los compromisos adquiridos por los dos clubes de futbol, para la sana convivencia en los alrededores del estadio.</p> <p>2019: Respecto a los eventos de aglomeraciones se tramitaron 148 conceptos favorables de eventos de alta complejidad, para estos eventos cada entidad del distrito tramito un concepto y posteriormente la Secretaria de Gobierno emitió la resolución para otorgar el permiso para la realización del evento. Para este tipo de eventos, se requiere un PMU (puesto de mando unificado) permanente con</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

		<p>todas las diferentes entidades del distrito.</p> <p>Adicionalmente, del periodo del 2018 hasta la fecha se asistió a 118 partidos de futbol al PMU permanente en el Campin.</p> <p>Hay que tener en cuenta la importancia que debe tener la contratación de personal para las aglomeraciones de la localidad. Todas las semanas se realizan eventos bien sea en el Movistar Arena, El Campín, Parque Simón Bolívar o Corferias; en varias ocasiones estos eventos se realizan de manera simultánea.</p>
57	Inspección, vigilancia y control	Se suscribió el Contrato 099 de 2018 y se realizaron 607 verificaciones a Establecimientos de Comercio y Estaciones de Servicio. De igual manera se ejecuta el Contrato 123 de 2019 de Metrología Legal.
57	Mejoramiento de las condiciones de vida de 159 personas con discapacidad y de sus cuidadores y cuidadoras.	Durante el 2018 y el 2019 se beneficiaron 159 personas con discapacidad con la entrega de 283 ayudas técnicas como barras de sujeción, calzado para pie diabético, calzado para pie traumático, silla sanitaria estándar, silla sanitaria plegable, kit cognitivo, entre otros. También se realizaron talleres sobre cuidado de piel y lavado de manos, ejercicios de aproximación a las terapias alternativas y auto reconocimiento, entre otras actividades dirigidas a cuidadoras y cuidadores.
58	Beneficio de 250 personas mayores en condición de vulnerabilidad socioeconómica, a través de la entrega mensual del Subsidio Tipo C.	Desde enero del 2018 hasta abril de 2019 se benefició a 250 personas mayores cada mes, durante los meses siguientes los subsidios entregados fueron: en mayo 229; en junio 226, en julio 220, en agosto 221, en septiembre 217, en octubre 217, en noviembre 217 y en diciembre 216. El número de personas ha variado debido a que se han realizado egresos e ingresos justificados avalados por la SDIS. Está pendiente de pago el bono tipo SUBSIDIO C del mes de enero.

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

1. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	AREA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES
1	Ambiente	<p style="text-align: center;">05 de febrero de 2019</p> <p>Recolección y Limpieza Canal Del Rio Arzobispo. Junto con la comunidad se realizó una jornada de limpieza en el Canal del Río Arzobispo, teniendo como resultado recolección de varios metros cúbicos de basura en el corredor del río.</p> <p style="text-align: center;">07 de febrero de 2019</p> <p>Se realiza jornada de sensibilización a aproximadamente 100 personas de la comunidad. Se realizaron junto con Policía Ambiental, la Alcaldía local y la Secretaría Distrital de Ambiente actividades lúdicas donde se concientizo a la comunidad frente al manejo de los residuos sólidos y la importancia de arrojarlos en las áreas destinadas para los mismos, teniendo en cuenta que el mal manejo de los mismos puede causar graves daños medio ambientales.</p> <p style="text-align: center;">12 de febrero de 2019</p> <p>Se realiza la recuperacion del punto critico de la calle 33 a cra 20 con la participación de LIME, la Secretaría Distrital De Ambiente, la Secretaría Distrital de Integración Social y Alcaldía Local, como resultado se recogieron varios residuos que se encontraban en la vía y se sembraron 10 árboles en diferentes puntos.</p> <p style="text-align: center;">04 de marzo de 2019</p> <p>Se realizó empaque y traslado de abono proporcionado por la Universidad Nacional y se realiza actividad de mantenimiento de cespced en diferentes zonas del Park Way.</p> <p style="text-align: center;">6 de marzo 2019 de 2019</p> <p>En el sector del Park Way, se realizó sensibilización en temas de recolección de residuos en</p>

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

restaurantes de la zona, junto con el acompañamiento de la Policía Ambiental. Se sensibilizaron aproximadamente 40 Restaurantes de la zona.

8 de marzo de 2019

Embellecimiento parque Humboldt se realizaron actividades de mantenimiento del arbolado y la jardinería que se encuentran en el parque.

13 de marzo de 2019

Se realizó recorrido contaminación visual barrios Galerías y la Soledad.

15 y 19 de marzo de 2019

Se realizó mantenimiento de zonas verdes, plateo de palmas y árboles en el parque Teusaquillo, ubicado en la calle 34 con carrera 17.

22 de marzo de 2019

Celebración del Día del Agua, se realizó jornada de limpieza del canal del Rio Arzobispo, se realizó recolección de residuos en recorrido de la ronda del río desde la carrera 14 hasta la carrera 24.

Sumado a esto, se realizó una jornada de reciclaje en el territorio, en compañía de la asociación de recicladores COPRAT, Subred integrada de salud, UAESP, Secretaría de Integración Social y funcionarios de la Alcaldía Local.

28 de marzo de 2019

Se realizó operativo levantamiento de cambuches y limpieza de residuos en el canal del Arzobispo en compañía de Lime, Aguas Bogotá, Policía de la Estación Numero 13 de Teusaquillo y Alcaldía Local.

30 de marzo de 2019

Se realizó jornada de protección y bienestar animal en el parque Guernica, vacunación Antirrábica para caninos y felinos, y capacitación jurídica en tenencia responsable de animales de compañía.

3 de abril de 2019

Se realizó sensibilización a 40 establecimientos del ParkWay sobre el manejo adecuado de residuos y horarios de recolección.

24 de abril de 2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Se realizó sensibilización a 50 establecimientos de la zona sobre manejos de residuos, contaminación visual e invasión de espacio público en compañía de Secretaria de Gobierno, Secretaria de Ambiente, Subred Norte y UAESP.

4 de mayo de 2019

Se realizó el Primer Foro de Protección y Bienestar Animal en la Localidad de Teusaquillo, en la Universidad Cooperativa de Colombia.

6 de mayo de 2019

Se realizó una jornada de sensibilización sobre manejo de residuos y horarios de recolección en sectores aledaños al parque El Recuerdo, actividad donde se sensibilizaron aproximadamente 60 personas.

10 de mayo de 2019

Se hizo un recorrido por el canal del río San Francisco en compañía de Comunidad e instituciones como UESP, IDPYBA Y Secretaria Distrital De Ambiente, en el marco del día internacional del agua.

14 de mayo de 2019

En el parque Alfonso López, se realizó una jornada de sensibilización de palomas para dueños y administradores de establecimientos de comercio.

16 de mayo de 2019

Recorrido Verificación Arbolado calle 53, Acueducto manejó el recorrido de acuerdo a talas que se van a realizar por arreglos de Alcantarillado, asistió también Personería, Secretaria de Ambiente y comunidad.

Se realizó mantenimiento a las plantas que obstaculizaban el paso peatonal en callw 33ª con cra 18.

31 mayo de 2019

Se realizó actividad en la huerta con intercambio de semillas entre la comunidad, asisten aproximadamente 15 personas y entidades como el Jardín Botánico de Bogotá y la Secretaria de Ambiente.

4 Junio de 2019

Se realiza recuperación del punto crítico de la calle 44 con cra 22 barrio la soledad, se hizo recolección de residuos. también participaron entidades como Secretaría de Gobierno, Secretaria Distrital de Ambiente, UAESP y comunidad.

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

5 Junio de 2019

Semana Ambiental: Se realizó jornada de sensibilización sobre manejo adecuado de residuos a los establecimientos de comercio, sobre palomas y salud ambiental junto a estudiantes del Colegio Palermo, SubRed Norte y Secretaria Distrital de Ambiente

7 junio de 2019

Se realizó jornada de siembra de aproximadamente 15 arboles en espacio verde frente a la embajada americana, actividades de embellecimiento de zona verde con acompañamiento de Secretaria Distrital de Ambiente, Policía y Comunidad.

15 junio de 2019

Embellecimiento parque Humbolt Se realizó jornada de embellecimiento del parque Humbolt en compañía de la comunidad.

21 de junio de 2019

Se realizó jornada de sensibilización en el barrio Galerías, con aproximadamente 60 personas del área comercial de Galerías entre la Calle 53 con Cra 28 sobre horarios de recolección y manejo adecuado de residuos.

10 y 12 de Julio de 2019

Se realizó jornada la instalación de la huerta con la participación de los estudiantes del comité ambiental del Colegio Palermo.

15 de Julio de 2019

Recuperación punto crítico Calle 33A con Cra 24

Se realiza jornada de recuperación del punto crítico, se realizó poda, plateo y limpieza de residuos.

21 de Julio de 2019

Se realiza jornada de protección y bienestar animal en el Parque de la Cultura, se vacunaron alrededor de 30 animales de compañía y se realizó sensibilización a más de 40 propietarios de animales de compañía.

23 de Julio de 2019

Se realizó jornada de limpieza y levantamiento de cambuches en la ronda del río arzobispo con la participación de la Secretaria Distrital de ambiente, LIME, UAESP, IDIPRON,

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

participación ciudadana, Policía y otras entidades. Se recolectaron alrededor de 1 tonelada de residuos.

5 de Julio de 2019

Se realiza jornada de limpieza, mantenimiento y siembra de árboles en punto crítico Calle 33ª con carrera 22, se recolectaron escombros y residuos.

26 y 30 de julio de 2019

Se realizó jornada de siembra de vegetales y hortalizas en la huerta de la universidad Nacional en compañía de funcionarios del Jardín Botánico y ciudadanos de la localidad.

2 de agosto de 2019

Se realizó recorrido en el Parkway para atender solicitudes de la comunidad en temas de mantenimiento de la jardinería y el arbolado todo esto en compañía de comunidad, UAESP, Secretaría Distrital de Ambiente, Jardín Botánico de Bogotá y la Alcaldía local.

9 de agosto de 2019

Se realiza sensibilización sobre contaminación auditiva en la zona de la calle 53 con carrera 25. Se sensibilizaron aproximadamente 30 establecimientos en compañía de Subred Norte, Secretaría Distrital de Ambiente y Alcaldía local.

14 de agosto de 2019

Se realizó jornada de sensibilización en manejo adecuado y horarios de recolección de residuos a comerciantes de la calle 57, se sensibilizaron aproximadamente 25 establecimientos.

15 de agosto de 2019

Se realizó jornada de limpieza y embellecimiento en el punto de la calle 52 con carrera 30 específicamente debajo del puente peatonal. Se realizó limpieza de residuos, jardinería, pintura de postes y paredes.

20 de agosto de 2019

Se realiza jornada de sensibilización a aproximadamente 30 personas en el parque San Luis sobre la tenencia responsable de animales de compañía y el manejo de excremento en los parques.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

3 de septiembre de 2019

Se realizó jornada de limpieza del río Arzobispo y sus alrededores, en compañía de entidades como LIME, Aguas de Bogotá, Secretaria Distrital de Ambiente y Policía. Se recogieron 11 mts cubicos de residuos.

10 de septiembre de 2019

Recorrido calle 26 y jornada de sensibilización de tenencia de animales de compañía en el parque Armenia.

14 de septiembre de 2019

Se celebra el día de John Von Humboldt, se realiza reunión de la Comisión Ambiental Local en el salón comunal de Acevedo Tejada en compañía de comunidad y diferentes instituciones. Se realiza actividad de siembra y plateo en el parque Humboldt.

25 de septiembre de 2019

Se realizó jornada de recuperación punto Calle 35 con Cra 19, se hizo la cerca del punto en compañía de la comunidad.

27 de septiembre de 2019

Se realizó jornada de recuperación punto Calle 33ª con Cra 21. Se hizo limpieza de la zona y mantenimiento de las plantas en compañía de la comunidad.

28 de septiembre de 2019

Se llevó a cabo actividad en el parque Antiguo Hipódromo junto a diferentes instituciones se realizó feria de animales de compañía, sensibilización y actividades lúdicas con la presencia de entidades como IDR, participación de Integración Social, IDPYBA, Subred Norte, entre otros.

- **20 de octubre de 2019**

Se realizó sensibilización en manejo de residuos en compañía de la asociación de recicladores Coprat. También jornada de vacunación antirrábica para los animales de compañía del barrio la Esmeralda.

- **23 de octubre 2019**

Se realiza jornada de mantenimiento a jardineras de la calle 26 con carrera 18, siembra de

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

plantas. Participación de la comunidad.

2 de noviembre de 2019

Actividad parque Antiguo Hipódromo, Subred norte realizó vacunación a niños, IDRDR participó realizando actividades lúdicas, presentaciones de baile, entre otros. Se realizó una paca ecológica en compañía de algunos participantes de la huerta y de comunidad.

7 de noviembre de 2019

Se realizó sensibilización en el parque Pony y parque Armenia sobre manejo adecuado de residuos sólidos y horarios de recolección. Se sensibilizaron aproximadamente a 30 personas alrededor de los parques.

17 de noviembre de 2019

Se realiza la jornada educativa y lúdica de tenencia responsable de animales de compañía en el parque los Urapanes con asistencia de más de 50 personas, adicionalmente se realizó desparasitación de caninos y felinos.

19 de noviembre de 2019

Se realizó recorrido del canal San Francisco donde se pudo observar que el río se encontraba en actividades de mantenimiento. Los árboles sembrados se encuentran en buen estado.

26 de noviembre de 2019

Se realizó operativo de Inspección vigilancia y Control en comercio de la calle 34 desde la carrera 28 hasta la avenida Caracas con el acompañamiento de la SUBREDNORTE, LIME, Secretaria Distrital de Ambiente y de la misma manera se hizo visita aproximadamente a 20 establecimientos comerciales de la zona.

5 de Diciembre de 2019

Se realiza jornada de sensibilización en establecimientos de comercio de venta de animales de compañía en la avenida Caracas entre calle 52 y calle 57 con la presencia de IDPYBA y Subred Norte

7 de diciembre de 2019

Se realiza jornada de adopción en compañía del IDPYBA en el Park Way, también se realizaron charlas de tenencia responsable de animales de compañía.

10 de Diciembre de 2019

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

		<p>Se realiza mantenimiento en el punto crítico de acumulación de residuos de la calle 35 con cra 19 en compañía de la comunidad, se hace limpieza y cerca del jardín.</p> <p>18 de Diciembre de 2019</p> <p>Se realizó jornada de mantenimiento al punto crítico ubicado en la calle 33 con cra 21.</p>
3	Cumplimiento de sentencias de Acciones Populares	<p>Se ha logrado un seguimiento permanente y efectivo en el cumplimiento de sentencias de Acciones Populares (San Alfonso María de Ligorio, Indoamericana, Centro Empresarial Luis Carlos Sarmiento Angulo, y Edificio Calle 26 antiguo Hielorama y Distrito 27 – Galerías.</p> <p>OPERATIVOS DE ESPACIO PÚBLICO. A la fecha se adelantan en contra de la Alcaldía 4 Acciones Populares a saber SAN ALFONSO DE LIGORIO, AVIANCA O CENTRO EMPRESARIAL LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO, EDIFICIO EL DORADO (antiguo HIELORAMA) y PARQUES DE SAN NICOLAS. Dentro de las cuales a la Alcaldía se le impuso la obligación de velar por el cumplimiento de las mismas. En ese sentido se adelantan a estos sitios de manera mensual, acciones de control del Espacio Público indebidamente invadido por vendedores informales, en la del EDIFICIO DORADO se verifica el cumplimiento total de la orden judicial obteniendo como resultado la recuperación del espacio público situación que fue avalada por el Departamento Administrativo de Defensa del Espacio Público DADEP y que fue puesto en conocimiento del operador judicial y en la de EDIFICIO PARQUES DE SAN NICOLAS se ordenó la demolición del cerramiento que ocupa el espacio público, el cual fue demolido voluntariamente.</p> <p>De igual manera, se recuperó el espacio público ordenado bajo la acción constitucional No. 476 de 2010, en la cual se realizó la demolición del muro y retiro de cercas en el canal del Arzobispo.</p>
4	Infracción al Régimen de Obras y Urbanismo Alcaldía Local de Teusaquillo	<p>OPERATIVOS EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. Se realizan permanentemente operativos con el apoyo y acompañamiento de la Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría Distrital de Gobierno y Policía Nacional. Lo anterior con miras a ejercer una permanente inspección, vigilancia y control a los comportamientos que afectan la actividad económica. (84)</p>
5	Acciones de Control u	<p>Se realizan operativos relacionados con el fin de lograr la recuperación de la integridad del</p>

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

	Operativos Relacionados con la Integridad del Espacio Público	Espacio Público. (48)
--	---	--------------------------

6	Inspección, vigilancia y Control en Metrología Legal	Se suscribió el Contrato 099 de 2018 y se realizaron 607 verificaciones a Establecimientos de Comercio y Estaciones de Servicio. De igual manera se ejecuta el Contrato 123 de 2019 de Metrología Legal.
7	Seguimiento efectivo en materia de Ley 232 de 1995 y afectaciones por ruido	OPERATIVOS EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. Se realizan permanentemente operativos con el apoyo y acompañamiento de la Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría de Seguridad y Convivencia, Secretaría Distrital de Gobierno y Policía Nacional. Lo anterior con miras a ejercer una permanente inspección, vigilancia y control a los comportamientos que afectan la actividad económica. (84).
8	Resoluciones infracción al régimen de obras y urbanismo enero 2018 – diciembre 2019.	Resolución declaratoria de infractor: 43 Resolución impone multa y demolición: 2 Resolución ordena archivo: 30 Resolución ordena la terminación de la actuación: 20 Resolución Decreta la caducidad: 3 Resolución de revocatoria: 10 Resolución resuelve recurso: 22 Resolución perdida facultad sancionatoria: 2

2. DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES

No.	DIFICULTADES	DESCRIPCIÓN
1	Demora en la expedición de certificados de NOHAY, para la contratación de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión.	El Fondo de Desarrollo Local al no tener personería jurídica propia, patrimonio autónomo, ni planta de personal propia depende de la Secretaría Distrital de Gobierno para su representación legal, partida presupuestal y planta de personal propia de la Secretaría que le sea asignada. En este sentido, el Fondo de Desarrollo Local para cumplir con su misionalidad legal y constitucional cuenta con 25 personas de planta, que tienen vinculación con la Secretaría de Gobierno por medio de provisionalidad o carrera administrativa y desempeñan cargos asistenciales, profesionales y profesionales especializados. No obstante, la necesidad del

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

		<p>servicio de la entidad dadas sus funciones, requiere que sea imperativo la contratación de órdenes de prestación de servicio de apoyo a la gestión.</p> <p>A la fecha, dicha contratación no ha podido realizarse, dificultando procesos administrativos como las visitas por parte de arquitectos e ingenieros asignados a las Inspecciones de Policía, la visita de arquitectos e ingenieros para la descongestión de expedientes administrativos que cursan en la entidad, la recepción de correspondencia de la comunidad, la custodia y el manejo del archivo de la entidad, la contratación propia de la entidad, la formulación de planes y proyectos de la entidad y el seguimiento de los contratos existentes que en la mayoría de ocasiones necesitan de un apoyo a la supervisión técnico.</p> <p>Esta no se ha podido realizar en la medida que los certificados de no existencia de personal no se han expedido desde el nivel central.</p> <p>Desde inicios del mes de diciembre del año 2019, se hicieron las diferentes solicitudes de NOHAY a la Secretaría de Gobierno, con el fin de no torpedear las actuaciones de la Entidad; sin embargo, el día 17 de enero de 2020, se socializó una nueva resolución de honorarios, la resolución 0026 del 15 de enero de 2020, modificando así la tabla de honorarios de la Secretaría, hecho que significó de nuevo la realización todos los procesos de certificados de no existencia de personal.</p>
2	Fragilidad en las plataformas institucionales	El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo cuenta con plataformas institucionales para el cumplimiento de sus funciones institucionales, dentro de las cuales se encuentran los sistemas documentales de ORFEO, SIACTUA, ARCO, SIPSE y demás aplicativos institucionales que presentan fallas recurrentes desde el nivel central y local, lo que genera constantes retrasos administrativos y reprocesos en la gestión pública local.
3	Baja participación de la comunidad frente a lo público.	Formalmente la Localidad cuenta con más de 36 espacios de participación, en muchos de los cuales confluye la comunidad y la institucionalidad en pro de una mejor gestión local. Pero es de anotar que muchos de los espacios dispuestos para la participación de la comunidad no tienen gran participación de la misma. Por el contrario, se evidencia gran ausentismo de los miembros de la comunidad en las diferentes instancias de participación, hecho que evidencia poca participación de la comunidad en la construcción de lo público.
4	Deficiencias con el CLP	El Consejo de Planeación Local es una instancia con máxima relevancia institucional, ya

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

	que brinda herramientas necesarias para la planeación de la Localidad; sin embargo, dicha instancia en los últimos dos años en la Localidad fue perdiendo credibilidad tanto de la comunidad, como de la Alcaldía, puesto que era utilizada como una plataforma política por algunas personas que aspiraban a ser elegidos en la Junta Administradora Local, razón por la cual es necesario fortalecer la instancia institucionalmente para la formulación del nuevo Plan de Desarrollo Local.
--	--

3. RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA

Tema	Importancia
Inicio de contratos adjudicados en la vigencia 2019.	Dada la importancia de los procesos adjudicados durante la vigencia 2019, los cuales por razones administrativas fueron adjudicados en el mes de diciembre, es necesario que los mismos durante la primera semana del mes de febrero sean iniciados (Deportes, mobiliario, reinicio de cultura, buen trato, contratos de funcionamiento), esto con el fin de dar cumplimiento con las metas del Plan de Desarrollo. Dichos contratos no han tenido acta de inicio al no tener contratado el personal calificado que sirva de apoyo a la supervisión.
Adelantar procesos de contratación.	Es necesario que, durante los primeros meses del año, se adelanten los siguientes procesos de contratación: Estructuración de estudios previos del proceso de vigilancia. Estructuración licitación pública proceso de vigilancia. Estructuración estudios previos proceso de aseo y cafetería. Estructuración acuerdo marco de precios proceso de aseo y cafetería.
Sede administrativa de la Alcaldía	De conformidad con la prórroga y adición al contrato de obra 088 de 2016, se deben seguir realizando las siguientes actividades:

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Local de Teusaquillo.	<p>Designar un profesional para el apoyo a la supervisión del contrato de interventoría de obra, ya que a la fecha no hay personal contratado puesto que la Secretaría Distrital de Gobierno no ha expedido el certificado de NOHAY para la respectiva contratación.</p> <p>Es necesario que, se inicie el contrato de suministro de mobiliario, teniendo en cuenta que el mismo debe realizarse una vez haya visto bueno para la entrega por parte de la interventoría de obra. Es importante que este contrato se inicie de manera inmediata ya que, para temas concernientes al avance de la obra, es necesario contar con especificaciones técnicas por parte del contratista del mobiliario.</p>
Contratos que se terminaron en enero	Realizar los pagos y la correspondiente liquidación de los contratos que terminaron en el mes de enero.
SIVICOF	Hacer la inclusión en el mes de febrero, de las actividades operacionales faltantes por temas administrativos.
Sede Alcaldía Local	Realizar seguimiento con contratista, interventor y consultor de diseños para hacer las reparaciones de los predios colindantes afectados. Es importante comunicarse con el consultor para que haga entrega del complemento del estudio de suelos.
Acción Popular Luis Carlos Sarmiento	Realizar el operativo de recuperación del espacio público de la zona del Complejo Luis Carlos Sarmiento Ángulo, en la medida que ya se han realizado las ofertas correspondientes para que las personas dejen de invadir el espacio público con la venta de comidas. Tener en cuenta que es el fallo de una acción popular. En las mesas previas que se realizaron, las entidades están a la espera que se determine una fecha para el operativo.
Seguimiento a acciones populares	Realizar el seguimiento efectivo a las acciones populares que tiene a cargo el profesional especializado grado 24 Dr Carlos Hoyos.
Liquidación de los contratos terminados durante la vigencia 2019	Se anexa listado de los contratos que se terminaron y están pendientes de liquidación.
Entrega de instrumentos del centro orquestal filarmónica de Teusaquillo.	De acuerdo con el convenio interadministrativo celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, se requiere que dichos elementos una vez sea terminado el convenio sean devueltos al Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, para que reposen en el almacén de la entidad.

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Pago Ediles periodo 2016 - 2019	Es de acotar que los ediles Carlos José Peláez, Jairo López Macea y la edilesa Quena Ribadeneira Miño no han presentado su paz y salvo para el pago del último mes de diciembre de 2019, por lo anterior, el Fondo solo ha cancelado la seguridad social de los mencionados ediles.			
Parqueadero del parque automotor del Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo.	El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, cuenta con los siguientes vehículos a su cargo:			
	MARCA	MODELO	COLOR	PLACA
	Toyota	2015	BLANCO	OJX 969
	Chevrolet	2017	BLANCO	OKZ 807
	Toyota	2017	NEGRA	OKZ 813
	En este sentido, el Fondo no cuenta con un parqueadero propio para dichos vehículos, con lo cual se hace necesario que la nueva administración solicite ante otro Fondo de Desarrollo Local o ante otra entidad Distrital, cupos para que los vehículos puedan pechoctar seguros en dichas instalaciones.			

4. RESULTADO DE AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA

Entre el periodo del 29 de enero de 2018 y el 17 de diciembre de 2019, la Contraloría de Bogotá realizó las siguientes auditorías:

AÑO	MODALIDAD AUDITORIA	FECHA INFORME	TIPO DE HALLAZGOS				
			1. ADMINISTRATIVOS	2. DISCIPLINARIOS	3. PENALES	4. FISCALES	5. TOTAL
			ABIERTOS	ABIERTOS	ABIERTOS	ABIERTOS	ABIERTOS
2018	Informe Final Auditoría de Desempeño COD. 174 Periodo AUD.2015-2016	Enero	3	1	0	0	4
2018	Informe Final Auditoría de Regularidad COD 106 periodo AUD 2017	Mayo	23	4	0	1	28
2018	Informe Final de Auditoría de Desempeño-Contratación de	Septiembre	5	5	1	1	12

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

	obra Pública COD 118 periodo AUD 2016						
2018	Informe Final Auditoría de Desempeño- Contratos de prestación de servicios, convenios administrativos, arrendamiento y compraventa, entre otros, COD 138 periodo AUD 2016-2017	Diciembre	2	1	0	0	3
2019	Informe Final Auditoría de Regularidad COD 081 periodo AUD 2018	Abril	30	3	0	0	33
2019	Informe Final Auditoría de Desempeño- contratación de obra pública (infraestructura, malla vial, parques, consultoría estudios y diseños e interventoría) COD 101 periodo AUD 2016-2017	Agosto	5	0	2	0	7
2019	Informe Final Auditoría de Desempeño- Contratación (prestación de servicios, compraventa y suministro) COD 121 periodo AUD 2017-2018	Octubre	0	0	0	0	0
2019	Informe Final Auditoría de Desempeño- Contratación (arrendamiento, comodato, contratos y convenios administrativos) COD 141 periodo AUD 2017-2018	Diciembre	2	0	0	0	2
	TOTAL		70	14	3	2	89

5. PLANES DE MEJORAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

De acuerdo al Plan de Trabajo establecido por la Contraloría Distrital, nos permitimos informar que a la fecha con cierre de Auditorías de Regularidad, COD.106 PAD 2018 y COD.081 PAD 2019 y seis (6) de desempeño, COD. 174 PAD 2018, COD.118 PAD 2018,

COD.138 PAD 2018, COD.121 PAD 2019, COD.101 PAD 2019 y COD.141 PAD 2019, la Alcaldía Local de Teusaquillo cuenta con un total de 49 acciones en estado abierto las cuales corresponden a las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá, en 2018 y 2019, en el presente cuadro se muestra el resumen de las acciones por vigencia:

Vigencia	Nro. de acciones
2018	10
2019	39

Contexto Planes de mejoramiento, (Acciones Vigentes).

Incidencias de los hallazgos

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento y revisión de las acciones formuladas para los hallazgos que presentan estado “Abierto”, y de los que presentó un cuadro del contexto y la incidencia con la cual fueron formulados dichos hallazgos:

Matriz resumen plan de Mejoramiento				
Total de Hallazgos	<i>Incidencia</i>			
	2018			
	Administrativa	Disciplinaria	Penal	fiscal
	10	1	0	0
	2019			
	Administrativa	Disciplinaria	Penal	fiscal
39	8	0	2	

Fuente; Informe de Auditoría por OCI-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Estado de acciones abiertas 2018

Áreas responsables	Total acciones por estado evidenciado			
	Sin iniciar	Vencidas	En ejecución	Cumplidas
Área de Gestión de Desarrollo Local- Contratación	-	-	-	2
Área de Gestión de Desarrollo local-Almacén y Contabilidad	-	-	-	4
Área de Gestión de Desarrollo local-Jurídica cobro persuasivo	-	3	-	-
Área de Gestión de Desarrollo local-Almacén	-	-	2	1

Fuente; Informe de Auditoría por OCI-2019

De las 10 acciones abiertas de 2018, se evidencia al seguimiento de las acciones y evidencias del FDLT:

- 70% (7) Cumplidas
- 30% (3) Vencidas

Se observan tres acciones vencidas que tenían fecha de cumplimiento diciembre de 2018, relacionadas con el área de cobro persuasivo en las cuales no fue posible evidenciar la actualización y gestión realizada en el sistema de información de cobro coactivo SICO e identificar del total de procesos existentes con ocasión de multas y cuantos de estos han sido actualizado, así mismo, no se evidenció soportes de los acuerdos de pago generados a la fecha con ocasión de las multas, esta acción no se ha cumplido dado a la rotación del profesionales para este cargo y la no continuidad del proceso establecido y a pesar que se han realizado reuniones de seguimiento, el profesional a cargo no ha podido avanzar en el proceso.

Estado de acciones abiertas 2019 con fecha de vencimiento 31 de diciembre y dos administrativas competencia del área de almacén, procedentes de la Auditoría de desempeño COD.141 PAD 2019, con fecha de terminación 30 de marzo de 2020.

Áreas responsables	Total acciones por estado evidenciado			
	Sin iniciar	Vencidas	En ejecución	Cumplidas
Área de Gestión de Desarrollo Local- Contratación	-	-	22	-
Área de Gestión de Desarrollo Local- Contabilidad	-	-	4	-
Área de Gestión de Desarrollo Local Contabilidad y Presupuesto	-	-	1	-
Área de Gestión de Desarrollo Local- Planeación	-	-	1	-
Área de Gestión de Desarrollo Local- Presupuesto	-	-	1	-
Área de Gestión de Desarrollo Local- Contratación y Gestión Documental	-	-	3	-
Área de Gestión de Desarrollo Local- Almacén	1	-	-	1

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Áreas responsables	Total acciones por estado evidenciado			
	Sin iniciar	Vencidas	En ejecución	Cumplidas
Área de Gestión de Desarrollo Local- Almacén y Contabilidad	-	-	4	-
Área de Gestión de Desarrollo local- Infraestructura	-	-	-	1

Fuente; Informe de Auditoría por OCI-2019

De las 39 acciones abiertas de 2019, se evidencia, al seguimiento de las acciones y evidencias del FDLT:

3% (1) Sin iniciar

5% (2) Cumplidas

92% (36) En ejecución

Se observan una (1) acción sin iniciar que se vence el 31-12-2019, relacionada con el área de almacén y el ingreso y egreso de elementos, se alerta la necesidad de revisar y ejecutarla para garantizar su cumplimiento.

Se observan 36 acciones en ejecución, distribuidas en las áreas de gestión documental, contratación, presupuesto, contabilidad, almacén y planeación las cuales vencen en diciembre de 2019, y solo doZs acciones correspondientes a la Auditoría de Desempeño COD 141 PAD 2019, para el área de almacén, vencen el 30nde marzo de 2020.

Seguimiento a acciones Incumplidas

Área Responsable	Estado de acciones calificadas Incumplidas (2018)		
	Cumplida en términos	Cumplida por fuera de términos	No reporta cumplimiento
Jurídica	1	-	-
Contabilidad y presupuesto	1	-	-
Contabilidad y Planeación	1	-	-
Planeación	1	-	-
Contabilidad	1	-	-
Planeación y Contratación	1	-	-

Se tienen 6 acciones calificadas como incumplidas (COD.137-H.2.1.3.10; COD.106-H.3.3.1.4; COD.106-H.3.3.1.6; COD.106-H.3.3.1.7; COD.106-H.3.3.1.8; COD.106-H.3.2.1.1), mediante radicado por parte de la Contraloría de Bogotá, No. 20196310069172

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018

de fecha 29-05-2019, el ente solicitó información sobre estas acciones incumplidas evidenciadas al FDLT, y este a su vez dio respuesta mediante radicado No. 20196320086001 de fecha 05-06-2019 con asunto resultados y evidencias de las seis acciones calificadas como incumplidas.

A la fecha, la alcaldía local tiene conocimiento que 5 de estas acciones fueron calificadas con estado averiguación preliminar mediante memorando No. 2019631010637-2 de fecha 09-09-2019, por parte de la Contraloría Distrital, en donde la alcaldía local de Teusaquillo da respuesta con radicado No. 20196320192231 de 28-10-2019 y presenta evidencias y análisis de desarrollo de las acciones desarrolladas, a la fecha se encuentran en verificación para auto de cierre y/o el proceso que el ente de control a su criterio considere.

a. PLANES DE MEJORAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (AUDITORÍAS INTERNAS)

Desde enero de 2018, donde se recibió el cargo de Promotora de la Mejora del FDLT, la alcaldía tenía un total de 12 planes de mejoramiento en el aplicativo SIG de la Secretaría de Gobierno, Al 12 de abril de 2018, el FDLT, cierra un total de 11 planes de

mejoramiento, por fuente; “Auditorías Internas de Gestión” y quedando 1 plan abierto por seguimiento por parte de la OCI, como se evidencia en el siguiente cuadro:

No. PLAN	FUENTE	HALLAZGOS	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	%AVANCE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
873	Auditorías Internas de Gestión	3	Gestión y Adquisición de Recursos Local	Radicado 20161500659353 15- Noviembre-2016: De la revisión aleatoria a los contratos, Controles insuficientes en la ejecución y supervisión de los contratos.	50%	20/02/17	29/12/17

Este hallazgo posteriormente fue cerrado en su totalidad, al presentar el cargue de las evidencias a las acciones planteadas por parte del FDLT, como se evidencia en el siguiente cuadro:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ID PLAN	UNIDAD	FUENTE	PROCESO	NÚMERO DE HALLAZGOS	LÍDER/RESPONSABLE	ABIERTOS/CERRADOS	ESTACIÓN
873	Teusaquillo	Auditorías internas de Gestión	Gestión y Adquisición de Recursos Local	3	Alcalde Teusaquillo	Cerrado	Terminación

Por último, se muestra la información de los planes de mejoramiento al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo al proceso en donde se presentaron los hallazgos, y así mismo el estado y el número de acciones que tiene cada uno de ellos:

No. PLAN	FUENTE	HALLAZGOS	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ABIERTO/CERRADO % DE AVANCE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
7	Auditorías internas de Gestión	1	Gestión corporativa local	se evidencio en la entrega de bienes a las junta de acción comunal la soledad Jac Nicolás de Federmann, Jac Teusaquillo Jac Rafael Núñez , que no se están aplicando el debido procedimiento de salida o traslado de los elementos, antes de ser entregados a terceros, a pesar de la existencia del acta de entrega firmada por las partes involucradas(Alcaldesa y presidentes de las Jac) , se	CERRADO 100%	10/12/18	31/07/2019

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

				recomienda a la mayor brevedad posible realizar y actualizar este movimiento en el aplicativo si capital			
28	Auditorías internas de Gestión	1	Servicio a la ciudadanía Local	Se evidenció que durante el periodo de análisis, el reporte preventivo generado por el proceso de Servicio a la Ciudadanía, recibió un total de 25.089 PQR's en la Entidad, y a la fecha se existen 15.467 solicitudes sin su debida respuesta, lo que evidencia la materialización del riesgo establecido en la matriz SAC-MR versión 01 del 29/12/2017, por lo cual se recomienda realizar revisión de identificación, valoración y controles, pues se reporta como un riesgo controlado cuando este, de acuerdo al presente informe se materializa de manera recurrente en las distintas localidades y nivel central.	CERRADO 100%	31/08/18	30/01/19
43	Auditorías internas de Gestión	3	Gestión corporativa local	Directiva No.003 de 2013: Se evidencia que el tema de los comodatos es reiterativo, ya que a la fecha no se cuenta con los Contratos de los Comodatos actualizados, con los documentos que se deben solicitar a cada una de	CERRADO 100%	17/06/19	30/12/19

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

			<p>las JAL, tampoco se evidencia la liquidación de las actas de los contratos anteriores para poder realizar los nuevos Contratos de Comodatos y firmarlos por las partes involucradas, para poder realizar la debida actualización en el sistema y contar con una información veraz.</p> <p>Directiva No.003 de 2013: En el tema de Contratación se evidencia que los Contratos por servicios prestados aun no contemplan la cláusula que de acuerdo al numeral de la Directiva 003 del 2013 sobre el Uso adecuado y la conservación de los elementos y documentos y la obligación de responder por su deterioro o perdida Entregados a los funcionarios y/o contratistas.</p> <p>Directiva No.003 de 2013: Se observa que frente a la perdida de los computadores portátiles ocurrida en los meses de marzo y abril del 2017, a la fecha aún no se ha logrado una respuesta</p>		
--	--	--	---	--	--



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

				positiva por parte de la aseguradora, dejando evidenciar que no se esta aplicando los controles con respecto a verificar que los manuales de procedimiento relacionados con el manejo de los bienes propendan, no solamente por su eficiente y oportuna utilización, sino también por su efectiva salvaguarda.			
64	Auditorías internas de Gestión	2	Gestión corporativa local	Se observa incumplimiento de los dispuestos en el documento: GCO-GCL-IN013 Instrucciones para la programación reprogramación y liberación del PAC en lo relacionado con la reprogramación del PAC y de la circular de la Dirección Distrital de Tesorería Nro. 10 del 25 de septiembre de 2018 en lo relacionado al cumplimiento del calendario para la reprogramación del PAC, ya que se evidenció que el la vigencia 2019 no se ha realizado este procesos para ninguno de los cortes o períodos (29 de enero y 27 de marzo). Si bien la Alcaldía local expresa que se	CERRADO 100%	01/06/2019	30/12/19

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

			<p>están tomando las medidas para que la reprogramación en mayo sea efectuada, es necesario que se establezca el plan de mejoramiento que garantice que todos los actores responsables del proceso ejecuten las actividades que les competen, de manera preventiva con el fin de que no sean tomadas medidas de reducción de los montos del PAC por parte de la Dirección Distrital de Tesorería (art. 6 numeral 6.12 de la resolución SHD 295 de 2017).</p> <p>Se observa aplicabilidad de la cláusula Nro. 3 de los contratos de prestación de servicios que establece “Forma de pago: a) el primer pago vencido se cancelará en proporción a los días ejecutados en el mes en que se inicie la ejecución del contrato. b) Mensualidades vencidas”. Al verificar los pagos realizados se observa un incumplimiento de lo dispuesto en el clausulado, pues se cancela el primer</p>		
--	--	--	--	--	--



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

				<p>pago proporcional a lo laborado del 15 al 14, por lo que se reitera a la alcaldía local la necesidad de normalizar los pagos teniendo en cuenta las mensualidades vencidas (del 1 al 30), esto con el fin de mitigar riesgos asociados a demandas o sanciones a la entidad, entre otras. Se recomienda establecer un plan de mejoramiento que permita normalizar los periodos de pago, incorporar controles en la verificación de soportes de cuentas de cobro (en especial los pagos de seguridad social, ya que con el corte del 15 al 14 no estaban las directrices claras en cuanto a qué periodos se deben certificar por parte de los contratistas y verificar por parte de los apoyos a la supervisión).</p>			
93	Auditorías internas de Gestión	2	Inspección, Vigilancia y Control Local	<p>No conformidad por adelantar expedientes policivos concernientes al proceso verbal abreviado, sin cumplir los procedimientos establecidos.</p> <p>No conformidad por la falta</p>	ABIERTO 100%	02/12/19	31/12/19



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

				organización de expedientes bajo los criterios de gestión documental.			
105	Auditorías internas de Gestión	3	Gestión corporativa local	<p>Cumplimiento Directiva 003 de 2013:</p> <p>Oportunidad de mejora frente al control del inventario de los bienes entregados en comodato</p> <p>No conformidad por el uso de formatos para el control de documentos o expedientes, los cuales no corresponden con los formalizados en el sistema MATIZ.</p> <p>Oportunidad de mejora por debilidades encontradas en el control de los funcionarios que requieren completar los formatos de evidencia de entrenamiento en puesto de trabajo</p>	ABIERTO 100%	10/10/19	31/12/19
116	Auditorías internas de Gestión	4	Gestión corporativa local	<p>No publicación en el portal SECOP II de la ficha técnica referente para obtener el precio oficial de los procesos.</p> <p>Debilidades en el seguimiento a la matriz de</p>	EN EJECUCIÓN SIN FORMULAR VENCIDOS		

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

			<p>riesgos de la contratación estatal de los contratos de la muestra auditados.</p> <p>Debilidades en la publicación de informes de Supervisión y/ o Interventoría de los contratos de la muestra.</p> <p>Falencias de la etapa de planeación y estructuración del proyecto del contrato 187 de 2018.</p>		
--	--	--	---	--	--

Del cuadro anterior se concluye que a la fecha de corte de este informe, la Alcaldía, cuenta solo con tres planes de Mejoramiento Interno en estado “Abierto”, del cual dos están en cumplimiento de las acciones y evidencias al 100%, y se encuentran en validación y verificación para cierre por parte de la Oficina de Control Interno. Caso contrario del Plan 116, que se encuentran con 4 hallazgos en estado de vencimiento de formulación por parte del FDLT, y los cuales se encuentran en la bandejas de los profesionales; DANIEL ARISTIZABAL, área de contratación, con tres (3) hallazgos y el profesional; CARLOS CASTAÑEDA, área de planeación, con un (1) hallazgo.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, TECNICOS Y FISICOS

1. BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2018 – 2019 (CORTE 31 de Diciembre)

\$ (MILES)

Concepto	Activo	
	2019	2018
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)		

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Valor	68.501.270	87.955.794
-------	------------	------------

Concepto	Pasivo	
	2019	2018
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)		
Valor	449.069	484.818

Concepto	Patrimonio	
	2019	2018
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)		
Valor	68.052.202	87.470.976

Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2019 – 2018 (CORTE 31 de Diciembre)

\$ (MILES)

Concepto	Ingresos	
	2019	2018
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)		
Valor	17.990.045	21.955.502

Concepto	Gastos y costos	
	2019	2018
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)		
Valor	17.990.045	21.955.502



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Concepto	Resultado	
	2019	2018
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)		
Valor	13.108.111	2,431,719

Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2019 (Corte 31 de diciembre) \$

Concepto	Ingresos	Gastos y costos	Resultado
Valor	17.990.045	31.098.156	13.108.111

INVENTARIOS

En la actualidad el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo cuenta con 1.330 elementos en sus inventarios por un valor de \$ 31.617.811.198, los cuales se distribuyen así:

UBICACIÓN	VALOR
BODEGA_NUEVO	\$ 41.843.000
BODEGA_USADO	\$ 210.359.578
COMODATO	\$ 1.028.096.332
SERVICIO	\$ 30.337.512.288
TOTAL	\$ 31.617.811.198

Fuente: Aplicativo SiCapital

Los bienes en servicio corresponden a aquellos que están asignados para el uso de los funcionarios y contratistas del FDLT, como son computadores, impresoras, sillas, escritorios, entre otros.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Dentro de estos bienes, también se encuentran dos grandes grupos que son:

- Vehículos

PLACA	VALOR	MARCA	MODELO	COLOR	CILINDRAJE	Nº MOTOR	Nº SERIE	Nº CHASIS
OJX 969	\$ 75.520.500	TOYOTA	2015.	BLANCO	2694	2TR7822838	MROEX12GXF2090967	MROEX12GXF2090967
OKZ 807	\$ 96.045.000	CHEVROLET	2017	BLANCO GALAXIA	2999	2U3653	9GDNMR850HB037061	9GDNMR850HB037061
OKZ 813	\$198.528.000	TOYOTA	2017	NEGRO	2982	1KD2687801	JTEBH3FJ3H5100087	JTEBH3FJ3H5100087

Fuente: Aplicativo SiCapital

- Bienes inmuebles de propiedad del FDLT

Identificación	Nombre o Alias	Estado	No. Matrícula inmobiliaria	Cédula catastral	Dirección
EDIFICIOS	SEDE ALCALDIA	USO PROPIO	50C-201127	AAA0082TCLF	CALLE 39 B N° 19 - 46
TERRENO	SEDE ALCALDIA	USO PROPIO	50C-201127	AAA0082TCLF	CALLE 39 B N° 19 - 46
TERRENO	SEDE JAL	USO PROPIO	50C-1241635	AAA0083OOJZ	TRANSVERSAL 28 No. 36-39 APTO 101
TERRENO	SEDE JAL	USO PROPIO	50C-1241636	AAA0083OOKC	TRANSVERSAL 28 No. 36-39 APTO 102
CASAS	SEDE JAL	USO PROPIO	50C-1241635	AAA0083OOJZ	TRANSVERSAL 28 No. 36-39 APTO 101
CASAS	SEDE JAL	USO PROPIO	50C-1241636	AAA0083OOKC	TRANSVERSAL 28 No. 36-39 APTO 102
EDIFICIOS	VOLUNTARIA BARRIO EL RECUERDO	COMODATO	50C-124047	AAA0073HJAF	CARRERA 38 A No. 25 B 52
TERRENO	VOLUNTARIADO BARRIO EL RECUERDO	COMODATO	50C-124047	AAA0073HJAF	CARRERA 38 A No. 25 B 52
EDIFICIOS	JAC GRAN AMERICA	COMODATO	50C-941325	AAA0073MUYX	CARRERA 32 A No. 25 A 10

Fuente:

Aplicativo

SiCapital

A la fecha el FDLT ha entregado por medio de contrato de comodato 444 bienes a 13 juntas de acción comunal de la localidad, distribuidos de la siguiente manera:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

No. CONTRATO	COMODATARIO	VALOR	ESTADO
01-2018	Junta De Acción Comunal Del Barrio La Esmeralda	\$ 19.916.771	VIGENTE
02-2018	Junta De Acción Comunal Del Barrio El Salitre El Griego	\$ 84.649.158	VIGENTE
03-2018	Junta De Acción Comunal Del Barrio Acevedo Tejada De La Localidad 13	\$ 26.016.581	VIGENTE
04-2018	Junta De Acción Comunal Del Barrio Gran America	\$ 327.477.944	VIGENTE
05-2018	Junta De Acción Comunal Del Barrio Palermo	\$ 1.667.891	VIGENTE
06-2018	Junta De Acción Comunal Del Barrio Alfonso Lopez De La Localidad 13	\$ 2.302.999	VIGENTE
07-2018	Junta De Acción Comunal Del Barrio Nicolas De Federman	\$ 1.619.999	VIGENTE
08-2018	Junta De Acción Comunal Del Barrio La Soledad	\$ 2.609.998	VIGENTE
09-2018	Junta De Acción Comunal Teusaquillo	\$ 4.794.764	VIGENTE
10-2018	Junta De Acción Comunal De La Urbanización Rafael Nuñez	\$ 6.107.764	VIGENTE
12-2018	VOLUNTARIADO BARRIO EL RECUERD	\$ 549.016.272	VIGENTE
14-2019	Junta De Acción Comunal Del Barrio Quirinal	\$ 677.892	VIGENTE
15-2019	Junta De Acción Comunal Del Barrio Galerías De La Localidad 13 Teusaquillo	\$ 1.238.299	VIGENTE
Total		\$ 1.028.096.332	

Fuente: Aplicativo SiCapital

Durante la presente administración se liquidaron nueve contratos de comodato que traía el FDLT de vigencias anteriores por no corresponder el valor del contrato con los valores registrados en el aplicativo después de los avalúos y no contar con los documentos necesarios, lo que conllevó a la realización de ocho nuevos contratos de comodatos que reemplazaron los de las vigencias anteriores atendiendo los requerimientos del Plan Anual de Auditoría de 2018 en el marco de la Directiva 003 de 2013, y la liquidación definitiva del contrato del Conjunto Residencial Paulo VI segundo Sector, por no cumplir con los requisitos para la realización de comodato.

Adicionalmente, se hicieron cinco nuevos comodatos con Juntas de Acción Comunal que no habían sido dotadas en administraciones anteriores.

En cuanto a los elementos en bodega usado, en esta ubicación se registran los elementos reintegrados al almacén que están pendiente para asignación o una baja definitiva de bienes por encontrarse en mal estado, deterioro u obsoletos.

Actualmente se está a la espera de un diagnóstico por parte del área de sistemas de cada uno de los bienes para poder asignarlos o proceder con la realización de comité de inventarios para la baja.

En bodega nuevo, el FDLT cuenta con ocho sistemas de identificación dactilar que fueron adquiridos en el marco de un convenio interadministrativo No. 853 con el Fondo de Vigilancia, los cuales a la fecha está pendiente un concepto para su respectiva entrega.

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

GESTIÓN DOCUMENTAL

Frente a la gestión documental de la entidad, en el acta de entrega de puesto se anexa un CD con la información del archivo, del cual es responsable el representante legal del Fondo, es decir, el Alcalde o la Alcaldesa Local.

SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

PERSONAL ALCALDÍA LOCAL

	NUMERO DE PERSONAS DE PLANTA	NUMERO DE CONTRATISTAS
DESPACHO		
DESPACHO	1	0
GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA		
COORDINACIÓN JURÍDICA	1	
OFICINA ASESORA JURÍDICA	1	1
OFICINA ASESORA DE OBRAS	5	0
INSPECCIONES DE POLICIA	8	0
UNIDADES DE MEDICIÓN Y CONCILIACIÓN	0	0
CASA DE JUSTICIA	0	0
OTROS	0	0
GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	1
OFICINA DE PLANEACIÓN	1	1
OFICINA DE PRESUPUESTO	1	0
OFICINA DE CONTABILIDAD	1	1

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALMACEN	1	0
OFICINA JURIDICA DEL FDL	3	0
CDI	0	1
OFICINA DE SERVICIO AL CIUDADANO	1	0
OFICINA DE SISTEMAS	0	0
OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	0	0
ARCHIVO	0	0
CONDUCTORES	1	0
OTROS	0	0
JAL		
JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL	1	1
TOTAL	26	6

V. PROGRAMAS ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO

1. PLAN DE DESARROLLO LOCAL

A continuación, se relaciona **por todas las vigencias fiscales** cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de corte, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se han formulado para el cumplimiento misional de la entidad, acumulados al **último periodo de reporte a la Secretaría Distrital de Planeación en SEGPLAN**.

Meta PDL	No. Proyecto	Nombre Proyecto	% AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (contratado)	% AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (ejecución real)	PROGRAMADO	Ejecución física real ACUMULADA	Total compromisos ACUMULADO 2019
Adecuar 1 jardín infantil de la localidad	1335	Teusaquillo mejor para la primera	100%	100%	1	1	\$ 0
Dotar 9 jardines			89%	89%	9	8	\$ 33.025.000

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Meta PDL	No. Proyecto	Nombre Proyecto	% AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (contratado)	% AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (ejecución real)	PROGRAMADO	Ejecución física real ACUMULADA	Total compromisos ACUMULADO 2019
infantiles de Teusaquillo		infancia					
Vincular 1000 personas en programas para fortalecer el buen trato infantil			114%	140%	1000	1403	\$ 63.126.500
Beneficiar 320 personas en condición de discapacidad con el suministro de ayudas técnicas no cubiertas por el pos	1354	Teusaquillo mejor con igualdad e inclusión	48%	50%	320	159	\$ 23.000.000
Beneficiar 250 personas mayores de la localidad con la entrega del subsidio económico Tipo C	1357	Teusaquillo mejor para las personas mayores	75%	75%	250	243*	\$ 389.281.429
Dotar 2 colegios con materiales pedagógicos	1332	Teusaquillo mejor localidad para los colegios	150%	150%	2	3	\$ 0
Realizar 20 eventos artísticos y culturales	1333	Teusaquillo mejor para la cultura, la recreación y el deporte	135%	120%	20	24	\$ 238.148.556
Realizar 20 eventos de recreación y deporte			105%	85%	20	17	\$ 141.573.372
Vincular 2000 personas			57%	41%	2000	816	\$

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Meta PDL	No. Proyecto	Nombre Proyecto	% AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (contratado)	% AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (ejecución real)	PROGRAMADO	Ejecución física real ACUMULADA	Total compromisos ACUMULADO 2019
en procesos de formación artística y cultural							196.717.419
Vincular 2000 personas en procesos de formación deportiva			77%	55%	2000	1102	\$ 296.626.089
Intervenir 24 parques de bolsillo y/o vecinales de la localidad	1348	Teusaquillo con mejores parques recreativos y deportivos	92%	50%	24	12	\$ 1.307.249.998
Mantener 34 Km/Carril de malla vial local	1338	Teusaquillo mejor para la conservación de la malla vial y espacio público peatonal	63%	18%	34	6,22	\$ 5.288.799.058
Mantener 12000 m2 de espacio público local			95%	26%	12000	3179	\$ 1.286.547.615
Realizar 4 dotaciones de seguridad para la localidad	1355	Teusaquillo mejor para la seguridad y convivencia en el marco de derechos humanos	75%	63%	4	2,5	\$ 399.972.370
Vincular 1600 personas en ejercicios de convivencia ciudadana			75%	75%	1600	1203	\$ 165.811.666
Intervenir o sembrar	133	Teusaquillo	300%	195%	2000	3.908	\$ 0

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Meta PDL	No. Proyecto	Nombre Proyecto	% AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (contratado)	% AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (ejecución real)	PROGRAMADO	Ejecución física real ACUMULADA	Total compromisos ACUMULADO 2019
2000 árboles de la localidad	0	mejor para el ambiente					
Intervenir 2000 m2 de espacio público con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo			100%	50%	2000	1000	\$ 129.470.000
Cubrir 9 ediles con el pago de honorarios**	1329	Teusaquillo mejor gobierno local	100%	100%	9	9	\$ 0
Realizar 1 estrategia de fortalecimiento institucional			75%	75%	1	1	\$ 10.287.199.845
Realizar 4 acciones de inspección vigilancia y control			75%	75%	1	1	\$ 1.139.391.000
Fortalecer 20 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas	1351	Teusaquillo mejor para la participación comunitaria	100%	16	20	16	\$ 118.311.141
Vincular 500 personas a procesos de participación ciudadana y/o control social			83%	67%	500	335	\$ 98.541.375

* Valor promedio del promedio de las 3 vigencias ejecutadas, 2017=250, 2018=250 y 2019=230

** Esta meta tuvo ejecución las vigencias 2017 y 2018, a partir del 2019 se realiza el pago con

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Meta PDL	No. Proyecto	Nombre Proyecto	% AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (contratado)	% AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (ejecución real)	PROGRAMADO	Ejecución física real ACUMULADA	Total compromisos ACUMULADO 2019
----------	--------------	-----------------	---	---	------------	---------------------------------	----------------------------------

recursos de funcionamiento

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE LAS ÚLTIMAS VIGENCIAS.

PRESUPUESTO

Momento presupuestal compromisos (a 31 de Diciembre)		
Concepto/Vigencia	2018	2019
Gastos totales	44,736,471,354.00	54,914,379,278.00
Funcionamiento	1,904,242,322.00	2,619,948,468.00
Inversión	42,832,229,032.00	2,619,948,468.00

Año 0 – 2016 (A 31 de Diciembre)					
NOMBRE	DISPONIBLE (Final)	EJECUCION	% Ejec	GIROS	% Giros
GASTOS	42,028,999,652.00	41,739,354,228.00	99.31	7,733,244,111.00	18.40

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,868,801,186.00	1,803,378,080.00	96.50	1,200,126,094.00	64.22
GASTOS GENERALES	1,348,250,000.00	1,290,892,463.00	95.75	698,829,142.00	51.83
OBLIGACIONES POR PAGAR	520,551,186.00	512,485,617.00	98.45	501,296,952.00	96.30
INVERSIÓN	40,160,198,466.00	39,935,976,148.00	99.44	6,533,118,017.00	16.27
DIRECTA	33,594,578,237.00	33,474,330,308.00	99.64	2,133,895,403.00	6.35
OBLIGACIONES POR PAGAR	6,565,620,229.00	6,461,645,840.00	98.42	4,399,222,614.00	67.00

Año 1 – 2017 (A 31 de Diciembre)					
NOMBRE	DISPONIBLE (Final)	EJECUCION	% Ejec	GIROS	% Giros
GASTOS	47,886,587,863.00	46,997,551,760.00	98.14	18,061,422,406.0	37.72
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,975,251,986.00	1,789,977,685.00	90.62	1,332,735,363.00	67.47
GASTOS GENERALES	1,372,000,000.00	1,205,149,231.00	87.84	779,854,589.00	56.84
OBLIGACIONES POR PAGAR	603,251,986.00	584,828,454.00	96.95	552,880,774.00	91.65
INVERSIÓN	45,911,335,877.00	45,207,574,075.00	98.47	16,728,687,043.00	36.44
DIRECTA	12,508,477,746.00	12,200,908,650.00	97.54	2,932,174,917.00	23.44
OBLIGACIONES POR PAGAR	33,402,858,131.00	33,006,665,425.00	98.81	13,796,512,126.00	41.30

Año 2 – 2018 (A 31 de Diciembre)					
NOMBRE	DISPONIBLE (Final)	EJECUCION	% Ejec	GIROS	% Giros
GASTOS	44,736,471,354.00	44,494,538,241.00	99.46	14,192,498,963.00	31.72
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,904,242,322.00	1,805,268,437.00	94.80	1,298,865,969.00	68.21

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

GASTOS GENERALES	1,447,000,000.00	1,387,551,631.00	95.89	905,295,399.00	62.56
OBLIGACIONES POR PAGAR	457,242,322.00	457,242,322.00	91.36	393,570,570.00	86.07
INVERSIÓN	42,832,229,032.00	42,689,269,804.00	99.67	12,893,632,994.00	30.10
DIRECTA	14,353,342,000.00	14,270,000,850.00	99.42	3,848,738,348.00	26.81
OBLIGACIONES POR PAGAR	28,478,887,032.00	28,419,268,954.00	99.79	9,044,894,646.00	31.76

Año último – 2019 (a31 de Diciembre) ultimo corte					
NOMBRE	DISPONIBLE (Final)	EJECUCION	% Ejec	GIROS	% Giros
GASTOS	54,914,379,278.00	53,804,684,593.00	97.98	30,261,911,623.00	55.11
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,619,948,468.00	2,451,450,594.00	93.57	2,016,373,541.00	76.96
GASTOS GENERALES	508,602,678.00	474,316,695.00	93.26	440,009,936.00	86.51
OBLIGACIONES POR PAGAR	508,602,678.00	474,316,695.00	93.26	474,316,695.00	86.51
INVERSIÓN	2,619,948,468.00	52,294,430,810.0	98.20	28,245,538,082.00	54.01
DIRECTA	22,469,064,000.00	22,469,064,000.00	96.14	4,071,970,213.00	18.12
OBLIGACIONES POR PAGAR	29,825,366,810.00	29,750,441,566.00	99.75	24,173,567,869.00	81.05

VI. OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS EN PROCESO

OBRAS PÚBLICAS

NUMERO DE CONTRATO	COP-189-2018
--------------------	--------------

PARQUES:

Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

OBJETO:	<i>REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO. Y, EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICOS DE LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”.</i>
NOMBRE CONTRATISTA:	CONSORCIO FDLT 013
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 95.598.401
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE FEBRERO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	04 DE AGOSTO DE 2019
SUSPENSIÓN No. 1	29 DE MAYO DE 2019
PLAZO DE SUSPENSIÓN	TREINTA (30) DÍAS
FECHA DE REINICIO No. 1	29 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE SUSPENSIÓN No. 1	4 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SUSPENSIÓN No. 2	22 DE JULIO DE 2019
PLAZO DE SUSPENSIÓN	QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE REINICIO No. 2	6 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE SUSPENSIÓN No. 2	19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRORROGA No 1	TREINTA (30) DÍAS

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

MOTIVACIÓN PRORROGA N°1	<p>LA INTERVENTORÍA INFORMA QUE DE ACUERDO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES DE BOLSILLO EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA N° 189-FDLT-2018 OBJETO DE ESTA INTERVENTORÍA SE HAN PRESENTADO SITUACIONES QUE EVIDENCIARON LA NECESIDAD DE SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LOS MISMOS, DADA LAS NECESIDADES DE ATENDER CON RAPIDEZ LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE UBICADO A LA CLL 22B CON KR 66 CODIGO 13-119 EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, Y LA CUAL SE VIENEN DESARROLLANDO TRÁMITES ANTE EL IDRD PARA DEFINIR LA VIABILIDAD DE INCLUSIÓN PARA PODER INTERVENIR DICHO PARQUE, MÁS EL IMPACTO EN LA COMUNIDAD Y ASÍ MISMO CON UNA ADECUADA INTERVENTORÍA DE FORMA PERMANENTE E ININTERRUMPIDA.</p> <p>CONSECUENTE CON ELLO Y DADA LA NECESIDAD IMPERIOSA DE UN PROCESO DE INTERVENTORÍA ADECUADO, ES NECESARIO PRORROGAR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA TENIENDO EN CUENTA LAS SITUACIONES ANTES MENCIONADAS.</p>
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE PRORROGA No. 1	19 DE OCTUBRE DE 2019
ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACION

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 172 DEL 2018 SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 189-2018

Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

NUMERO DE CONTRATO	CI-172-2018
OBJETO:	EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y DIAGNÓSTICOS DE LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES
NOMBRE CONTRATISTA:	CONSORCIO PROCRUZ
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 1.134.130.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	05 DE FEBRERO DE 2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	04 DE AGOSTO DE 2019
SUSPENSIÓN No. 1	29 DE MAYO DE 2019
PLAZO DE SUSPENSIÓN	TREINTA (30) DÍAS
FECHA DE REINICIO No. 1	29 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE SUSPENSIÓN No. 1	4 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SUSPENSIÓN No. 2	22 DE JULIO DE 2019
PLAZO DE SUSPENSIÓN	QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE REINICIO No. 2	6 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE SUSPENSIÓN No. 2	19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PRORROGA No 1	TREINTA (30) DÍAS
MOTIVACIÓN PRORROGA N°1	LA INTERVENTORÍA INFORMA QUE DE ACUERDO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN DE LOS PARQUES DE BOLSILLO EN EL MARCO DEL CONTRATO DE OBRA N° 189-FDLT-2018 OBJETO DE ESTA INTERVENTORÍA SE HAN PRESENTADO SITUACIONES QUE EVIDENCIARON LA NECESIDAD DE SOLICITAR UNA PRÓRROGA A LOS MISMOS,

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

	<p>DADA LAS NECESIDADES DE ATENDER CON RAPIDEZ LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE UBICADO A LA CLL 22B CON KR 66 CODIGO 13-119 EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, Y LA CUAL SE VIENEN DESARROLLANDO TRÁMITES ANTE EL IDRD PARA DEFINIR LA VIABILIDAD DE INCLUSIÓN PARA PODER INTERVENIR DICHO PARQUE, MÁS EL IMPACTO EN LA COMUNIDAD Y ASÍ MISMO CON UNA ADECUADA INTERVENTORÍA DE FORMA PERMANENTE E ININTERRUMPIDA.</p> <p>CONSECUENTE CON ELLO Y DADA LA NECESIDAD IMPERIOSA DE UN PROCESO DE INTERVENTORÍA ADECUADO, ES NECESARIO PRORROGAR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA TENIENDO EN CUENTA LAS SITUACIONES ANTES MENCIONADAS.</p>
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE PRORROGA No. 1	19 DE OCTUBRE DE 2019
ESTADO	EN PROCESO DE LIQUIDACION

LISTADO DE PARQUES EJECUTADOS

CODIGO	NOMBRE	DIRECCION	ACTIVIDADES REALIZADAS
--------	--------	-----------	------------------------



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Entre Calle 45 A y
Diagonal 42,
Transversal 47



EJECUCION
EN OBRA

- Inventario forestal.
- Demolición de juegos en mal estado.
- Construcción placa para juegos infantiles
- Instalación juegos infantiles de última generación sobre piso EPDM.
- Instalación mobiliaria (bancas y señalización)

13-006

URBANIZACION LA
ESMERALDA
(URAPANES)


Entre Calles 45 y
Diagonal 43 con
Transversal 41 A y
Transversal 40 B



EJECUCION
EN OBRA




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

		SECRETARÍA DE GOBIERNO	<ul style="list-style-type: none">• Inventario forestal.• Demolición juegos en mal estado.• Construcción placa para juegos infantiles• Instalación juegos infantiles de última generación sobre piso EPDM.• Renovación mobiliaria (bancas y señalización)
13-067	PLABLO XI SECTOR III	Carrera 44 con Calle 57 Costado Sur Oriental	<p>EJECUCION EN OBRA</p>  <ul style="list-style-type: none">• Inventario forestal.• Demolición juegos en mal estado.• Construcción placa para juegos infantiles• Instalación juegos infantiles de última generación sobre piso EPDM.• Renovación mobiliaria (señalización)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

13-036	URBANIZACION CIUDAD SALITRE SUPERMANZANAS III - 14 Y 15	SECRETARÍA DE GOBIERNO Entre Carreras 57 y 54 con Calles 22 C y 22 D	 <ul data-bbox="1136 769 1738 997" style="list-style-type: none">• Inventario forestal.• Estudios y diseños cancha múltiple.• Reconstrucción cancha múltiple.• Reconstrucción graderías.• Pintura de pérgolas.• Mantenimiento mobiliario cancha baloncesto y futbol.
13-119	_SALITRE SECTOR III	Carrera 66 Con Calle 22 B Bis Costado Sur- occidental	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO



- Construcción placa para juegos infantiles
- Instalación juegos infantiles de última generación sobre piso EPDM

13-039	NICOLAS DE FEDERMAN		ESTUDIOS Y DISEÑOS

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO FINAL
PARQUE URBANIZACION NICOLÁS DE FEDERMAN II SECTOR	\$ 94.365.728.1
PARQUE URBANIZACION ESPERALDA ANTES LOS URAPANES	\$ 169.491.348,23
PARQUE URBANIZACION LA ESMERALDA	\$192.411.290.24
PARQUE URBANIZACION PABLO VI SECTOR II	\$ 112.415.706.83
URBANIZACION CIUDAD SALITRE SUPERMANZANAS III - 14 Y 15	\$ 324.782.855.31
PARQUE URBANIZACION CIUDAD SALITRE SECTOR III 13-068	\$ 209.207.997.28



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

--	--

MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO

- CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 088 DEL 2017

NUMERO DE CONTRATO	COP-088-2017
CONTRATISTA	INTER INGENIERÍA SAS
OBJETO	<i>“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”.</i>
VALOR DEL CONTRATO	\$ 5.216.531.922.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26 DE FEBRERO DE 2018
PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 DE OCTUBRE DEL 2018
SUSPENSIÓN No 1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO DESDE 25 DE OCTUBRE DE 2018
PRÓRROGA No. 1	TRES (3) MESES
SUSPENSIÓN No.2	QUINCE DÍAS CALENDARIO DESDE EL 15 DE FEBRERO DE 2019
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.2	SEIS (6) DÍAS HASTA EL 6 DE MARZO DE 2019
PRORROGA No.2	TRES (3) MESES
SUSPENSIÓN No. 3	07 DE JUNIO DEL 2019 (11 DÍAS)
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. 3	HASTA 24 DE JUNIO DEL 2019 (7 DÍAS)

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

PRORROGA No. 3	(50) CINCUENTA DÍAS
SUSPENSIÓN No.4	QUINCE (15) DÍAS DEL 8 AL 22 DE AGOSTO DEL 2019
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.4	OCHO (8) DÍAS DEL 23 AL 30 AGOSTO DEL 2019
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No.4	SIETE (7) DÍAS DEL 31 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
AMPLIACIÓN No. 3 SUSPENSIÓN No.4	SEIS (6) DÍAS DEL 7 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
AMPLIACIÓN No. 4 SUSPENSIÓN No.4	SEIS (6) DÍAS DEL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
PRÓRROGA No. 4	DOS (2) MESES
OTROSÍ No. 1	AGOSTO DEL 2019
OTROSÍ No. 2	5 DE OCTUBRE DEL 2019
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	18 DE NOVIEMBRE DEL 2019
ESTADO	EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN

- **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 099 DEL 2017**

NUMERO DE CONTRATO	CI-099-2017
CONTRATISTA	CIVILE SAS
OBJETO	<i>“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE, DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIZADA DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE SE DERIVE DEL</i>

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

	<i>PROCESO LICITATORIO FDLT-LP-006-2017, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”.</i>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 549.161.676
ADICIÓN PRESUPUESTAL No. 1	\$ 35.000.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 584.161.676
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	26 DE FEBRERO DE 2018
PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 DE OCTUBRE DEL 2018
SUSPENSIÓN No.1	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO DESDE 25 DE OCTUBRE DE 2018
PRÓRROGA No. 1	TRES (3) MESES
SUSPENSIÓN No.2	QUINCE DÍAS CALENDARIO DESDE EL 15 DE FEBRERO DE 2019
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN NO.2	SEIS (6) DÍAS HASTA EL 6 DE MARZO DE 2019
PRORROGA No.2	TRES (3) MESES
SUSPENSIÓN No. 3	07 DE JUNIO DEL 2019 (11 DÍAS)
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN NO. 3	HASTA 24 DE JUNIO DEL 2019 (7 DÍAS)
PRORROGA No. 3	(50) CINCUENTA DÍAS
SUSPENSIÓN No.4	QUINCE (15) DÍAS DEL 8 AL 22 DE AGOSTO DEL 2019
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.4	OCHO (8) DÍAS DEL 23 AL 30 AGOSTO DEL 2019
AMPLIACIÓN No. 2 SUSPENSIÓN No.4	SIETE (7) DÍAS DEL 31 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
AMPLIACIÓN No. 3 SUSPENSIÓN No.4	SEIS (6) DÍAS DEL 7 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
AMPLIACIÓN No. 4 SUSPENSIÓN No.4	SEIS (6) DÍAS DEL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
PRÓRROGA No. 4	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	18 DE NOVIEMBRE DEL 2019
ESTADO	EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

LISTADO DE VIAS EJECUTADAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESUMEN PRESUPUESTO CONTRATO DE OBRA 088 DE 2017 TEUSAQUILLO

CIV	Via	Inicial	Final	Tipo de Intervencion	Acumulado	%EJECUTADO	OBERVACIONES
50008286	KR 45	CL 53	CL 56	Mantenimiento Periodico	\$ 55,769,951	100%	EJECUT ADO
13000113	KR 55	CL 59	CL 61	Mantenimiento Periodico	\$ 55,706,356	100%	EJECUT ADO
13000852	KR 52	CL 44	CL 44A	Mantenimiento Periodico	\$ 39,586,391	100%	EJECUT ADO
13001646	KR 34A	CL 29A	DG 29 B	Mantenimiento Periodico	\$ 50,296,607	100%	EJECUT ADO
13001742	CL 25	KR 38A	KR 39	Rehabilitacion	\$ 406,313,099	100%	EJECUT ADO
13001775	CL 25	KR 38A	KR 38	Rehabilitacion	\$ 289,723,974	100%	EJECUT ADO
13001816	CL 25	KR 37	KR 38	Rehabilitacion	\$ 252,173,683	100%	EJECUT ADO
13002500	CL 25	KR 37	R 37A	Rehabilitacion	\$ 359,997,271	100%	EJECUT ADO
13001912	CL 25	KR 36	KR 37	Rehabilitacion	\$ 307,454,933	100%	EJECUT ADO
13001945	CL 25	KR 35	KR 36	Rehabilitacion	\$ 256,800,215	100%	EJECUT ADO
13001969	CL 25	KR 34	KR 35	Rehabilitacion	\$ 150,512,784	100%	EJECUT ADO
13002022	CL 25	SE	KR 34	Rehabilitacion	\$ 535,242,856	100%	EJECUT ADO
13001128	KR 54	CL 22B	ACL 24	Rehabilitacion	\$ 202,357,880	100%	EJECUT ADO
13001695	KR 39	CL 25B	CL 25 BIS	Mantenimiento Periodico	\$ 65,475,500	100%	EJECUT ADO
13001548	CL 25B	KR 39	KR 39A	Mantenimiento Periodico	\$ 64,293,356	100%	EJECUT ADO
13000293	CL 59	KR 35 A	KR 36A	Mantenimiento Periodico	\$ 19,277,108	100%	EJECUT ADO
13000083	KR 56	CL 59 BIS	CL 61	Mantenimiento Periodico	\$ 230,753,751	100%	EJECUT ADO
13001985	KR 31A	ACL 26	SE	Mantenimiento Periodico	\$ 647,999,907	100%	EJECUT ADO
13000190	CL 59	AKR 50	KR 53	Mantenimiento Periodico	\$ 163,876,335	100%	EJECUT ADO
13000126	CL 59	KR 54 A	KR 55	Mantenimiento Periodico	\$ 95,935,131	100%	EJECUT ADO
13000063	KR 56	CL 61	CL 63	Mantenimiento Periodico	\$ 341,828,114	100%	EJECUT ADO
13000714	CL 44C	KR 53	KR 54	Mantenimiento Rutinario	\$ 145,441,245	100%	EJECUT ADO
13000100	KR 56	CL 59 BIS	CL 59	Mantenimiento Rutinario	\$ 15,791,946	100%	EJECUT ADO
13000114	CL 59	KR 55	KR 56	Mantenimiento Rutinario	\$ 62,295,207	100%	EJECUT ADO
13000140				Mantenimiento Rutinario	\$ 51,048,501	100%	EJECUT ADO
SEÑALIZACION DE TODOS LOS CIV CON INTERVENCION COMPLETA						0%	DEMARCAACION HORIZONTAL
					\$ 4,865,952,100		
PORCENTAJE EJECUTADO CONTRATO						99%	

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

- CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 140 DEL 2018

NUMERO DE CONTRATO	COP-140-2017
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL BOGOTÁ
OBJETO	<i>“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”.</i>
VALOR DEL CONTRATO	\$ 6.177.543.822.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	05 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO INICIAL	8 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	04 DE AGOSTO DEL 2019
SUSPENSIÓN NO 1	02 DE AGOSTO DE 2019 AL 16 DE AGOSTO DE 2019 - 15 DÍAS
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN NO 1	17 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 - 15 DÍAS
AMPLIACIÓN NO. 2 SUSPENSIÓN NO 1	01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 30 DÍAS
AMPLIACIÓN NO. 3 SUSPENSIÓN NO 1	01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 08 DE OCTUBRE DE 2019 - 8 DÍAS
REINICIO	09 DE OCTUBRE DE 2019
PRÓRROGA NO.1	DOS (2) MESES DEL 09 DE OCTUBRE DE 2019 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2019
SUSPENSIÓN NO. 2	06 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

OTROSÍ NO. 1	16 DE JULIO DEL 2019
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	22 DE DICIEMBRE DEL 2019
ESTADO	EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN

- **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 172 DEL 2018 SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. 140-2018**

NUMERO DE CONTRATO	CI-172-2018
CONTRATISTA	CONSORCIO FDLT 013
OBJETO	<i>“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO. Y, EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICOS DE LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”.</i>
VALOR DEL CONTRATO	\$ 725.312.158
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	05 DE DICIEMBRE DE 2018
PLAZO INICIAL	8 MESES

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	04 DE AGOSTO DEL 2019
SUSPENSIÓN NO 1	02 DE AGOSTO DE 2019 AL 16 DE AGOSTO DE 2019 - 15 DÍAS
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN NO 1	17 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 - 15 DÍAS
AMPLIACIÓN NO. 2 SUSPENSIÓN NO 1	01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 30 DÍAS
AMPLIACIÓN NO. 3 SUSPENSIÓN NO 1	01 DE OCTUBRE DE 2019 AL 08 DE OCTUBRE DE 2019 - 8 DÍAS
REINICIO	09 DE OCTUBRE DE 2019
PRÓRROGA NO.1	DOS (2) MESES DEL 09 DE OCTUBRE DE 2019 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2019
SUSPENSIÓN NO. 2	06 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	22 DE DICIEMBRE DEL 2019
ESTADO	EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN

- CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 132 DEL 2019

NUMERO DE CONTRATO	COP-132-2019
---------------------------	---------------------



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

OBJETO:	<i>REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO.”.</i>
NOMBRE CONTRATISTA:	INCITECO SAS
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 5.601.953.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	7 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE JULIO DE 2019
ESTADO	EN ETAPA DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 130 DEL 2019 SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO No. 132-2019

NUMERO DE CONTRATO	CI-130-2019
OBJETO:	<i>“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO. Y, EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICOS DE LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS</i>

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”.

NOMBRE CONTRATISTA:	CONSORCIO FDLT 2019
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 533.124.941
PLAZO DE EJECUCIÓN:	7 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	20 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE JULIO DE 2019
ESTADO	EN ETAPA DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS

LISTADO DE VIAS PRIORIZADAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

CIV	PK	Descripción PK	Segmento	Desde	Hasta	Barrio	UPZ
13001402	181125	CALZADA	CLL 47	KR 14	KR 14A	Palemo	Teusaquillo
13001392	181126	CALZADA	CLL 47	KR 14 A	KR 15	Palemo	Teusaquillo
13001426	181102	CALZADA	CLL 45F	TV 17	TRANS 16A	Palemo	Teusaquillo
13001531	181100	CALZADA	CLL 45 BIS	KR 15A	KR 16	Palemo	Teusaquillo
13001414	180451	CALZADA	KR 20	CLL 45A BIS	CLL 45D	Palemo	Teusaquillo
13001467	181096	CALZADA	CLL 45A	KR 19	KR 20	Palemo	Teusaquillo
	67474	ANDEN					
	67473	ANDEN					
13002452	472571	CALZADA	KR 26A	CLL 40ª	CLL 41	La Soledad	Teusaquillo
13001709	181020	CALZADA	CLL 41	KR24	KR 25	La Soledad	Teusaquillo
13001711	180529	CALZADA	KR 22	CLL 41	DG 42A	La Soledad	Teusaquillo
13002389	180628	CALZADA	KR 25	CLL 27	CLL 27A	Las Américas	Teusaquillo
	66619	ANDEN					
13002256	180580	CALZADA	KR 24	CLL 27	CLL 27A	Las Américas	Teusaquillo
13001876	182202	CALZADA	CLL 27A	KR 32ª	KR 33	Acevedo Tejada	Quinta Paredes
	69376	ANDEN					
13001901	182148	CALZADA	CLL 25B	KR 34	KR 35	El Recuerdo	Quinta Paredes
	69274	ANDEN					
	69273	ANDEN					
13001600	182055	CALZADA	CLL 22A	KR 44B	KR 44A	Quinta Paredes	Quinta Paredes

Las metas de malla vial y espacio público se encuentran en esos porcentajes de avance en la medida que el diagnóstico visual que se hace en acompañamiento con el IDU, muestra unas intervenciones de un valor mucho menor. Sin embargo, en los diagnósticos las intervenciones necesitan unas acciones de mayor envergadura por lo cual el presupuesto cubre un número menor de kms/carril.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

- CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 134-2019

NUMERO DE CONTRATO	COP-134-2019
OBJETO:	“CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y EL MOBILIARIO DE DIFERENTES PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO,” DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”.
NOMBRE CONTRATISTA:	INGEDEUR SAS
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 1.023.897.267
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE JUNIO DE 2019
ESTADO	EN ETAPA DE DIAGNOSTICOS

- CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 130-2019 SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PARQUES No. 134-2019

NUMERO DE CONTRATO	COP-134-2019
OBJETO:	<i>“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA Y ESPACIO PUBLICO DE LA</i>

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

	<i>LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ANEXO TÉCNICO. Y, EJECUTAR A MONTO AGOTABLE Y A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICOS DE LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANEXO TÉCNICO Y APÉNDICES”</i>
NOMBRE CONTRATISTA:	CONSORCIO FDLT 2019
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 92.599.998
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE JUNIO DE 2019
ESTADO	EN ETAPA DE DIAGNOSTICOS

VII. CONTRATACIÓN ESTATAL

Se relaciona el histórico de los procesos contractuales adelantados en lo corrido de esas vigencias, así como los contratos derivados de los mismos. Igualmente se indica el estado de los contratos que a la fecha se encuentran vigentes, resaltando los que están próximos a culminar su plazo de ejecución. Del mismo modo, respecto del funcionamiento se señalarán los procesos contractuales que deben ser adelantados perentoriamente con el fin que no se vea afectado el servicio prestado por la Entidad.

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

1) HISTÓRICO DE PROCESOS CONTRACTUALES Y CONTRATOS DERIVADOS DE ÉSTOS.

VIGENCIA 2018

Modalidad de Selección	Año 1 – 2018 (a 31 Dic)	
	Cantidad	Valor
Licitación Pública	5	\$ 7.911.130.237
Selección Abreviada	8	\$ 1.641.375.501
Menor Cuantía	5	\$ 1.340.847.238
Subasta Inversa	2	\$ 140.000.000
Bolsa de Productos	1	\$ 3.788.684
Acuerdo Marco de Precios	4	\$ 156.739.579
Concurso de Méritos	4	\$ 1.020.865.559
Mínima Cuantía	12	\$ 161.902.473
Contratación Directa	182	\$3.049.225.021
Convenios (Régimen especial del Decreto 777 de 1992, Art- 355 de la Constitución)	0	0
Contratación Directa. Contratos Interadministrativos	1	\$ 20.000.000
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios Profesionales	92	\$ 2.202.642.499
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión.	72	\$ 922.966.522
Otras modalidades de contratación directa, incluir convenios de asociación o de cooperación	3	\$ 263.616.000
TOTAL CONTRATACIÓN	202	\$ 13.784.498.791

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Tipo de Contrato	Año 1 – 2018 (a 31 Dic)	
	Cantidad	Valor
Obra Pública	2	\$ 7.311.673.822
Interventoría	4	\$ 1.020.865.559
Prestación de Servicios Profesionales	92	\$ 2.202.642.499
Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	72	\$ 922.966.522
Prestación de Servicios (aseo, vigilancia, etc)	18	\$ 1.843.888.555
Suministro	3	\$ 3.788.684
Compraventa	4	\$ 140.000.000
Seguros	3	\$ 55.057.150
Comisión	0	
Convenios	0	
Contratos Interadministrativos	1	\$ 20.000.000
Otros	3	\$ 263.616.000
TOTAL	202	\$ 13.784.498.791

Como se observa en el año 2018 fueron adelantados 202 procesos contractuales, con igual número de contratos, reflejando un compromiso presupuestal correspondiente a \$ 13.784.498.791. Casi la totalidad de dichos contratos se encuentran terminados (Solo tres de ellos se encuentran vigentes, la OC 32247 de 2018, el CPS 094 de 2018 y el Contrato de Obra 190 de 2018), de los cuales los siguientes se encuentran pendientes de liquidación y por lo tanto constituyen obligaciones por pagar:

CONTRATISTA	NÚMERO DE CONTRATO	VIGENCIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.	32247	2018	22/10/2018	21/03/2020 (Vigente)

Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

PARQUE DE MAQUINARIA SAS	94	2018	24/12/2018	23/12/2019 (Vigente)
URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO S.A.S	34170	2018	11/12/2018	10/12/2019
IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	29894	2018	13/07/2018	12/10/2019
LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	14	2018	13/08/2018	13/08/2019
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	193	2018	19/02/2019	18/11/2019
MARIA TERESA VEGA ALVAREZ	72	2018	26/12/2018	31/08/2018
FUNDACION ESCUELA CULTURAL COMUN&ARTE FUCCA	183	2018	04/12/2018	30/10/2019
FUNDACION SOCIAL COLOMBIA ACTIVA	184	2018	04/12/2018	03/08/2019
CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	187	2018	15/02/2019	30/10/2019
CONSORCIO FDLT 013	172	2018	05/12/2018	08/12/2019
CONSORCIO PROCRUZ	189	2018	05/02/2019	19/10/2019
CONSORCIO VIAL BOGOTA	140	2018	05/12/2018	08/12/2019
MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL	163	2018	11/02/2019	08/12/2019

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

S.A.S.				
ALEX JAVIER GUZMAN CUERVO	138	2018	05/10/2018	30/12/2018
ADRIANA MARITZA ANGULO	151	2018	31/10/2018	19/01/2019
KATERINE PEREZ PERDOMO	119	2018	26/01/2018	25/08/2018
JOHAN CAMILO RODRIGUEZ BAREÑO	180	2018	20/11/2018	31/12/2018
GOOD & SERVICE CIA LTDA	193	2018	13/03/2019	09/07/2019
UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS LTDA	190	2018	14/02/2019	24/01/2020 (Vigente)

VIGENCIA 2019

Modalidad de Selección	Año 1 – 2019 (a 31 Dic)	
	Cantidad	Valor
Licitación Publica	1	\$ 5.914.953.000
Selección Abreviada	17	\$ 3.110.661.635
Menor Cuantía	9	\$ 1.984.243.656
Subasta Inversa	2	\$ 623.000.000
Bolsa de Productos	1	\$ 5.900.000
Acuerdo Marco de Precios	4	\$ 497.517.979
Concurso de Méritos	1	\$ 533.124.941
Mínima Cuantía	9	\$ 150.873.000
Contratación Directa	115	\$ 3.955.736.274

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Convenios (Régimen especial del Decreto 777 de 1992, Art- 355 de la Constitución)	0	
Contratación Directa. Contratos Interadministrativos	2	\$ 55.755.000
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios Profesionales	63	\$ 2.803.835.110
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión.	48	\$ 904.146.164
Otras modalidades de contratación directa, incluir convenios de asociación o de cooperación	2	192.000.000
TOTAL CONTRATACIÓN	142	\$ 13.665.348.850

Tipo de Contrato	Año último – 2019 (a último corte)	
	Cantidad	Valor
Obra Pública	2	\$ 6.938.850.267
Interventoría	1	\$ 533.124.941
Prestación de Servicios Profesionales	63	\$ 2.803.835.110
Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	48	\$ 1.098.219.164
Prestación de Servicios (aseo, vigilancia, etc)	19	\$ 1.098.174.329
Suministro	1	\$ 5.900.000
Compraventa	4	\$ 1.120.517.979
Seguros	2	\$ 109.720.602
Comisión	0	
Convenios	0	
Contratos Interadministrativos	2	\$ 55.755.000
Otros		
TOTAL	142	\$ 13.665.348.850



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Como se observa en el año 2019 fueron adelantados 142 procesos contractuales, con igual número de contratos, reflejando un compromiso presupuestal correspondiente a \$ 13.665.348.850. Casi la totalidad de dichos contratos se encuentran terminados con excepción de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión que fueron adicionados y prorrogados durante el mes de diciembre de 2019 y los que fueron suscritos durante de dicho mes. A continuación, se relacionan los mencionados contratos:

NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	ESTADO
CPS 001-2019	INVERSIONES RECTICAR S.A.S	EN EJECUCIÓN
CPS 10 - 2019	ANA ANGELICA CHAPARRO VARON	EN EJECUCIÓN
CPS -035-2019	HOLDINGRIP-ARRENDAMIENTO	EN EJECUCIÓN
CPS- 089 - 2019	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	EN EJECUCIÓN
CTO -090-2019	LIBERTY SEGUROS	EN EJECUCIÓN
CPS -092-2019	COVISUR DE COLOMBIA - VIGILANCIA	EN EJECUCIÓN

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

CPS -108 -2019	FUNDACION OTRO ROLLO SOCIAL	EN EJECUCIÓN
CPS -109-2019	SYPCO SAS -MANTENIMIEMNTO DE SISTEMAS TELEFONICOS	EN EJECUCIÓN
CPS -118 - 2019	SERTCO SERVICIO DE FOTOCOPIADO	EN EJECUCIÓN
CPS-120-2019	FUNDACION IWOKE	SUSPENDIDO
CPS -121 - 2019	NACIONAL DE INSUMOS	EN EJECUCIÓN
CPS - 125 - 2019	IVANNA CAROLINA HERNANDEZ QUIROZ	EN EJECUCIÓN
ORDEN DE COMPRA 41953	CENCOSUD	EN EJECUCIÓN
CPS-127-2019	SOLUCIONES INTEGRALES TM SAS	EN EJECUCIÓN



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

CPS-128-2019	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 4-72	EN EJECUCIÓN
CPS-129-2019	INVERSIONES DÍAZ POSADA S.A.S	EN EJECUCIÓN
CPS-130-2019	CONSORCIO FDLT 2019 (INTERVENTORIA)	EN EJECUCIÓN
CPS-132-2019	INCITECO S.A.S	EN EJECUCIÓN
CPS-133-2019	CITIUS COLOMBIA	PENDIENTE POR INICIAR
CPS-133.A-2019	DIGERATI	PENDIENTE POR INICIAR
CPS-134-2019	TRANSPORTES CSC S.A.S	EN EJECUCIÓN
CPS-134.A-2019	INGEDEUR	EN EJECUCIÓN
CPS-135-2019	STARCOMPUTO DE COLOMBIA S.A.S	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

	(MANTENIMIENTO EQUIPOS)	EN EJECUCIÓN
CPS-136-2019	UNION TEMPORAL K 3D (MOBILIARIO SEDE)	PENDIENTE POR INICIAR
CPS-138-2019	DIEGO FELIPE TORRES CARDENAS	EN EJECUCIÓN
CPS-140-2019	FABIAN LEONARDO MUÑOZ GUERRERO	EN EJECUCIÓN
CPS-142-2019	FREDDY EDUARDO NARVAEZ	EN EJECUCIÓN
CPS-001-2020	NATALIA MURCIA	EN EJECUCIÓN
CPS-002-2020	GLORIA MATILDE SANTANA	EN EJECUCIÓN
CPS-003-2020	CAMILO ALBERTO DÍAZ VARELA	EN EJECUCIÓN
CPS-004-2020	MARISOL QUINTAS	EN EJECUCIÓN
CPS-005-2020	EDWIN PEDROZA	EN EJECUCIÓN
CPS-006-2020	FABIÁN HAMON	EN EJECUCIÓN



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

CPS-007-2020	LUISA FERNANDA GÓMEZ ESPINOSA	EN EJECUCIÓN
CPS-044-2019	KAREN GIULIANA JARA	EN EJECUCIÓN
CPS-008-2020	JAIME RENÉ BARAJAS GARCÍA	EN EJECUCIÓN

2) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO	TIPO Y NUMERO CONTRATO	CONTRATISTA	ESTADO ACTUAL	Fecha Terminación Adición Y PRORROGAS
Productos de hornos de coque, de refinanciación de petróleo y combustible	OC-32247	Grupo EDS Autogas S.A.S	VIGENTE	20 de Abril del 2020
	CPS-94-18	Parque de maquinaria SAS	VIGENTE	22 de Febrero del 2020
Servicio de Transporte de pasajeros	CPS-134-2019	TRANSPORTES CSC S.A.S	VIGENTE	
Servicios de mensajería	CI-128-2019	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	VIGENTE	22 de Marzo de 2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Servicios de seguros de vida colectiva de los Ediles	CS-122-2019	LA PREVISORA	VIGENTE	
Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	CS-090- 2019	LIBERTY SEGUROS S.A	VIGENTE	30 de abril de 2020
Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato	CAR-001-2019	RECTICAR S.A.S	VIGENTE	14 de Febrero 2020
	CAR-35-2019	HOLDRING GROUP	VIGENTE	31 de Febrero de 2020
Servicios de protección (guardas de seguridad)	CPS-92-2019	COVISUR LTDA	VIGENTE	26 de febrero de 2020
Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	CPS-096-2018	COMPUSERTEC INGENIERIA SAS	LIQUIDACION	25 de marzo 2019
Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	94-2018	PARQUE DE MAQUINARIA	VIGENTE	22 de Febrero 2020

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018

Se recomienda a la Administración Local adelantar en el menor tiempo posible los procesos contractuales correspondientes al servicio de vigilancia, sí como el de los arrendamientos de los bienes inmuebles donde actualmente funciona la Alcaldía Local.

3) SECOP I Y II

En relación con las plataformas del SECOP I y II, resulta pertinente señalar que las mismas se encuentran actualizadas respecto de la gestión contractual adelantada hasta el día 27 de enero 2020, incluyendo las diferentes adiciones y prórrogas celebradas hasta dicho periodo. En cuanto a la vigencia 2020, también fue publicado el Plan Anual de Adquisiciones de la presente anualidad, conforme lo información remitida por la Oficina de Planeación del FDLT.

4) SIPSE

La plataforma SIPSE se encuentra actualizada con relación a la gestión contractual desarrollada hasta el mes de enero de 2020. Cabe señalar que existen número de procesos SIPSE que se encuentran en las bandejas de diferentes funcionarios, sin que éstos hayan adelantado el trámite que les corresponde conforme a su rol.

5) SIVICOF

Al margen del inconveniente presentado en relación con la información que debía reportarse respecto del mes de diciembre de 2019, la cual, por inconvenientes de índole operativo no fue posible reportar la totalidad de la información (adquiriendo el compromiso que esa información será reportada en su totalidad en el mes de febrero del año en curso, conforme las instrucciones impartidas por la Contraloría Local), la plataforma SIVICOF cuenta con la totalidad de la información correspondiente a la gestión contractual adelantada hasta el mes de noviembre de 2019.

6) OBLIGACIONES POR PAGAR

Conforme la base de datos remitida al correo alcalde.teusaquillo@gobiernobogota.gov.co, durante la vigencia 2019 se redujo considerablemente el valor al que ascendían las obligaciones por pagar a cargo del FDLT, gracias a la gestión adelantada por esta oficina. En ese sentido, se informa que al 01 de enero de 2018, dichas obligaciones ascendían a la suma de \$ 30.621.984.488 mientras que para el 31 de diciembre de 2019, dicha suma se redujo a \$ 5.611.180.456 como lo muestra el siguiente cuadro:

CONTRATISTA	TIPO DE CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO	SALDO DISPONIBLE	ESTADO DEL CONTRATO
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.	ORDEN DE COMPRA	32247	3.745.322,00	EN EJECUCIÓN



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

PARQUE DE MAQUINARIA SAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	94	1.633.312,00	EN EJECUCIÓN
URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO S.A.S	ORDEN DE COMPRA	34170	-	LIQUIDADO
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	1	-	LIQUIDADO
ARIOS COLOMBIA SAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	52	704.581,00	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
PARQUE DE MAQUINARIA SAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	94	-	LIQUIDADO
ARIOS COLOMBIA SAS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	52	19.283.669,00	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	OFERTA DE COMPRA	29894	8.939.875,00	TERMINADO (no se liquida)
			34.306.759,00	
LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS		14	-	LIQUIDADO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	193	100.000.000,00	TERMINADO (no se liquida)
MARIA TERESA VEGA ALVAREZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	72	9.467.333,00	TERMINADO (no se ha liquidado)
FUNDACION ESCUELA CULTURAL COMUN&ARTE	CONTRATO DE INTERVENTORIA	183	8.995.500,00	TERMINADO (no se liquida)

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

FUCCA					
FUNDACION SOCIAL COLOMBIA ACTIVA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	184	-		LIQUIDADO
CARLOS ALBERTO PINZON MOLINA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	187	49.141.746,00		TERMINADO (no se liquida)
CONSORCIO FDLT 013	CONTRATO DE INTERVENTORIA	172	4.779.920,00		EN EJECUCIÓN
CONSORCIO PROCRUZ	CONTRATO DE OBRA	189	56.706.500,00		TERMINADO (no se liquida)
CONSORCIO VIAL BOGOTA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	140	308.987.492,00		EN EJECUCIÓN
MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S.	CONTRATO DE SUMINISTRO	163	47.029.420,00		EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
CONSORCIO FDLT 013	CONTRATO DE INTERVENTORIA	172	-		EN EJECUCIÓN
ALEX JAVIER GUZMAN CUERVO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	138	1.955.000,00		TERMINADO (no se liquida)
KATERINE PEREZ PERDOMO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS (apoyo a la gestión)	119	1.694.333,00		EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
JOHAN CAMILO RODRIGUEZ BAREÑO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS (apoyo a la gestión)	180	837.334,00		EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
GOOD & SERVICE CIA LTDA	CONTRATO DE PRESTACION DE	193	4.506.661,00		EN PROCESO DE

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

	SERVICIOS			LIQUIDACIÓN
UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS LTDA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	190	4.000.000,00	EN EJECUCIÓN
ANA ANGELICA CHAPARRO VARON	PRESTACIÓN DE SERVICIOS (apoyo a la gestión)	10	13.410.000,00	EN EJECUCIÓN
			611.511.239,00	
INTER INGENIERIA S A S	CONTRATO DE OBRA PUBLICA	88	2.017.983.464,00	TERMINADO (no se liquida)
CIVILE LTDA	CONTRATO DE INTERVENTORIA	99	236.923.926,00	EN EJECUCIÓN
UT BOGOTA ALCALDIAS SEGURIDAD CIUDADANA	OFERTA DE COMPRA	24288	12.023.244,00	TERMINADO (no se liquida)
JOSE GABRIEL MOLINA LAGOS	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	50	22.500.000,00	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN (Se proyectó la liquidación pero el apoyo a la supervisión no dio su visto bueno – DRA GLADYS MOLANO)
SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2	-	LIQUIDADO
CONSORCIO JR SEDE	CONTRATO DE OBRA	88	2.460.164.021,00	EN EJECUCIÓN

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONSORCIO SAN BARTOLOME (Consortio VELNEC)	CONTRATO INTERVENTORIA	DE 96	215.767.803,00	EN EJECUCIÓN
			4.965.362.458,00	0,00
			5.611.180.456,00	0,00

IX. ASUNTOS VARIOS – Gestión de los Otros Asuntos Administrativos o Misionales a cargo del Alcalde Local

Rendición de Cuentas

A continuación, se relaciona un informe del proceso de rendición de cuentas adelantadas en la Alcaldía Local de Teusaquillo

- **Nombre del espacio:** Rendición de cuentas "Teusaquillo Mejor para todos" 2018
- **Sector o localidad:** Teusaquillo
- **Fecha:** 27 de abril de 2019
- **Lugar:** Auditorio Biblioteca Virgilio Barco
- **Hora de inicio:** 8:00 a.m.
- **Hora de finalización:** 12:30 m
- **Número de asistentes:** 251

Informe RC preparado por la Alcaldía Local de Teusaquillo.

Adicionalmente la Alcaldía Local de Teusaquillo presento a la veeduría distrital el informe de rendición de cuentas en un documento concertado y expuesto a la comunidad en el evento de rendición de cuentas y de conocimiento público verificable a través del siguiente link:

<http://www.teusaquillo.gov.co/transparencia/control/informes-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-rendicion-cuentas-2018>

Resolución de preguntas en el espacio de rendición de cuentas:

Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

A continuación se presentan los temas tratados en la actividad de rendición de cuentas, así como sus respuestas a las inquietudes:

Temas	Inquietudes, observaciones o propuestas de la ciudadanía	Respuesta a las inquietudes presentadas
1. Construcción de la nueva sede, contrato 088 de 2016	Lo enunciado por el alcalde como audiencia pública debe tener una retroalimentación y análisis. En ese sentido, ¿la alcaldía cómo quiere incrementar ese alcance?	Frente a los temas de audiencia pública que se hace en la Junta Administradora Local, entidad que realiza un control político frente a distintas situaciones que se manejan en la localidad. La Alcaldía no tiene inferencia en esos temas, sin embargo, de ellas, salen como insumos muchos clamores de la comunidad.
2. Subsidio C y ayudas técnicas	Como adulto mayor le agradezco la gestión que la Alcaldía ha desempeñado. Quisiera saber ¿cómo nosotros como adulto mayor podemos participar y ser activos con la comunidad en torno a los medios de comunicación?	Bienvenidísimos los adultos mayores. En la Alcaldía estamos en constantes intervenciones para ustedes a través del subsidio C, la cultura, el deporte, y se pueden acercar a las instalaciones de la Alcaldía para conocer los cursos que nosotros ofrecemos.
3. Cultura y deportes	Felicito la gestión de la alcaldesa local y a su equipo de trabajo por sus esfuerzos. Quisiera saber ¿cómo para ésta vigencia va a seguir siendo su esfuerzo para el adulto mayor?	Quiero seguir fortaleciendo cada uno de los proyectos y que el adulto mayor pueda ser beneficiario de todos estos; y que el adulto mayor se pueda involucrar en las todas las jornadas que realizamos como de ambientes, los frentes de seguridad.
4. Dotación de colegios	Quiera saber ¿cómo se va a manejar la ampliación y el mantenimiento de los parques de la localidad?	Por Plan de Desarrollo Local nosotros tenemos la meta de adecuar y rehabilitar 6 parques vecinales o de bolsillo anualmente. Sin embargo, se ha hecho un arduo trabajo con el IDR para que muchos más parques puedan ser beneficiados. No sólo son los parques de Salitre Oriental, el de Nicolás

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

		de Federman, si no que pueden ver que en todos los barrios estamos haciendo presencia para que sean beneficiarios de la evolución de los parques de la Alcaldía de Enrique Peñalosa.
5. Buen trato	Es muy importante la recolección de escombros. En ese sentido, ¿la Alcaldía a la fecha qué ha hecho sobre eso?	Como se mencionó en el eje ambiental, se han realizado varias jornadas de recolección de escombros y constantes operativos ambientales, multando a las personas que no hacen la recolección de escombros como deben ser. Si saben de algún caso de mala recolección de escombros que se esté presentando en la localidad, por favor comuniquen a la Alcaldía y nosotros vamos hasta el lugar.
6. Parques	¿Qué programas la Alcaldía ha implementado para beneficiar a los habitantes de la UPZ Salitre Oriental, Quinta Paredes y La Esmeralda?	Los programas de la Alcaldía busca beneficiar a los habitantes de todas las UPZ de la localidad, sin embargo, se han priorizado con programas de seguridad con la instalación de cámaras, programas ambientales en Salitre Oriental, y vamos hacer toda la adecuación del sendero de la calle 24a, vamos a reconstruir la cancha de basquetbol, vamos a revitalizar la estructura patrimonial que tenemos sobre el obelisco y vamos a rehabilitar los dos parques que hay en el Barrio La Esmeralda y estamos haciendo la mejora de la infraestructura vial.

Por otra parte, las inquietudes compromisos allegados y asumidos con la comunidad presentan una trazabilidad de resolución y respuesta a través de la plataforma COLIBRÍ de la Veeduría Distrital la cual se puede evidenciar a través del link de la plataforma de seguimiento.

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018

http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/compromisos?entidad=100§or=All&temas=All&instancia=All&field_nombre_instancia_no_reglam_value=All

- a) **Herramientas Sistema Integrado de Gestión:** Resumen de los procesos liderados por la Alcaldía local, señalando brevemente su objetivo y documentos relacionados (procedimientos, instructivos, protocolos y guías). Igualmente, se debe allegar las matrices de riesgos por proceso, la versión vigente de los planes de gestión y su último reporte, y los reportes de Control de Servicio no conforme de la última vigencia.
- b) **Instancias de participación y coordinación:** Relación de las instancias existentes en la Alcaldía Local, del rol de la Alcaldía local en ellos, los compromisos existentes y los avances alcanzados en ellos

A continuación, se relaciona el cuadro de instancias de participación existentes en la localidad con los avances e información solicitada.

Cuadro de instancias

INSTANCIA	NORMATIVIDAD	ROL - ESTADO	AVANCE
Mesa LGBTI Interinstitucional	<i>Decreto 587 de 2017</i>	Asistencia – Mesa activa	Tema transversal a los proyectos, se trabajó la participación e implementación de la política pública que cumplió 12 años, y la garantía al acceso y plena de sus derechos a las personas LGBTI, su familia y redes de afecto.
Mesa de habitabilidad en calle	<i>Decreto 560 de 2015 y Resolución 0756 del 08 Mayo de 2017</i>	Mesa activa	En coordinación con SDIS se trabajó el fenómeno de habitabilidad en calle en la localidad de Teusaquillo, para acordar acciones en atención al ciudadano habitante de calle a través de los servicios sociales y atender a los requerimientos que hace la comunidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Comité Operativo Local De Mujer Y Género- COLMYG	<i>Decreto Local 5 de 2011</i>	Presidencia – Activo	Mujeres de la localidad de Teusaquillo y entidades públicas nos reunimos para hacerle seguimiento a la implementación de acciones para las mujeres y la promoción de sus derechos en la localidad.
Consejo de Propiedad Horizontal - CLPH	<i>Acuerdo local 002 de 2018</i>	Presidencia – Intermitente	Se realizó elección para consejeros, se activó el Consejo.
Consejo Local De Discapacidad- CLD	<i>Acuerdo 505 de 2012</i>	Presidencia – Activo	Acciones encaminadas en la armonización de políticas y en beneficio de productos y proyectos para la población con discapacidad, bajo 4 objetivos estratégicos: accesibilidad, reformulación de la política pública, empleabilidad y acceso.
Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio - CLACP	<i>"Decreto 455 de 2009 Decreto 627 de 2007"</i>	Presidencia – Activo	Territorialización de los procesos artísticos, culturales y patrimoniales de la localidad y agrupar las iniciativas de las organizaciones culturales para el fortalecimiento de los procesos.
Comisión Local de Movilidad Teusaquillo- CLMT	<i>Decreto 018 de dic. De 2017</i>	Presidencia – Activo	Con los referentes de cada una de las UPZ y las entidades distritales se trabaja en un espacio de corresponsabilidad ciudadana, con el fin de generar acciones para la comunidad en la localidad.
Mesa Local		Asistencia –	En proceso de creación

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Indígena de Teusaquillo		Intermitente	
Consejo de Sabios y Sabias -CSS	<i>Acuerdo Local 1 de 2005</i>	Invitados – Activo	Se brinda asesoramiento para que planteen y presenten sus iniciativas a la Alcaldía Local de Teusaquillo.
Comité Operativo Local De Infancia Y Adolescencia - COLIA	<i>Decreto 520 de 2011</i>	Presidencia – Activo	Se trabajó para la caracterización RIA/Identificación de servicios locales, identificación de brechas y necesidades para la atención integral, y la formulación de propuestas de articulación para la atención integral a la infancia y la adolescencia.
Mesa Local de Víctimas del Conflicto Armado en Bogotá.	<i>Protocolo 512 de 2019, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá.</i>	Asistencia – Activo	Se reúnen todas las víctimas del conflicto armado que han sido elegidas para representar diferentes hechos victimizantes, buscando que la institucionalidad le responda a las necesidades de las víctimas.
Comité de Participación Comunitaria en Salud-COPACOS	<i>Decreto 1757 de 1994</i>	Presidencia – Activo	Trabajamos para fortalecer la participación comunitaria para la gestión de la salud; espacio que se reactivó y fortaleció en la localidad en los últimos cuatro años.
Consejo Local De Gestión De Riesgo Y Cambio Climático-	<i>Decreto 172 de 2014</i>	Presidencia – Activo	Se articularon procesos de gestión de riesgos y cambio climático, en armonía con las disposiciones del Plan Distrital de Gestión de Riesgos y el Plan Distrital de Mitigación y

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

CLGR- CC			Adaptación al Cambio Climático
Comité Operativo para las Familias- COF	<i>Resolución 334 del 30 agosto 2013</i>	Presidencia – Activo	Activamos un dialogo permanente entre la comunidad y las instituciones, sobre las políticas públicas de familias.
Comité Local de Seguridad Alimentaria y Nutricional- SAN	<i>Decreto 508 de 2007 - Resolución 068 de 2004</i>	Presidencia – Activo	Articular acciones entre las entidades y la comunidad, en pro de la política de seguridad alimentaria y nutricional; y buscamos articular acciones en pro de la misma.
Comisión Ambiental Local –CAL	<i>Decreto 575 de 2011</i>	Presidencia – Activo	En conjunto con la comunidad se trabajó por la sostenibilidad ambiental y el mejoramiento ambiental de la localidad de Teusaquillo. Se realizaron jornadas de siembra de árboles, jornadas de embellecimiento y limpieza, gestión con los residuos sólidos y sensibilización en materia de ambiente. Y se adelantó una huerta en la Universidad Nacional.
Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez- COLEV	<i>Decreto Local 021 de 2013</i>	Presidencia – Activo	Proceso de discusión permanente acerca de la temática de vejez y envejecimiento, articulando acciones que desarrollan las diferentes entidades y las políticas que deberían ejecutarse en la localidad.
Red del Buen	<i>Decreto Local 09 de</i>	Presidencia –	Se trabajó articuladamente entre la comunidad

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Trato- RBT	<i>2011</i>	activo	y las entidades para atender temáticas relacionadas con la promoción, prevención y atención integral de la violencia intrafamiliar y sexual; y se celebró la semana del Buen Trato en el mes de noviembre.
Comité Operativo Local de Juventud - COLJ	<i>Decreto 115 de 2015</i>	Presidencia – activo	Territorialización de la política pública de la juventud y priorización de las necesidades de los jóvenes entre los 14 y 28 años de Teusaquillo
Consejo de Protección y Bienestar Animal - PYBA	<i>Decreto local 010 de 2018</i>	Presidencia – activo	Se adelantaron las elecciones y la conformación del mismo. Se realizaron jornadas de vacunación e instalación de microchips en animales de compañía.
Comité de Derechos Humanos - DD.HH.	<i>Acuerdo 04 de 1995 - Acuerdo 698 de 2018</i>	Presidencia – activo	Se participó en el concurso interlocal de Derechos Humanos, para el cual se realizó un vídeo de la instancia y se hizo seguimiento a casos.
Mesa de Entornos Escolares		Asistente – Activo	En los colegios Manuela Beltrán y Palermo se trabajaron en temas como: la prevención de violencias sexual, violencia en el noviazgo, equipaje de género, delitos cibernéticos, violencia intrafamiliar, paternidad y maternidad temprana, prevención del consumo de SPA, y manejo de conflictos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Consejo local de Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivos.- DRAFE	<i>Decreto Distrital 557 de 2018</i>	Presidencia – Activo	Se recogieron los aportes de la ciudadanía que se efectúan en los espacios del DRAFE; se presentaron los proyectos y las iniciativas en Deporte, Recreación, Actividad Física, Parques, Escenarios y Equipamientos Recreativos y Deportivo, con perspectiva intergeneracional en la localidad de Teusaquillo.
Consejo Local de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras	<i>Decreto 248 de 2015</i>	Presidencia – Intermitente	Se trabajó de manera conjunta con entidades y representantes del consejo la incorporación en el programa de cultura de Teusaquillo, así como, un espacio de reconocimiento y exaltación a través de un evento cultural y un foro y su participación en Teusaquillo.
Consejo Consultivo Local de Niños, Niñas y Adolescentes - CCLONNA	<i>Decreto 121 de 2012</i>	Presidencia – Activo	Las temáticas abordadas fueron: Cuidado y protección de los animales, intervención para el mejoramiento de los parques, y prevención del abuso sexual en niños y niñas.
Comité Local de Justicia Transicional	<i>Decreto 421 de 2015 Distrital</i>	Presidencia - Activo	Servir de instancia de interlocución y de participación efectiva de las víctimas para proponer proyectos, planes y programas a las respectivas entidades públicas
Consejo Local de	<i>Decreto 495 de</i>	Invitados –	Se realizó reunión para analizar los trazados de

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

La Bici	<i>agosto de 2019</i>	intermitente	las Ciclorutas en la localidad y su impacto para la comunidad.
Comité Local de Libertad Religiosa	<i>Decreto local 008 de 2019</i>	Secretaría técnica – activo	Instancia que se conformó en el año 2019 y se ha ido fortaleciendo en el transcurso del año, con la participación de diferentes cultos y organizaciones de la localidad.
Mesa Local de Grafiti		Invitados – intermitente	Articulación con el IDPAC para el embellecimiento de las persianas de la calle 53 en el sector de Galerías.
Consejo Local Operativo de Política Social - CLOPS	<i>Decreto Local 021 de 2013</i>	Presidencia – Activo	Consejo que le hace seguimiento a las políticas sociales en la localidad de Teusaquillo, se reciben recomendaciones de parte de la comunidad local para la implementación de las políticas públicas sociales.
Comisión Local Intersectorial de Participación- CLIP	<i>Decreto 448 de 2007 y Decreto 503 de 2011</i>	Presidencia – Activo	Seguimiento a la política pública de participación en la localidad, coordinar acciones, y hacer seguimiento a las acciones en materia de participación en la localidad.
Unidad De Apoyo Técnico Del Consejo Local De Política Social- UAT	<i>Decreto Local 021 de 2013</i>	Presidencia – Activo	Realización de diferentes acciones coordinadas en el marco de las Estrategias de Abordaje Territorial y los territorios priorizados de Galerías y El Campin, en temas como violencias contra las mujeres, Niñas, niños y Adolescentes, Recreación y Deporte, y población LGBTI.

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Consejo Local de Seguridad para las Mujeres	<i>Acuerdo 526 de 2012</i>	Presidencia – Activo	Se trabajaron acciones para la seguridad de las mujeres en los ámbitos público y privado; sensibilización y prevención en feminicidio.
Consejo Local De Gobierno-CLG	<i>Decreto 199 de 2019</i>	Secretaría técnica – activo	Se desarrollaron reuniones de acuerdo con la normatividad; y se adelantaron temas como: violencias, mujeres, participación y río Arzobispo y San Francisco de la localidad de Teusaquillo

- c) **Encuentros ciudadanos:** Avances en el proceso de convocatoria, inscripción, instalación y presentación de propuestas ante los ciudadanos de la localidad. (Este punto aplica para los casos en los que hay nombramiento de Alcalde Local, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 84 del Decreto Ley 1421 de 1993, en el primer año de la Administración Distrital).

A partir del 8 de enero se inició el trabajo de planeación para dar inicio al cumplimiento de las disposiciones normativas con el fin de adelantar de manera efectiva las actividades tendientes a la contracción del Plan de Desarrollo para el periodo 2021-2024, iniciando de la siguiente manera.

Fecha	Actividad	Observación
08 de enero 2020	Análisis de la Circular Conjunta 002 de 2020	
09 de enero 2020	Proyección de la resolución 001 de 2020	Adecuación y aterrizaje de las directrices de la C.C. 002 de 2020 a las dinámicas y necesidades de la localidad.
10 de enero 2020	Firma y publicación en cartelera informativa de la entidad la Resolución 001 de 2020 y el	La resolución contiene los requisitos y el cronograma de fechas para adelantar

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

	cronograma de pasos para la conformación del Consejo Local de Planeación -CPL-	
11 de enero 2020	Publicación de la pieza publicitaria digital de invitación por parte de la oficina de prensa en las redes sociales (Facebook – Twitter – Instagram)	
13 de enero 2020	Solicitud dirigida al IDPAC para la designación del delegado	Rad 20206320001971
14 de enero 2020	Apertura de inscripción de candidatos al Consejo de Planeación Local	Recepción de documentos a través de medios digitales y físico en las instalaciones de la Alcaldía Local
04 de febrero 2020	Cierre de inscripciones y recepción de documentos	

Proceso de divulgación:

Como primera medida la Alcaldía Local de Teusaquillo a través de la oficina de participación y prensa procedieron a acatar y aterrizar las disposiciones del **Acuerdo 13 de 2000** y la **Circular Conjunta 002 de 2020**, dando como resultado la proyección de la **Resolución 001 de 2020 de la Alcaldía Local de Teusaquillo**, realzando su publicación en la página de la Alcaldía Local <http://www.teusaquillo.gov.co/> a través de los siguientes links

- <http://www.gobiernobogota.gov.co/sgdapp/?q=normograma/teusaquillo/resoluci%C3%B3n-001-0>
- <http://www.gobiernobogota.gov.co/sgdapp/?q=normograma/teusaquillo/circular-002-del-8-de-enero-de-2020>

Así mismo y siguiendo las disposiciones de la secretaria de gobierno se adelantó la publicación de las piezas digitales de información sobre el tema en las diferentes redes sociales, así como los links y los copys informativos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Twitter

Alcaldía Local de Teusaquillo

Forma parte del Consejo Local de Planeación Local de Teusaquillo

Inscripción del 15 de enero al 4 de febrero

Documentos:
Calle 300 #10-30
@alcaldiateusaquillo@gobiernobogota.gov.co
2870094 Ext. 121 | 3058159411

Normatividad aquí @ [est3y0VRQ6](#)

Alcaldía Local de Teusaquillo

Inscripción del 15 de enero al 4 de febrero

Recepción de documentos:
Calle 300 #10-30
@alcaldiateusaquillo@gobiernobogota.gov.co
2870094 Ext. 121 | 3058159411

¡Llegó la hora! Continúen Bogotá desde nuestras localidades. Invítenos como representante de la organización o sector social para ser parte del Consejo de Planeación Local.

Facebook

Alcaldía Local de Teusaquillo

11 de enero a las 12:57

Participa Formas parte del Consejo Local de Planeación Local de Teusaquillo

Plazo de inscripción del 15 de enero al 4 de febrero

Recepción de documentos:
Calle 300 #10-30
@alcaldiateusaquillo@gobiernobogota.gov.co
2870094 Ext. 121 | 3058159411

¡Llegó la hora! Continúen Bogotá desde nuestras localidades. Invítenos como representante de la organización o sector social para ser parte del Consejo de Planeación Local.

Obtén más Me gusta, comentarios y contenido compartido

Esta publicación tiene un mejor rendimiento que el 75% de las publicaciones de tu página. Promocional para obtener más resultados excelentes.

828 Personas alcanzadas 42 Interacciones

1 comentario 4 veces compartido

Código: GCO-GTH-F035
Versión: 1
Vigencia: 28 de junio de 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

d) **Inspección, vigilancia y control:** Relación de los expedientes activos con las últimas actuaciones, de acuerdo al reporte del aplicativo SI ACTUA

FIRMA

Luis Fernando Lopez Guerrero

NOMBRE COMPLETO

1010440985

C.C.

Código: GCO-GTH-F035

Versión: 1

Vigencia: 28 de junio de 2018