

# INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022

Corte: Septiembre 30 de 2022  
Localidad: Teusaquillo

Dirección de Programación, Seguimiento a la Inversión y Planes de Desarrollo Locales - SDP



## Presupuesto comprometido vigencia 2022 para las propuestas priorizadas

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
----------------	------------------------	---	------------------

**25**      **10**      **40,0%**      **\$ 1.783**

\*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Sin iniciar	14	56,00%
En proceso	1	4,00%
Contratada	5	20,0%
En ejecución	5	20,0%
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100,0%</b>

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
MOVILIDAD	15	1	6,7%	-
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	3	3	100,0%	\$383
MUJERES	2	2	100,0%	\$432
AMBIENTE	2	1	50,0%	\$500
GOBIERNO	2	2	100,0%	\$368
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	1	100,0%	\$100
<b>Total general</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>456,7%</b>	<b>\$1.783</b>

\*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

## Presupuesto comprometido por meta proyecto y propuestas financiadas con ese valor

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
2072	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	\$21	15564	VIVE tus parques Quinta Paredes
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	\$3.426	40096	Carrera 28 bis entre calle 51 y 52 <sup>a</sup>
			40097	Carrera 27a con calle 49
			40098	Carrera 26 No. 45c 54
			40099	Calle 45c de la Cr 20a 26 37
			40100	TR 22A 53D
			40101	Tr 23 54 ao Dg 53 D con Cr 24 y 25
			40102	Carrera 28a 52 38
			40103	Calle 52a No. 27 a la 28
			40104	Carrera 28 con Calle 52a
			40105	Carrera 21 entre calle 61d y calle 53c
			40106	Carrera 20 entre Calle 54 y calle 59
			40107	Calle alrededor Parque Guernica
			40108	Cra 15 entre calle 45 a calle 49
			40109	Carrera 26 No.49 40 y 43
			40110	Carrera 26 No. 45c 96
2162	Vincular 1600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	\$230	19412	+ Mujeres y + Arte por la defensa de nuestros derechos
2087	Implementar 2 acciones de fomento para la agricultura urbana.	\$179	15891	Reverdecer con agricultura urbana espacios públicos
2142	Atender 4000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	\$321	16332	Atención a nuestras compañeras de 4 patas
2152	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	\$145	19284	Galería y corredor artístico de Teusaquillo
	Realizar 2 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	\$223	18515	Acuerdo con organizaciones de vendedores informales
2109	Vincular 860 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	\$202	18790	En Teusaquillo cuidamos a nuestras cuidadoras
2101	Formar 2000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	\$100	18868	Niños, niñas y sus familias gestionando emociones Manuela Beltrán
2078	Realizar 12 eventos de promoción de actividades culturales.	\$237	19368	FESTIVAL CULTURAS ALTERNATIVAS
2090	Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo.	\$125	19473	Minga de saberes interculturales

## Estado de avance de las propuestas priorizadas

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2072	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	PLATAFORMA	N/A	15564	VIVE tus parques Quinta Paredes	En ejecución	(en blanco)	(en blanco)	Para 2022 se han vinculado instructores para el desarrollo de la iniciativa. Se han hecho reuniones con la promotora para materializar la propuesta presentada	Se han iniciado acciones de participación con la comunidad	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2078	Realizar 12 eventos de promoción de actividades culturales.	PLATAFORMA	N/A	19368	FESTIVAL CULTURAS ALTERNATIVAS	En ejecución	(en blanco)	(en blanco)	Contratada por Convenio No. 198 de 2022 con el PNUD, que a su vez ejecuta las acciones con la Corporación Tocando Madera.	Reuniones previas con promotor de la propuesta y comunidad local.	Ninguna
2087	Implementar 2 acciones de fomento para la agricultura urbana.	PLATAFORMA	N/A	15891	Reverdecer con agricultura urbana espacios públicos	En proceso	(en blanco)	(en blanco)	Se encuentra en proceso de contratación	Se han realizado reuniones con la promotora para la estructuración de la propuesta	No se identifican
2090	Financiar 20 proyectos del sector cultural y creativo.	PLATAFORMA	N/A	19473	Minga de saberes interculturales	Contratada	(en blanco)	(en blanco)	Se contrató con PNUD quién a su vez llevará a cabo acciones con la Fundación Tuuo	Reuniones con promotor	Ninguna
2101	Formar 2000 personas en prevención de violencia intrafamiliar y/o violencia sexual.	PLATAFORMA	N/A	18868	Niños, niñas y sus familias gestionando emociones Manuela Beltran	Contratada	(en blanco)	(en blanco)	Se encuentra contratada con PNUD quién a su vez llevará a cabo acciones con la Organización Converger	Reuniones con promotor social	Ninguna
2109	Vincular 860 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	PLATAFORMA	N/A	18790	En Teusaquillo cuidamos a nuestras cuidadoras	Contratada	(en blanco)	(en blanco)	Se encuentra contratada con PNUD quién a su vez realizará las acciones con Converger	Reuniones con promotor	Ninguna
2142	Atender 4000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	PLATAFORMA	N/A	16332	Atención a nuestras compañeras de 4 patas	Contratada	(en blanco)	(en blanco)	Se llevó a cabo Contrato No. 201 con CRECE SAS, así mismo con la gestión de los profesionales contratados por el FDLT	Reuniones con promotores y con las instancias de participación	Ninguna
2152	Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales.	PLATAFORMA	N/A	19284	Galería y corredor artístico de Teusaquillo	En ejecución	(en blanco)	(en blanco)	Se encuentra contratado con el PNUD, quién a su vez está llevando a cabo las acciones de la propuesta ganadora con la Corporación Tocando Madera	Reuniones con promotor y Comunidad local así como la ejecución de la propuesta ganadora.	Ninguna
2152	Realizar 2 acuerdos para la promover la formalización de vendedores informales a círculos económicos productivos de la ciudad.	PLATAFORMA	N/A	18515	Acuerdo con organizaciones de vendedores informales	En ejecución	(en blanco)	(en blanco)	Se llevó a cabo convenio de Cooperación No. 198 con PNUD quién está llevando a cabo acciones de la propuesta ganadora con la Organización Asovecan	Trabajo con la promotora y con la Comunidad Local	Ninguna
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40096	Carrera 28 bis entre calle 51 y 52ª	En ejecución	137.647	Comunidad en general	Segmento vial priorizado en la presente vigencia 2022. Este segmento tiene recursos por únicamente \$24,680,000	Se incluyó el segmento en el Contrato 186-2022.	no se identifica, Información reportada por Ing. Javier Rubio Profesional FDLT
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40097	Carrera 27a con calle 49	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Por instrucciones de la Secretaria Distrital de Gobierno se incluyeron segmentos de la estrategia Gobierno Abierto diferentes a las priorizadas en el laboratorio de infraestructura 2021	no aplica	El contrato actual No. 186 interviene segmentos priorizados de Gobierno Abierto que son reportes por la comunidad a través de la Plataforma y los segmentos de presupuestos participativos serán tenidos en cuenta en el rubro de acciones de movilidad d

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40098	Carrera 26 No. 45c 54	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Por instrucciones de la Secretaria Distrital de Gobierno se incluyeron segmentos de la estrategia Gobierno Abierto diferentes a las priorizadas en el laboratorio de infraestructura 2021	no aplica	El contrato actual No. 186 interviene segmentos priorizados de Gobierno Abierto que son reportes por la comunidad a través de la Plataforma y los segmentos de presupuestos participativos serán tenidos en cuenta en el rubro de acciones de movilidad d
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40099	Calle 45c de la Cr 20a 26 37	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Por instrucciones de la Secretaria Distrital de Gobierno se incluyeron segmentos de la estrategia Gobierno Abierto diferentes a las priorizadas en el laboratorio de infraestructura 2021	no aplica	El contrato actual No. 186 interviene segmentos priorizados de Gobierno Abierto que son reportes por la comunidad a través de la Plataforma y los segmentos de presupuestos participativos serán tenidos en cuenta en el rubro de acciones de movilidad d
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40100	TR 22A 53D	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Por instrucciones de la Secretaria Distrital de Gobierno se incluyeron segmentos de la estrategia Gobierno Abierto diferentes a las priorizadas en el laboratorio de infraestructura 2021	no aplica	El contrato actual No. 186 interviene segmentos priorizados de Gobierno Abierto que son reportes por la comunidad a través de la Plataforma y los segmentos de presupuestos participativos serán tenidos en cuenta en el rubro de acciones de movilidad d
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40101	Tr 23 54 ao Dg 53 D con Cr 24 y 25	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Por instrucciones de la Secretaria Distrital de Gobierno se incluyeron segmentos de la estrategia Gobierno Abierto diferentes a las priorizadas en el laboratorio de infraestructura 2021	no aplica	El contrato actual No. 186 interviene segmentos priorizados de Gobierno Abierto que son reportes por la comunidad a través de la Plataforma y los segmentos de presupuestos participativos serán tenidos en cuenta en el rubro de acciones de movilidad d
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40102	Carrera 28a 52 38	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Por instrucciones de la Secretaria Distrital de Gobierno se incluyeron segmentos de la estrategia Gobierno Abierto diferentes a las priorizadas en el laboratorio de infraestructura 2021	no aplica	El contrato actual No. 186 interviene segmentos priorizados de Gobierno Abierto que son reportes por la comunidad a través de la Plataforma y los segmentos de presupuestos participativos serán tenidos en cuenta en el rubro de acciones de movilidad d

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40103	Calle 52a No. 27 a la 28	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Por instrucciones de la Secretaria Distrital de Gobierno se incluyeron segmentos de la estrategia Gobierno Abierto diferentes a las priorizadas en el laboratorio de infraestructura 2021	no aplica	El contrato actual No. 186 interviene segmentos priorizados de Gobierno Abierto que son reportes por la comunidad a través de la Plataforma y los segmentos de presupuestos participativos serán tenidos en cuenta en el rubro de acciones de movilidad d
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40104	Carrera 28 con Calle 52a	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Por instrucciones de la Secretaria Distrital de Gobierno se incluyeron segmentos de la estrategia Gobierno Abierto diferentes a las priorizadas en el laboratorio de infraestructura 2021	no aplica	El contrato actual No. 186 interviene segmentos priorizados de Gobierno Abierto que son reportes por la comunidad a través de la Plataforma y los segmentos de presupuestos participativos serán tenidos en cuenta en el rubro de acciones de movilidad d
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40105	Carrera 21 entre calle 61d y calle 53c	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Por instrucciones de la Secretaria Distrital de Gobierno se incluyeron segmentos de la estrategia Gobierno Abierto diferentes a las priorizadas en el laboratorio de infraestructura 2021	no aplica	El contrato actual No. 186 interviene segmentos priorizados de Gobierno Abierto que son reportes por la comunidad a través de la Plataforma y los segmentos de presupuestos participativos serán tenidos en cuenta en el rubro de acciones de movilidad d
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40106	Carrera 20 entre Calle 54 y calle 59	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Por instrucciones de la Secretaria Distrital de Gobierno se incluyeron segmentos de la estrategia Gobierno Abierto diferentes a las priorizadas en el laboratorio de infraestructura 2021	no aplica	El contrato actual No. 186 interviene segmentos priorizados de Gobierno Abierto que son reportes por la comunidad a través de la Plataforma y los segmentos de presupuestos participativos serán tenidos en cuenta en el rubro de acciones de movilidad d
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40107	Calle alrededor Parque Guernica	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Por instrucciones de la Secretaria Distrital de Gobierno se incluyeron segmentos de la estrategia Gobierno Abierto diferentes a las priorizadas en el laboratorio de infraestructura 2021	no aplica	El contrato actual No. 186 interviene segmentos priorizados de Gobierno Abierto que son reportes por la comunidad a través de la Plataforma y los segmentos de presupuestos participativos serán tenidos en cuenta en el rubro de acciones de movilidad d

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40108	Cra 15 entre calle 45 a calle 49	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Por instrucciones de la Secretaría Distrital de Gobierno se incluyeron segmentos de la estrategia Gobierno Abierto diferentes a las priorizadas en el laboratorio de infraestructura 2021	no aplica	El contrato actual No. 186 intervendrá segmentos priorizados de Gobierno Abierto que son reportes por la comunidad a través de la Plataforma y los segmentos de presupuestos participativos serán tenidos en cuenta en el rubro de acciones de movilidad
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40109	Carrera 26 No.49 40 y 43	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Por instrucciones de la Secretaría Distrital de Gobierno se incluyeron segmentos de la estrategia Gobierno Abierto diferentes a las priorizadas en el laboratorio de infraestructura 2021	no aplica	El contrato actual No. 186 intervendrá segmentos priorizados de Gobierno Abierto que son reportes por la comunidad a través de la Plataforma y los segmentos de presupuestos participativos serán tenidos en cuenta en el rubro de acciones de movilidad
2154	Intervenir 1 Kilómetro-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación.	LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA	Laboratorio de Infraestructura	40110	Carrera 26 No. 45c 96	Sin iniciar	(en blanco)	(en blanco)	Por instrucciones de la Secretaría Distrital de Gobierno se incluyeron segmentos de la estrategia Gobierno Abierto diferentes a las priorizadas en el laboratorio de infraestructura 2021	no aplica	El contrato actual No. 186 intervendrá segmentos priorizados de Gobierno Abierto que son reportes por la comunidad a través de la Plataforma y los segmentos de presupuestos participativos serán tenidos en cuenta en el rubro de acciones de movilidad
2162	Vincular 1600 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	PLATAFORMA	N/A	19412	+ Mujeres y + Arte por la defensa de nuestros derechos	Contratada	(en blanco)	(en blanco)	Se contrató convenio No. 198 de 2022 con PNUD, quién realizará acciones con Fundación Caona.	Reuniones con promotor y comunidad	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	Metodología	Tipo de acuerdo	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
-----------------	---------------	-------------	-----------------	-------------------	---------------------	------------------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------